

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 16. 6. 2021

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Zvíkov

zastoupená

Josefem Šafářem, starostou

se sídlem: Lišovská 60, 373 72 Zvíkov

IČ: 00581968

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 3296528309/0800

telefon: 724773020

e-mail: info@stavitelstvimatourek.cz

dále jen **objednatel**

a

Zhotovitel:

Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby

zastoupená

Janem Matourkem, jednatelem

Ing. Janem Bouchalem, jednatelem

se sídlem: Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov

spisová značka: oddíl C, vložka 7410 vedená u Krajského soudu v Českých
Budějovicích

IČ: 25168802

DIČ: CZ25168002

datová schránka ID: iwj4ikx

bankovní spojení: Moneta Money Bank

číslo účtu: 61301544/0600

telefon: 602445763

e-mail: info@stavitelstvimatourek.cz

dále jen **zhotovitel**

PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

„Rekonstrukce ulice Ke Kapličce v obci Zvíkov, k.ú. Zvíkov“

Předmětem dodatku č. 1 je změna článku III. Doba plnění, kdy po vzájemném projednání a odsouhlasení dochází ke změně termínu realizace stavby. Důvodem je větší rozsah stavební prací.

IV. Doba plnění

Nový termín dokončení díla bude **do 30. 11. 2021**

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 16. 6. 2021 se nemění, zůstávají v původní platnosti.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

Ve Zvíkově dne 24. 10. 2021



za objednatele:

Josef Šafář
starosta obce



V Rudolfově dne 24. 10. 2021

Stavitelství Matourek s.r.o.
dopravní a inženýrské stavby
Treboňská 620, 373 71 Rudolfov
IČ 251 68 002 DIČ CZ 251 68 002
č.ú. 61301 - 544 / 0600, tel. 387 228 056



za zhotovitele:

Jan Matourek, Ing. Jan Bouchal
jednatel společnosti