

# DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 27.2.2014

uzavřená dle § 536 a následující dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

## 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** KAHOS spol. s r. o.  
Sídlo: Chadalíkova 405, 274 01 Slaný  
IČ: 46353585  
DIČ: CZ46353585  
Bankovní ústav: Ge Money Bank, a. s.  
Číslo účtu: 7700309684  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Milena Sellnerová - jednatelka  
Tel.: +420 602 365 708  
E-mail: kahos@centrum.cz  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Kamila Dryáková  
Tel.: +420 606 712 611  
E-mail: kamila.dryakova@google.com  
(dále jen „**Objednatel**“)

**Zhotovitel:** PKS Praha a. s.  
Sídlo: Holečkova 777/39  
IČ: 27580539  
DIČ: CZ27580539  
Bankovní ústav: UniCredit Bank Czech Republic a. s.  
Číslo účtu: 1002035658/2700  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jindřich Bešta  
Tel.: +420 602 193 128  
E-mail: pks-praha@volny.cz  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Leo Štěpánek  
Tel.: +420 724 708 597  
E-mail: pks-praha.stepanek@volny.cz  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Zhotovitel je **právnickou/fyzickou** osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a dodatku č. 1 a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a dodatku a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětného dodatku Smlouvy.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

- 2.1. Smluvní strany se dohodli na níže uvedených změnách smlouvy o dílo a to z důvodu, že Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo Objednateli vydáno až dne 24.6.2014:

## 1. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel jmenuje další osobu oprávněnou jednat ve věcech technických: Jan Šperl  
Tel.: +420 724 732 387  
E-mail: pks-praha.sperl@volny.cz

## 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

2.1 Koordinátor BOZP objednatele: Karel Pelikán, PK Servin s. r. o.

## 3. Text článku 3. LHŮTY A TERMÍNY se ruší a nahrazuje textem tohoto znění:

3.1. Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště: 01.8.2014

3.2. Termín dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději do: 30.06.2015

## 4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této Smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby vydaným společností RTS, a.s., dne 30. 10. 2012, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.

4.2. Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku ke Smlouvě.

4.3. Dodatek ke Smlouvě se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

V Slaném dne 10.7.2014

**KAHOS, spol. s r.o.**  
Chadalíkova 405  
274 01 Slaný  
Tel. 602 365 708

Za Objednatele:

V Praze dne 10.7.2014

Za Zhotovitele:

**PKS Praha a.s.**

Holečkova 777/39  
150 00 PRAHA 5 - SMÍCHOV  
IČ: 275 80 539 ③