

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 3

Strany

Objednatel:

Obec Kladruby nad Labem

Kladruby nad Labem 110

IČO: 002273767

Osoba oprávněná jednat: Ing. Lenka Gotthartová Csc.

Tel: 606660211

(dále jen „objednatel“)

a

Flexum Trade a.s.

IČO: 28593090

DIČ: CZ28593090

Banka: FIO Banka

Číslo účtu: 2100711255/2010

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16391

sídlo: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1

zastoupený: Martin Oberreiter, předseda správní rady

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento **Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 29.9.2021 na akci Revitalizace tůň na pozemku kat. č. 212/13 a 212/17:**

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je upravení ceny díla, úpravou víceprací a méně prací dle

Změnového listu č.1 z 15.6.2022 na akci Revitalizace tůň na pozemku kat. č. 212/13 a 212/17 z důvodu ponížení celkové ceny:

Méně práce v celkové hodnotě -566.035,79 Kč

Vícepráce v celkové hodnotě 494 752,00 Kč

Rozdíl víceprací vs méně prací -71.283,79 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%

Celková cena díla bude ponížena o částku **71.283,79 Kč**, tudíž se mění celková cena díla na **2.297.453,89 Kč** bez DPH 21%.

Uvěřejňovací ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Ve Vilémovicích dne 28.9.2022



Za Objednatele

Flexum Trade a.s.
DOPRAVA, PRÁCE, INŽENÝRSKÉ SÍTĚ,
PŮJČOVNA, STAVEBNÍ TECHNIKY
Pražská 100, 250 68, Praha 5

Za Zhotovitele

OBEC
KLADRUBY NAD LABEM
535 01 Přelouč