

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Název akce:

Rekonstrukce místních komunikací v Srníně

Číslo smlouvy o dílo: S19-017-0053

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo u objednatele:

Číslo u zhotovitele: S19-017-0053

uzavřené dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel

Obec Srnín
Srnín 42, 381 01 Český Krumlov
Lubošem Mlčákem, starostou obce

IČO: 004 75 777
Telefon: +420 380 743 104
(dále jen objednatel)

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:
Ve věcech smluvních Luboš Mlčák, starosta obce, mobil: 724 124 591

Zhotovitel

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH**
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Korespondenční adresa: Kájov 168, 382 21 Kájov

Zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Spisová značka: C 8032 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Telefon: 380 731 121
E-mail: office-kajov@swietelsky.cz
(dále jen zhotovitel)

Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat:
- ve věcech smluvních Ing. František Zákostelecký, kontakt 602 109 642

- ve věcech technických, ve věcech plnění a převzetí díla:
Zbyněk Soukup, stavbyvedoucí, kontakt 602 133 509,
e-mail: z.soukup@swietelsky.cz

2. Předmět dodatku

2.1. Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy v bodě 3. Termíny plnění takto:

Původní znění smlouvy:

Dokončení díla: 30. 09. 2018

Nové znění smlouvy:

Dokončení díla: 31. 10. 2018

2.2. Dále se tímto dodatkem mění ustanovení smlouvy v bodě 4. **Smluvní cena** takto:

Původní znění smlouvy:

Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za dílo činí: **1 716 325,91 Kč bez DPH**
(slovy: Jedenmilionšedmsetšestnáctistadvacetpět a 91/100 korun českých).

Rekapitulace ceny:

a) Oprava MK na p.č. 1489/5 Srnín	310 589,77 Kč
b) Rekonstrukce MK č. 9 od Píchů k hlavní silnici	582 567,28 Kč
c) Oprava MK Srnín, Mokřady	823 168,86 Kč

Nové znění smlouvy:

Celková cena, účastníky dohodnutá cena za dílo činí: **2 477 647,85 Kč bez DPH**
(slovy: Dvamiliončtyřístadmdesátsedmtisícšestsetčtyřicet a 85/100 korun českých).

Rekapitulace ceny:

a) Oprava MK na p.č. 1489/5 Srnín	470 322,37 Kč
b) Rekonstrukce MK č. 9 od Píchů k hlavní silnici	1 067 411,62 Kč
c) Oprava MK Srnín, Mokřady	823 168,86 Kč
d) Mokřady – šterková cesta na parcele 1486/3, 1486/25 a 1486/8	116 745,00 Kč

Nový položkový rozpočet včetně změnových listů je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran

V Srnině dne 27. 09. 2018

V Kájově dne 27. 09. 2018


Objednatel:

Zhotovitel:

OBEC SRNÍN
381 01 Český Krumlov
Tel. 380 743 104, IČO 00475777


Luboš Mičák
starosta obce

 **SWIETELSKY** TM
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599


Ing. František Zákostelecký
na základě plné moci