

DODATEK SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následující dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. SMLOUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Tel. :

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel. :

E-mail:

Obec Senetářov,

Senetářov 116, 679 06 Jedovnice

00637303

CZ00637203

KB, a.s., pobočka Blansko

17622631 / 0100

Jana Sedláková, starostka

+420 516 442 424

obec@senetarov.cz

Petr Varga, místostarosta

+420 776 635 982

obec@senetarov.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Tel. :

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel. :

E-mail:

Sídlo:

ELEKTRO PLUS, spol. s r.o.

Dukelská třída 341/103, 614 00 Brno

47917059

CZ47917059

Komerční banka a.s., Brno-venkov

67205641/0100

JUDr. Miroslav Patočka

603 264 395

elektroplus@elektroplusbrno.cz

p. Miloš Nevídal

603 269 851

mnevidal@elektroplusbrno.cz

.....

(dále jen „**Zhotovitel**“)

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřeného Dodatku smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřeného Dodatku smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Dodatku smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních tohoto Dodatku smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětného Dodatku smlouvy.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

2.1. Předmětem Dodatku smlouvy je vyčíslení víceprací a méněprací spočívajících v provedení

Opravy v MŠ Senetářov – II. Etapa

Stavební povolení	:	stavba nevyžaduje stavební povolení
Místo stavby	:	MŠ Senetářov č.p.74
Autorský dozor	:	Ing. Jan Brázda
Technický dozor stavebníka	:	Ing. Jan Brázda

- 2.2. Předmětem Dodatku smlouvy o dílo je sjednání podmínek víceprací a méněprací realizace stavby **Opravy v MŠ Senetářov – II. Etapa**, provedením odpovídajících stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek (dílo) tak, aby byla po dokončení realizace způsobilá k provozu. Rozsah a druh víceprací a méněprací a s nimi souvisejících dodávek je specifikován oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb – příloha č.1.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakostí svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny díla.

3. CENA DÍLA

- 3.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

3.1.1. Cena díla bez DPH celkem	35 799 ,00 Kč
3.1.2. Výše DPH 21 %	7 518,00 Kč
3.1.3. CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	43 317,00 Kč

4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Vícepráce a méněpráce budou fakturovány jednorázově na základě soupisu provedených prací, odsouhlasených a podepsaných.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

5.1. Tento Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku smlouvy.

5.2. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, Objednatel obdrží dvě vyhotovení.

V Senetářově dne <i>26.08.2015</i>	V Brně dne
Za Objednatele: Jana Sedláková, starostka Obec Senetářov 679 06 Senetářov 116 IČ: 00637203	Za Zhotovitele: JUDr. Miroslav Patočka  Dukelská třída 341/103 614 00 Brno, tel: 545 217 693 DIČ: CZ47917059

Přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1 – MŠ Senetářov – práce nad rámec Smlouvy

Objednatel : obec Senetářov
Senetářov 116, Senetářov 679 06
Zakázka: MŠ Senetářov

Datum: 10.8.2015

ELEKTRO PLUS

Zhotovitel : ELEKTRO PLUS, spol. s r.o.
Dukelská 103, Brno 614 00, IČO: 47917059

MŠ Senetářov - práce nad rámec smlouvy

	počet	jednotka	cena/j	celkem
Osvětlení dvorku				1940
cyky 3Jx1,5mm	12	m	28,14	337
tuhá elektroinstalační trubka 23mm	10	m	42,10	421
světlo s čidlem	1	ks	1181	1181
Strukturovaná kabeláž				1590
kabel UTP CAT.5E	50	m	8,5	425
položení kabeláže	50	m	15	750
datová zásuvka 2xRJ45	1	ks	265	265
montáž datové zásuvky + krymlování modulů	2	ks	75	150
Kuchyň				4560
demontáž podlahové vpusti vč. vybourání	2	ks	375	750
dodávka+montáž podlahové vpusti	1	ks	1250	1250
pročištění podlahové vpusti	1	ks	283	283
uzávěrka podlahové vpusti	1	ks	885	885
demontáž stávajících obkladů obkladů	4	m2	42	168
montáž obkladů	4	m2	306	1224
Schodiště - úprava povrchu				5614
jádrová sanační omítka ,ručně, tl. do 25mm	7	m2	802	5 614
Podlahy				22 534
betonový potěr, ruční, tl do 40mm	38	m2	593,00	22 534
sklep				788
vyplnění otvoru s cihel a následné omítnutí hrubou omítku	1,5	m2	525	788
vstupní chodba				525
vyplnění otvoru s cihel a následné omítnutí hrubou omítku	1	m2	525	525
položky z výkazu výměr +, -				-1752
ZASUVKA VESTAVNÁ IP 44 BARVA BÍLÁ	21	ks	223,33	4690
SPORAKOVA PRIPOJKA 3-POLOVA	-5	ks	353,23	-1766
SPINAC NÁSTĚNNÝ BILÝ KOMPLETNÍ, IP44, 6	3	ks	127,3	382
ZASUVKA NASTENNA BÍLÁ 230V IP44, JEDNODUCHÁ	-1	ks	163,53	-164

ZASUVKA PRUMYSLOVA NASTENNA IP 67, 32A,400V,3p+N+z	-1	ks	425,96	-426
OBKLAD - KACHLIČKY DO KUCHYNĚ	-2	m2	534,1	-1068
Svitidlo E	3	ks	768,57	2306
Svitidlo P	-2	ks	958,85	-1918
Svitidlo V	1	ks	703,94	704
ELEKTRICKÝ ZÁMEK 4FN 87701	-2	ks	463,98	-928
ZVONKOVÉ TABLO S EV 7 TLAČÍTEK GUARD 2-BUS	-1	ks	2216,41	-2216
MONTÁŽNÍ KRABICE 2 MODULY 4FF 06212	-1	ks	892,41	-892
STŘIŠKA PRO MONTÁŽ POD OMÍTKU PRO 2 MODULY	-1	ks	455,58	-456

Celkem bez DPH

35 799,00

**ELEKTRO
PLUS**

Dukelská třída 341/103
614 00 Brno, tel: 545 217 693
DIČ: CZ47917059

