

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Ludíkov
se sídlem Ludíkov 84, 680 01 Boskovice
IČ: 47884550
DIČ: CZ47884550
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 32320631/0100
jednající Ing. František Veselý, starosta
osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech technických: Ing. František Veselý, starosta
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.
se sídlem: Všechnovice 50, 666 03 Tišnov 3
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 3129
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Jiří Kopecký, stavbyvedoucí
IČ: 43389554
DIČ: CZ43389554
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 7346952/0800
jednající: Miloslav Vybíhal, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo „Ludíkov, Horky - rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu RD“ se smluvní strany dohodly na následujících změnách v Čl. V.

V. Doba a místo plnění

Bod 3. Nahrazuje se následující:


Smluvní strany se dohodly, že vlivem požadavku společných výkopů pro uložení kabelů NN, které realizuje společnost E-ON a VO, které realizuje zhotovitel dojde k posunutí dokončení díla a to do 31.12.2021

Ostatní body v článku V. zůstávají bez změny

V Ludíkově dne 29. 7. 2020

V Protivanově dne 29. 7. 2020

Za objednatele:



Ing. František Veselý
starosta

Za zhotovitele:

Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.
zaps. v OR u KS Brno, odd. C, vl. 3129
Sokolská 199
798 48 Protivanov
DIČ: CZ43389554

Miloslav Vybíhal
jednatel