

DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo 2877/040

uzavřené dne 4.6.2021

Smluvní strany :

AGPOL s.r.o., IČ 28597044, sídlem Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložce 44147, zastoupená jednatelem Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D.

a

Obec Pavlov, IČ 00303135, sídlem Pavlov 42, 789 85 Pavlov zastoupená starostkou obce Ing. Terezou Navrátilovou

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.2877/040 ze dne 4.6.2021 k akci **Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a inženýrská činnost na akci „Kanalizace a ČOV Pavlov“.**

4.

Rozsah a obsah díla

4.1. Místní část Veselí u Mohelnice bude z projektové dokumentace vyjmuta.

5.

Doba a místo plnění

5.3 Zajištění výkonu inženýrské činnosti k vydání stavebního povolení, vydání SP – max. do 120 kalendářních dní od ukončení Etapy A.

Na:

5.3 Zajištění výkonu inženýrské činnosti k vydání stavebního povolení, vydání SP – max. do 120 kalendářních dní od vydání pravomocného územního rozhodnutí.

6.

Cena za dílo

Cena Etapy B - beze změn

V ostatních částech zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami, když všechny smluvní strany – tedy všichni účastníci – prohlašují, že si text tohoto dodatku č. 1 před jeho podpisem řádně přečetli a obsah tohoto dodatku je v souladu s jejich pravou, svobodnou a vážnou vůlí.

V Olomouci dne

V Pavlově dne

.....
AGPOL s.r.o.,
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel

.....
Obec Pavlov
Ing. Tereza Navrátilová
starostka obce