

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále také „dodatek“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 2016/5110/0089 (dále jen „Smlouva o dílo“)

Název: „**Rekonstrukce rybníku Beranka**“

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel: Obec Svinčany
Se sídlem: 535 01 Svinčany 52
Zastoupený: Bc. Antonínem Kratochvílem – starostou obce
IČ: 00580481
DIČ: **Není plátce DPH**
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Registrační číslo účtu: 1205495339/0800
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
Bc. Antonín Kratochvíl – starosta obce
Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
Bc. Antonín Kratochvíl – starosta obce
Telefon: + 420 724 094 825
E-mail: svincany@seznam.cz
Technický dozor stavebníka: Ing. Petr Kunc, p. Zdeněk Stejskal, p. Michal Dvořáček
(dále jen „objednatel“ nebo také „stavebník“)

a

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s.
Se sídlem: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
Fakturační adresa: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
Kontaktní adresa: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
Zastoupený: Ing. Vladislavem Kropáčkem – předsedou představenstva
IČ: 25284959
DIČ: CZ25284959
Zapsaný v: Obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2631
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Registrační číslo účtu: 78-8137880287/0100
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Vladislav Kropáček – předseda představenstva
Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Vladislav Kropáček – předseda představenstva
Luboš Mužík – člen představenstva
Telefon / fax: 469 311 847
E-mail: info@instavh.cz
(dále jen „zhotovitel“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „občanský zákoník“) tento dodatek.

Článek 2 – Účel a předmět dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je posun termínu některých vegetačních úprav a to konkrétně výsadby dřevin a ostatní vegetace, která je součástí díla. Z hlediska současných klimatických podmínek by nebylo hospodárné a účelné vegetaci v tomto období vysadit. Z tohoto důvodu se obě smluvní strany dohodly, že tato výsadba proběhne v jiném pro výsadbu vegetace vhodném termínu a to nejpozději do 15. 10. 2017. Ostatní stavební práce a dodávky na předmětném díle budou dokončeny a předány objednateli v řádném termínu dle původní Smlouvy o dílo.


Článek 3 - Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, s platností originálu, podepsaných vlastnoručně oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každé ze smluvních stran náleží dva výtisky.
4. K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Zastupitelstva obce udělený usnesením č. 3/2/2017 ze dne 18. 05. 2017.

Ve Svinčanech, dne - 9 - 06 - 2017

Za objednatele:


OBEC SVINČANY
Svinčany č. 52
535 01 Přelouč
IČO: 560 481


Bc. Antonín Kratochvíl – starosta

V Hlinsku, dne 15. 6. 2017

Za zhotovitele:


Hlinsko
Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
IČ: 25284959 DIČ: C25284959
tel./fax: 469 211 817


Ing. Vladislav Kropáček – předseda představenstva