

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel: **Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.**
Sídlo: Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem společnosti
IČ: 46983309
DIČ: CZ46983309
- 1.2. Objednatel: **Obec Dolní Bojanovice**
Sídlo: Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice
Zastoupený: Ing. Evou Rajchmanovou, starostkou obce
IČ: 00284858
DIČ: CZ00284858

2. Základní údaje o díle

Stavba: „Dolní Bojanovice-zvýšené křižovatkové plochy v ul. Školní“
Místo: Obec Dolní Bojanovice

3. Předmět dodatku smlouvy

- 3.1. Z důvodu nepředvídatelných prací na díle se upravuje cena za dílo dle přiloženého soupisu prací.

4. Cena za dílo

- 4.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

• cena díla dle smlouvy	496.520,-	513.860,- Kč	bez DPH
• dodatek č.2	115.953,-	100.740,- Kč	bez DPH
Cena díla celkem včetně dodatku č.2	612.523,-	614.600,- Kč	bez DPH
		129.066,- Kč	DPH 21 %
		743.666,- Kč	vč. DPH

5. Jiná ujednání

- 5.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
5.2. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
5.3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je tato příloha:


1. Soupis prací

Škrváteno usn. Rady obce číslo 20/304/18, dne 2.8.2018.

V Dolních Bojanovicích dne *9.8.2018*

V Hodoníně, dne *9.8.2018*


.....
**OBEC
DOLNÍ BOJANOVICE**
Objednatel
Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice
IČ: 00284858, DIČ: CZ00284858


.....
Zhotovitel

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
=1=

OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ BOJANOVICE okr. Hodonín		čas doručení
Došlo	<i>24.8.2018</i>	zpracovatel:
Č.j. OÚDB -	<i>1467/2018</i>	<i>ER</i>
Dokum. poč. listů		spis. znak/ lhůta
Přílohy počet listů		<i>056.2</i>

Položkový rozpočet

S:	DOLNÍ BOJANOVICE-Zvýšené křižovatkové plochy ul.Školní					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	9999	VÍCEPRÁCE				
2	1131083330	Odstranění podkladu , živice do tl.30 cm				100 740,00
9	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot a suti do 5 km, vč.poplatku za skládku - navíc živice	m2	202,00000	260,00	52 520,00
19		Dodání kanalizačního poklopu D400	t	128,17000	124,80	15 995,62
20	895941311RT2	Kanalizační potrubí DN 150 včetně výkopů navíc při zapojení UV v dolní křižovatce	kus	1,00000	3 266,38	3 266,38
5	577113116R00	Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.do 3 m, 7 cm	m	14,00000	1 320,00	18 480,00
			m2	16,90000	620,00	10 478,00
CENA BEZ DPH 21% (vícepráce)						100 740,00

