

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 6. 2016

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Moutnice

se sídlem: 664 55 Moutnice 277

IČ: 00282154

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: **1347951379/0800**

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Antonín Vymazal, starosta

Zhotovitel: M+H stavo s.r.o.

615 00 Brno, Táborská 344/5

Zast. společností Petr Hradil

IČO: 27739783

DIČ: CZ27739783

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 35-9268830217/0100

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění článek III. Cena za dílo a platební podmínky takto:

III. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena díla se mění na základě položkového rozpočtu víceprací/méněprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako přílohy č. 1

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH : 4.533.570 Kč

DPH 21% 952.050 Kč

Cena díla včetně DPH: 5.485.620 Kč

Vícepráce dle přílohy: 883 820,64 Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH: 5.417.390,64 Kč

DPH 21% 1.137.651,59 Kč

Nová cena včetně DPH: 6.555.042,23 Kč

2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určité a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Příloha č. 1: Rozpočet vícepráce včetně změnového listu

V Moutnicích dne: 30. 3. 2017

za objednatele

OBEC MOUTNICE
664 55 Moutnice

①

V Brně dne: 30. 3. 2017

