

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo uzavřené dne 27.4.2022

Smluvní strany

- A. Objednatel : **Sdružení Valašsko - Horní Vsacko**
Sídlo: Radniční náměstí 42, Karolinka, 75605
IČO: 67728189
DIČ: neplátce DPH
Číslo účtu: 243896446/0300
Číslo účtu ČNB: 94-0006513851/0710
Jednající: Miroslav Koňářík, předseda
- B. Zhotovitel: **EXTEN CZ spol s.r.o.**
Sídlo: 755 01 Vsetín, Jiráskova 1284
IČO 4792322
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-8308430257/0100
Zast.jednatel: Ing. Robertem Martinkem

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran upravuje článek 3. smlouvy o dílo a to Cena za dílo takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH : 5 999 736,74 Kč
DPH 21% 1 259 944,72 Kč
Cena díla včetně DPH: 7 259 681,46 Kč

Vícepráce dle přílohy v Kč bez DPH: 168 687,60 Kč
Méněpráce dle přílohy v Kč bez DPH: 168 823,72 Kč


Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH: 5 999 600,62 Kč
DPH 21% 1 259 916,13 Kč
Nová cena včetně DPH: 7 259 516,75 Kč

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určité a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


V Karolině dne 30.8. 2022



za objednatele

SDRUŽENÍ VALAŠSKO-HORNÍ VSACKO
dobrovolný svazek obcí
sídlo: Městský úřad Karolinka
Radniční náměstí č.p. 42
756 05 KAROLINKA
IČO 677 28 189

Ve Vsetíně dne: 6.9. 2022



za zhotovitele

Cenové srovnání variant zvýšení madla o 100mm

označení lávky	cena řešení dle ZPD	cena alternativního řešení dle EXTEN CZ	rozdíl
L7-12	43 538,63	42 886,68	651,95
L7-13	18 593,98	17 154,67	1 439,31
L7-14	21 637,43	25 732,01	-4 094,58
L7-15	34 654,53	34 309,35	345,18
L7-16	50 399,15	48 604,89	1 794,26
celkem	168 823,72	168 687,60	136,12

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20Zak000LB-ře Oprava lávek na cyklostezce Bečva	
O:	Lávka ev.č. CSB-L7/12 Lávka přes potok Pluskovec v obci Velké Karlovice	
R:	12.1 Doplnkové konstrukce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 763 Dřevostavby										
1	763793121R00	Montáž ostatních dílců svorníků, šroubů délky do 100 mm	kus	64,00000	37,80	2 419,20	800-763	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
				64,00000						
2	3114840134R	vrut pro dřevostavby se záp.hlavou a samovrtnou špičkou; ocelový; d = 5,0 mm; l = 80,0 mm; povrch. úprava žlutý zinek	1000 ks	0,10000	2 651,10	265,11	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
Díl: 767 Konstrukce zámečnické										
3	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	133,55000	201,50	26 910,33	800-767	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
				133,55000						
4	13227810R	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 50,0 mm; b = 10,0 mm	t	0,00330	48 220,90	159,13	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
				0,00330						
5	13322750R	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 80,0 mm; b = 5,0 mm	t	0,00422	48 220,90	203,49	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
				0,00422						
6	14115329R	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 44,5 mm; tloušťka stěny 4,0 mm	m	31,50000	287,80	9 065,70	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
				31,50000						
7	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,14153	1 731,50	245,06	800-767	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
				50 m vodorovně						
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :										
3,4.5.6. :										
Součet : 0,14153										
Díl: 783 Natěry										
8	783181121R00	Metalizace zinkem, tloušťka 80-100 mikrometrů	m2	7,89502	421,90	3 330,91	800-783	RTS 22/ I	RTS 22/ I	
				technologie nanášení kovových povlaků žárovým nástřikem						
				konzola madla : 8*2*0,05*0,12						
				patní plechy zábradlí : 8*2*0,09*0,09*2						
				horní madlo : 15*2*2*pl*0,04						
9	783225600R00	Natěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, nátěr: hnědá, odstín dle stávající barvy dřevěného zábradlí :	m2	4,12511	227,80	939,70	800-783	RTS 22/ I	RTS 22/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20Zak000LB-re Oprava lávek na cyklostezce Bečva		
O:	L7/12	Lávka ev.č. CSB-L7/12 Lávka přes potok Pluskovec v obci Velké Karlovice	
R:	12.1	Doplňkové konstrukce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		konzola madla : 8*2*0,05*0,12		0,09600					
		patní plechy zábradlí : 8*2*0,09*0,09*2		0,25920					
		horní madlo : 15*2*0,04		3,76991					

Celkem	43 538,63
--------	-----------

Alternativní řešení zvýšení madla

m 30 (délka zvyšovanéh madla dle VV)

1	ext-R1	D+M: atyp. profil podkladní cca 120x56, modřín, hoblovaný, včetně srovnání horní plochy stávajícího madla hoblíkem	m	30,00000	518,57	15 557,07		Vlastní	Indiv
2	ext-R2	D+M: atyp. profil podkladní cca 180x40, modřín, hoblovaný, zaoblené hrany R=8mm, 2x odkapová drážka 8x8	m	30,00000	557,03	16 711,03		Vlastní	Indiv
3	ext-R3	D+M Povrchová úprava (impregnace + 2x lazura) - 0,8m2 na 1mb	m	30,00000	224,53	6 735,96		Vlastní	Indiv
4	ext-R4	D+M spojovací materiál - cca 8ks nerez vrtů 5x80až100 na 1mb, pomocný materiál a přípravky	m	30,00000	54,00	1 620,00		Vlastní	Indiv
5	ext-R5	doprava, manipulace s materiálem, výrobně montážní dokumentace, ostatní režie	m	30,00000	75,42	2 262,62		Vlastní	Indiv

cena celkem za zvýšení madla v délce dle VV

42 886,68

rozdíl = řešení dle PD - alternativní řešení

651,95

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20Zak000L B-re Oprava lávek na cyklostezce Bečva		
O:	L7/13 Lávka ev.č. CSB-L7/13 Lávka přes Milhoňovský potok v obci Velké Karlovice		
R:	13.1 Doplnkové konstrukce		

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen.	soustava	Cenová
Díl: 763	Dřevostavby				1 777,11		/ platnost	úroveň
1 763793121R00	Montáž ostatních dílců svorníků, šroubů délky do 100 mm	kus	40,00000	37,80	1 512,00	800-763	RTS 22/ I	RTS 22/ I
40,00000								
2 3114840134R	vrut pro dřevostavby se záp. hlavou a samovrtnou špičkou; ocelový, d = 5,0 mm; l = 80,0 mm; povrch. úprava žlutý zinek	1000 ks	0,10000	2 651,10	265,11	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I
15 056,71								
Díl: 767	Konstrukce zámečnické							
3 767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností přes 5 do 10 kg	kg	55,10000	201,50	11 102,65	800-767	RTS 22/ I	RTS 22/ I
55,10000								
4 13227810R	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375), a = 50,0 mm; b = 10,0 mm	t	0,00206	48 220,90	99,34	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I
0,00206								
5 13322750R	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375), a = 80,0 mm; b = 5,0 mm	t	0,00264	48 220,90	127,30	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I
0,00264								
6 14115329R	patní plechy madla : 5*2*0,08*0,00314*1,05	m	12,60000	287,80	3 626,28	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I
12,60000								
7 998767101R00	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 44,5 mm; tloušťka stěny 4,0 mm	m	12,60000	287,80	3 626,28	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I
12,60000								
7 998767101R00	horní madlo : 6*2*1,05	t	0,05841	1 731,50	101,14	800-767	RTS 22/ I	RTS 22/ I
0,05841								
50 m vodorovně								
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
3,4,5,6, :								
Součet: : 0,05841								
Díl: 783	Nátěry				1 760,16			
8 783181121R00	Metallizace zinkem, tloušťka 80-100 mikrometru	m2	3,23793	421,90	1 366,08	800-783	RTS 22/ I	RTS 22/ I
0,06000								
konzola madla : 5*2*0,05*0,12								
patní plechy zábradlí : 5*2*0,09*0,09*2								
0,16200								
horní madlo : 6*2*2*p*0,04								
3,01593								
9 783225600R00	Nátěry kov. stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, nátěr: hnědá, odstín dle stávající barvy dřevěného zábradlí :	m2	1,72996	227,80	394,08	800-783	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20Zak000LB-re Oprava lávek na cyklostezce Bečva		
O:	L7/13 Lávka ev. č. CSB-L7/13 Lávka přes Miloňovský potok v obci Velké Karlovice		
R:	13.1 Doplnkové konstrukce		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen.	soustava / platnost	Cenová úroveň
		konzola madla : 5*2*0,05*0,12		0,06000					
		patní plechy zábradlí : 5*2*0,09*0,09*2		0,16200					
		horní madlo : 6*2*pi*0,04		1,50796					

Celkem	18 593,98								
--------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Alternativní řešení zvýšení madla m 12 (délka zvyšovanéh madla dle VV)

1	ext-R1	D+M: atyp. profil podkladní cca 120x56, modřín, hoblovaný, včetně srovnání horní plochy stávajícího madla hoblíkem	m	12,00000	518,57	6 222,83	Vlastní	Indiv
2	ext-R2	D+M: atyp. profil podkladní cca 180x40, modřín, hoblovaný, zaoblené hrany R=8mm, 2x odkapová drážka 8x8	m	12,00000	557,03	6 684,41	Vlastní	Indiv
3	ext-R3	D+M Povrchová úprava (impregnace + 2x lazura) - 0,8m2 na 1mb	m	12,00000	224,53	2 694,38	Vlastní	Indiv
4	ext-R4	D+M spojovací materiál - cca 8ks nerez vrtu 5x80až100 na 1mb, pomocný materiál a přípravky	m	12,00000	54,00	648,00	Vlastní	Indiv
5	ext-R5	doprava, manipulace s materiálem, výrobné montáží dokumentace, ostatní režie	m	12,00000	75,42	905,05	Vlastní	Indiv

cena celkem za zvýšení madla v délce dle VV 17 154,67

rozdíl = řešení dle PD - alternativní řešení 1 439,31

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20Zak000L B-re Oprava lávek na cyklostezce Bečva
O:	Lávka ev. č. CSB-L7/14 Lávka přes potok Ivanová v obci Velké Karlovice
R:	14.1 Doplnkové konstrukce

P.č. Číslo položky		Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 763			Dřevostavby						
1 763793121R00			kus	48,00000	37,80	1 814,40	800-763	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				48,00000					
uchycení zábradlí pomocí vrutů : 6*2*4									
2 3114840134R			1000 ks	0,10000	2 651,10	265,11	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I
vrut pro dřevostavby se záp.hlavou a samovrtnou špičkou; ocelový; d = 5,0 mm; l = 80,0 mm; povrch. úprava žlutý zinek									
Díl: 767			Konstrukce zámečnické						
3 767995102R00			kg	55,10000	201,50	11 102,65	800-767	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				55,10000					
2,06+2,64+50,40									
4 13227810R			t	0,00248	48 220,90	119,59	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				0,00248					
konzola madla : 6*2*0,05*0,00393*1,05									
5 13322750R			t	0,00317	48 220,90	152,86	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				0,00317					
patní plechy madla : 6*2*0,08*0,00314*1,05									
6 14115329R			m	18,90000	287,80	5 439,42	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				18,90000					
horní madlo : 9*2*1,05									
7 998767101R00			t	0,08456	1 731,50	146,42	800-767	RTS 22/ I	RTS 22/ I
50 m vodorovně									
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6 ; Součet : 0,08456									
Díl: 783			Nátěry						
8 783181121R00			m2	4,79029	421,90	2 021,02	800-783	RTS 22/ I	RTS 22/ I
technologie nanášení kovových povlaků žárovým nástřikem									
konzola madla : 6*2*0,05*0,12									
patní plechy zábradlí : 6*2*0,09*0,09*2									
horní madlo : 9*2*2*p*0,04									
9 783225600R00			m2	2,52835	227,80	575,96	800-783	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20Zak000L B-re Oprava lávek na cyklostezce Bečva	
O:	L7/14	Lávka ev.č. CSB-L7/14 Lávka přes potok Ivanová v obci Velké Karlovice
R:	14.1	Doplňkové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		konzola madla : 6*2*0,05*0,12		0,07200					
		patní plechy zábradlí : 6*2*0,09*0,09*2		0,19440					
		horní madlo : 9*2*pi*0,04		2,26195					

Celkem	21 637,43
--------	-----------

Alternativní řešení zvýšení madla m 18 (délka zvyšovanéh madla dle VV)

1	ext-R1	D+M: atyp. profil podkladní cca 120x56, modřín, hoblovaný, včetně srovnání horní plochy stávajícího madla hoblíkem	m	18,00000	518,57	9 334,24		Vlastní	Indiv
2	ext-R2	D+M: atyp. profil podkladní cca 180x40, modřín, hoblovaný, zaoblené hrany R=8mm, 2x odkapová drážka 8x8	m	18,00000	557,03	10 026,62		Vlastní	Indiv
3	ext-R3	D+M Povrchová úprava (impregnace + 2x lazura) - 0,8m2 na 1mb	m	18,00000	224,53	4 041,58		Vlastní	Indiv
4	ext-R4	D+M spojovací materiál - cca 8ks nerez vrtů 5x80až100 na 1mb, pomocný materiál a přípravky	m	18,00000	54,00	972,00		Vlastní	Indiv
5	ext-R5	doprava, manipulace s materiálem, výrobné montážní dokumentace, ostatní režie	m	18,00000	75,42	1 357,57		Vlastní	Indiv

cena celkem za zvýšení madla v délce dle VV 25 732,01

rozdlí = řešení dle PD - alternativní řešení -4 094,58

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20Zak000L B-re Oprava lávek na cyklostezce Bečva	
O:	L7/15	Lávka ev. č. CSB-L7/15 Lávka přes polok Rybjanka v obci Velké Karlovice
R:	15.1	Doplňkové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen.	soustava	Cenová
Díl:	763	Dřevostavby				2 079,51	Geník	/ platnost	úroveň
1	763793121R00	Montáž ostatních dlců svorníků, šroubů délky do 100 mm	kus	48,00000	37,80	1 814,40	800-763	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		uchycení zábradlí pomocí vrutů : 6*2*4		48,00000					
2	3114840134R	vrut pro dřevostavby se záp. hlavou a samovrtnou špičkou; ocelový; d = 5,0 mm; l = 80,0 mm; povrch. úprava žlutý zinek	1000 ks	0,10000	2 651,10	265,11	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				29 170,07			
3	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	106,45000	201,50	21 449,68	800-767	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		2,48+3,17+100,80		106,45000					
4	13227810R	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 50,0 mm; b = 10,0 mm	t	0,00248	48 220,90	119,59	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		konzola madla : 6*2*0,05*0,00393*1,05		0,00248					
5	13322750R	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 80,0 mm; b = 5,0 mm	t	0,00317	48 220,90	152,86	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		patní plechy madla : 6*2*0,08*0,00314*1,05		0,00317					
6	14115329R	trubka bezšvová hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 44,5 mm; tloušťka stěny 4,0 mm	m	25,20000	287,80	7 252,56	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		horní madlo : 12*2*1,05		25,20000					
7	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,11284	1 731,50	195,38	800-767	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		50 m vodorovně							
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,5,6, : Součet: : 0,11284		0,11284					
Díl:	783	Nátěry				3 404,95			
8	783181121R00	Metalizace zinkem, tloušťka 80-100 mikrometrů	m2	6,29826	421,90	2 657,24	800-783	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		technologie nanášení kovových povlaků žárovým nástřikem							
		konzola madla : 6*2*0,05*0,12		0,07200					
		patní plechy zábradlí : 6*2*0,09*0,09*2		0,19440					
		horní madlo : 12*2*2*p*0,04		6,03186					
9	783225600R00	Nátěry kov stavebních doplňk. konstrukcí syntetické 2x email, nátěr: hnědá, odstín dle stávající barvy dřevěného zábradlí :	m2	3,28233	227,80	747,71	800-783	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20Zak000LB-re Oprava lávek na cyklostezce Bečva		
O:	L7/15	Lávka ev.č.: CSB-L7/15 Lávka přes potok Rybjananka v obci Velké Karlovice	
R:	15.1	Doplňkové konstrukce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		konzola madla : 6*2*0,05*0,12		0,07200					
		patní plechy zábradlí : 6*2*0,09*0,09*2		0,19440					
		horní madlo : 12*2*0,04		3,01593					

Celkem	34 654,53								
--------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Alternativní řešení zvýšení madla

m 24 (délka zvyšovanéh madla dle VV)

1	ext-R1	D+M: atyp. profil podkladní cca 120x56, modřín, hoblovaný, včetně srovnání horní plochy stávajícího madla hoblíkem	m	24,00000	518,57	12 445,66		Vlastní	Indiv
2	ext-R2	D+M: atyp. profil podkladní cca 180x40, modřín, hoblovaný, zaoblené hrany R=8mm, 2x odkapová drážka 8x8	m	24,00000	557,03	13 368,82		Vlastní	Indiv
3	ext-R3	D+M Povrchová úprava (impregnace + 2x lazura) - 0,8m2 na 1mb	m	24,00000	224,53	5 388,77		Vlastní	Indiv
4	ext-R4	D+M spojovací materiál - cca 8ks nerez vrutů 5x80až100 na 1mb, pomocný materiál a přípravky	m	24,00000	54,00	1 296,00		Vlastní	Indiv
5	ext-R5	doprava, manipulace s materiálem, výrobně montážní dokumentace, ostatní režie	m	24,00000	75,42	1 810,10		Vlastní	Indiv

cena celkem za zvýšení madla v délce dle VV

34 309,35

rozdil = řešení dle PD - alternativní řešení

345,18

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20Zak000LB-ře	Oprava lávek na cyklostezce Bečva
O:	L7/16	Lávka ev.č. CSB-L7/16 Lávka přes řeku Vsetínskou Bečvu v obci Velké Karlovice
R:	16.1	Doplňkové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 763									
1	763793121R00	Dřevostavby Montáž ostatních dílců svorníků, šroubů délky do 100 mm	kus	88,00000	37,80	3 326,40	800-763	RTS 22/ I	RTS 22/ I
2	3114840134R	uchycení zábradlí pomocí vrutů : 11*2*4 vrut pro dřevostavby se záp hlavou a samovrtnou špičkou; ocelový; d = 5,0 mm; l = 80,0 mm; povrch. úprava žlutý zinek	1000 ks	0,10000	2 651,10	265,11	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 767									
3	767995102R00	Konstrukce zámečnické Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	153,14000	201,50	30 857,71	800-767	RTS 22/ I	RTS 22/ I
4	13227810R	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 50,0 mm; b = 10,0 mm	t	0,00454	48 220,90	218,92	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I
5	13322750R	konzola madla : 11*2*0,05*0,00393*1,05 tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 80,0 mm; b = 5,0 mm	t	0,00580	48 220,90	279,68	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I
6	14115329R	patní plechy madla : 11*2*0,08*0,00314*1,05 trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 44,5 mm; tloušťka stěny 4,0 mm	m	0,00580	287,80	10 274,46	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I
7	998767101R00	horní madlo : 17*2*1,05 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,16233	1 731,50	281,07	800-767	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 783									
8	783181121R00	Nátěry Metalizace zinkem, tloušťka 80-100 mikrometrů technologie nanesení kovových povlaků žárovým nástřikem konzola madla : 11*2*0,05*0,12 patní plechy zábradlí : 11*2*0,09*0,09*2 horní madlo : 17*2*2*pi*0,04	m2	9,03353	421,90	3 811,25	800-783	RTS 22/ I	RTS 22/ I
9	783225600R00	Nátěry Nátěry kov.stavebních doplňků, konstrukcí syntetické 2x email, nátěr: hnědá, odstín dle stávající barvy dřevěného zábradlí : konzola madla : 11*2*0,05*0,12 patní plechy zábradlí : 11*2*0,09*0,09*2 horní madlo : 17*2*pi*0,04	m2	4,76097	227,80	1 084,55	800-783	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20Zak000LB-r Oprava lávek na cyklostezce Bečva	
O:	L7/16	Lávka ev.č. CSB-L7/16 Lávka přes řeku Vsetínskou Bečvu v obci Velké Karlovice
R:	16.1	Doplňkové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem									
						50 399,15			

Alternativní řešení zvýšení madla

m 34 (délka zvyšovanéh madla dle VV)

1 ext-R1	D+M: atyp. profil podkladní cca 120x56, modřín, hoblovaný, včetně srovnání horní plochy stávajícího madla hoblíkem	m	34,00000	518,57	17 631,34	Vlastní	Indiv
2 ext-R2	D+M: atyp. profil podkladní cca 180x40, modřín, hoblovaný, zaoblené hrany R=8mm, 2x odkapová drážka 8x8	m	34,00000	557,03	18 939,16	Vlastní	Indiv
3 ext-R3	D+M Povrchová úprava (impregnace + 2x lazura) - 0,8m2 na 1mb	m	34,00000	224,53	7 634,09	Vlastní	Indiv
4 ext-R4	D+M spojovací materiál - cca 8ks nerez vrtů 5x80až100 na 1mb, pomocný materiál a přípravky	m	34,00000	54,00	1 836,00	Vlastní	Indiv
5 ext-R5	doprava, manipulace s materiálem, výrobné montáží dokumentace, ostatní režie	m	34,00000	75,42	2 564,30	Vlastní	Indiv

cena celkem za zvýšení madla v délce dle VV

48 604,89

rozdíl = řešení dle PD - alternativní řešení

1 794,26