

Dodatek Smlouvy o dílo

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Obec Senetářov

Sídlem: Senetářov 116, 679 06 Jedovnice
IČ: 00637203
DIČ: CZ00637203 (je plátcem DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Blansko
Číslo účtu: 17622631/0100
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Janou Sedlákovou, starostkou
ve věcech technických: Petrem Vargou, místostarostou

(dále také jako **objednatel**)

a

JM Demicarr s.r.o.

Sídlem/místem podnikání: Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna
IČ: 63489163
DIČ: CZ63489163
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 915040217/0100
VS:
Zapsán u Krajského soudu v Brně, spisová značka C, oddíl 21636
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Janem Zmrzlým, jednatel
ve věcech technických: Alešem Kulhánkem, stavbyvedoucí
(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II. Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je:

Rekonstrukce víceúčelového hřiště obce Senetářov

- 2.2 Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny touto smlouvou, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení specifikovaném v článku XI odstavci 11.8 této smlouvy včetně podmínek a požadavků uvedených v zadávací dokumentaci, které

Článek III
Cena za dílo

- 3.1 Smluvní strany vyčíslily méněpráce a dohodly se na ceně za provedené dílo specifikované v článku II této smlouvy takto:

Cena bez DPH: 1 378 759,-Kč

DPH: 289 539,-Kč

Cena vč. DPH: 1 668 298,-Kč

- 3.2 Za dílo byly vystaveny a uhrazeny dílčí fakturace v celkové ceně 1 650 148,- Kč včetně DPH. Konečná fakturace v částce 18 150,-Kč včetně DPH, bude vystavena po kompletním dokončení díla nejpozději do 31.05.2017.

Článek IV
Termíny plnění

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku II tohoto Dodatku smlouvy o dílo bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu:

Termín provedení díla: dokončení nejpozději do 31.05.2017.

Za objednatele

V dne 07.11.2016



Obec Senetářov
679 06 Senetářov 116
IČ: 00637203

Jana Sedláková
starostka

Za zhotovitele

V dne 07.11.2016



Ing. Jan Zmrzlý
jednatel

JM Demicarr s.r.o.
Bučovičská 180 • 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 221 476
Tel.: 544 221 035 ①
ICO: 634 89 163 • DIČ: CZ63489163