

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č.11/2012 ze dne 23.5.2012
uzavřený dle § 536 obchodního zákoníku a následujících z.č. 513/91 Sb. a ve znění
pozdějších předpisů

I.Smluvní strany:

OBJEDNATEL:

Obec Klešice
Klešice 101
538 03 Heřmanův Městec

zastoupený:

p. Marií Starou, starostkou obce

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., Heřmanův Městec

číslo účtu:

1217096319/0800

IČO:

15054195

DIČ:

CZ15054195

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních

Marie Stará, starostka obce, tel. 603332974

b) technických

Ing. Libor Hůlka, tel. 604992785

ZHOTOVITEL:

HOLD s.r.o.

Orel 35

538 21 Slatiňany

zastoupený:

p. Tomášem Dachovským, jednatelem spol.

bankovní spojení:

FIO Banka

číslo účtu:

2900234135/2010

IČO:

45538425

DIČ:

CZ45538425

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních

p. Dachovský Tomáš 602437637

b) technických

p. Blažek Radek, p. Kovařík Michal

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.11/2012 ze dne 23.5.2012 na akci pod názvem:

„Stavební úpravy veřejných ploch a místní komunikace“ v obci Klešice, místní část Nákle

Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran (dle jednotlivých odsouhlasených položkových rozpočtů – souhrn viz. příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1) se mění základní smlouva o dílo takto:

- smluvní strany se dohodly na změně ceny díla v čl. IV. Cena díla.

Cena díla nově zní:

IV. Cena díla:

<u>Původní cena díla dle SOD</u>	<u>Upravená cena dodatkem č.1</u>
888.271,55 Kč bez DPH	1.050.980,94 Kč bez DPH
177 654,40 Kč DPH 20%	210.196,06 Kč DPH 20%
1.065.926,-Kč vč. DPH	1.261.177,-Kč vč. DPH

V Orli dne: 04.07.2012

HOLD s.r.o. ⑥
Slatiňany, Orel 35, PSČ 538 21
IČ: 45538425 DIČ: CZ45538425
TEL.: 469 638 883, 469 318 576

.....
Tomáš Dachovský – jednatel

V Klešicích dne: 04.07.2012

OBEC KLEŠICE
IČO: 150 54 195 ③
538 03 Heřmanův Městec

.....
Marie Stará – starostka

Vyučtování stavby Oprava místní komunikace Klešice místní část Nákle

			rozpočet SOD
rozpočet dle SOD	1 faktura	78 630,90 Kč	
	2 faktura	739 826,00 Kč	
	celkem	818 456,90 Kč	845 972,90 Kč
vícepráce oprava místní komunikace Klešice - Nákle	1 faktura	89 838,75 Kč	
	2faktura	31 055,18 Kč	
	celkem	120 893,93 Kč	
vjezd k hasičárně v Nákli		20 865,15 Kč	
úprava MK Nákle u čp.20		9 212,12 Kč	
úprava MK Nákle chodník k hasičárně		16 899,72 Kč	
úprava plochy před p.Řezníčkem místní část Nákle		52 570,53 Kč	
doplnění víceprací na opravě komunikace Klešice Nákle		12 082,59 Kč	
Celkem za stavbu		1 050 980,94 Kč	

HOLD s.r.o. (6)
Slatiňany, Orpl 35, IČ: 538 21
IČ: 45538425 DIČ: CZ45538425
TEL.: 469 638 883, 469 318 576