

Smlouva o dílo – dodatek č.2

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2632 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami:

Obec Přísečná

se sídlem obecního úřadu Přísečná 25, 381 01 Přísečná, IČ: 00246107
zastoupená starostou obce panem Jaroslavem Beranem

(dále jen „objednatel“)

a

IRO stavební s.r.o.

se sídlem Domoradice 303, Český Krumlov 38101, IČ: 26072912
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka
12280
zastoupená Zuzanou Irovou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- I.1. Předmětem tohoto dodatku č.2 je úprava celkové ceny stavby **Přísečná – zokruhování vodovodu** (dále jen dílo).

Článek II.

Cena díla

- II.1. Celková cena díla bude změněna o vícepráce

Vícepráce – 34.021,25,- Kč bez DPH

Původní cena díla – 569.951,38,- Kč bez DPH

Nová cena díla – **603.972,63,- Kč bez DPH**

V Přísečné dne 10.11.2019



OBEC PŘÍSEČNÁ
Přísečná 25
381 01 Český Krumlov
IČO: 00246107

Beran

Objednatel

V Českém Krumlově dne 10.12.2019

IRO stavební s.r.o. ®

Domoradice 303
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 726 378
IČO: 26072912 DIČ: CZ26072912

Zhotovitel