

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 15 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice
Evidenční číslo veřejné zakázky:	629714
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
Sídlo:	U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ:	260 93 545
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na služby
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Z důvodu prodloužení zadávacího řízení, kdy zadavatel nebyl schopen relevantně odpovědět na dotazy XXXXXX (*poznámka zadavatele: dodavatel uvedl svoji identifikaci, dále jen „uchazeč“*) v zákonné lhůtě, zadavatel opakovaně upravoval předpokládaný termín zahájení poskytování služeb. Dodatečnými informacemi č. 14 upravil zadavatel tento termín pro zahájení poskytování služeb na nový termín 1. 5. 2020. Tato zadavatelem stanovená nepřekročitelná obchodní podmínka však není pro uchazeče akceptovatelná, a proto žádáme zadavatele, aby posunul termín zahájení poskytování služeb na Letišti České Budějovice na termín $T_0 + 5$ let (T_0 je datum podpisu smlouvy), nejdříve však 1. 11. 2024. Odůvodnění nemožnosti dodržet nepřekročitelnou obchodní podmínku uvedenou ve smlouvě na termín zahájení poskytování služeb a žádosti o posunutí termínu zahájení poskytování služeb:

- v současné době jsou naše výcvikové kapacity pro nové ATCO naplněny na maximum z důvodu probíhajícího procesu optimalizace poskytování ATS
- probíhají přípravy a následné výměny klíčových systémů ATM (např. TopSky) – vyčerpání hodinových dotací pro administrativní kapacity na časové ose
- systémová integrace dalšího letiště do technologické infrastruktury XXXXXX (*poznámka zadavatele: dodavatel uvedl svoji identifikaci*) v době její obměny (viz předchozí odrážka)
- záměrem XXXXXX (*poznámka zadavatele: dodavatel uvedl svoji identifikaci*) je využít technologii r-TWR (remote tower), která není doposud v ČR využívána a certifikována pro provozní využívání; důvodem posunutí termínu je tedy doba nutná pro přípravu specifikace zařízení, realizace zadávacího řízení, následná instalace, testování/zálet zařízení a certifikace zařízení od ÚCL
- doba nezbytná pro přípravu postupů pro provoz obchodní letecké dopravy dle IFR na LKCS, která obsahuje mimo jiné následující dílčí kroky:

- konstrukce příletových tratí (STAR), přístrojových přiblížení a přístrojových odletových tratí (SID)
- konstrukce ochranných prostorů (CTR, TMA) odpovídající třídy vzdušného prostoru a integrace výše uvedeného do provozního prostředí ve FIR Praha
- příprava směrnic pro výkon služby pro TWR LKCS
- nastavení koordinačních podmínek v LoAs se sousedními poskytovateli ATS (Austrocontrol – Rakousko, DFS – Německo)
- zpracování studie bezpečnosti pro danou změnu funkčního systému ATM
- vypracování žádostí o posouzení argumentu bezpečnosti a schválení změny funkčního systému ATM ze strany ÚCL (viz směrnice ÚCL č. CAA/S-SLS-016-3/2012)
- vypracování dokumentů – Požadavky na dokumentaci pro systémy/složky – Základní požadavky pro uznání způsobilosti LPZ k použití v civilním letectví (viz směrnice ÚCL č. CAA/S-SLS-007-2/2011)

Nad rámec žádosti o posunutí termínu zahájení poskytování služeb upozorňuje uchazeč zadavatele, že všechny aspekty vstupující do nabídkové ceny uchazeče indikují výrazné překročení předpokládané hodnoty veřejné zakázky stanovené zadavatelem.

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel trvá na dodržení a splnění všech podmínek a požadavků uvedených v zadávací dokumentaci. Zadavatel nebude měnit termín pro zahájení poskytování služeb. K upozornění dodavatele na indikaci překročení předpokládané hodnoty zadavatel sděluje, že cenotvorba je pouze a výlučně věcí dodavatelů.

INFORMACE

Těmito dodatečnými informacemi nedochází k žádné změně zadávacích podmínek, lhůta pro podání nabídek zůstává beze změny. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

V Brně dne 11. 04. 2018