

E. Zásady organizace výstavby

Obsah

E.1 Technická zpráva	2
a) Informace o rozsahu a stavu staveniště	2
b) Významné sítě technické infrastruktury.....	2
c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.	2
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany třetích osob	2
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska veřejných zájmů.....	2
f) Zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů.....	2
g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení	3
h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví.....	3
i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě	3
j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů.....	3

Vypracoval: Ing. Josef Samek	Zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav Dlabáček	Kontrola: Ing. Jaroslav Dlabáček	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. Gočárova třída 535 500 02 Hradec Králové	
Kraj: Středočeský	Obec: Rejšice	Katastr: Rejšice		
Investor: Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s.			Stupeň:	DPS
Akce: Obnova Rejšického rybníka			Datum:	12/2011
			Zak. číslo:	1212011016
Obsah: Zásady organizace výstavby			Měřítko:	Číslo přílohy:
				E.

E.1 Technická zpráva

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště

Zájmovým územím stavby je vodní nádrž Rejšický rybník nacházející se na jihovýchodní hranici katastrálního území Rejšice. Jedná se rybochovný rybník ve vlastnictví Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s.

Stavbu tvoří zdrž Rejšického rybníka navržená k odbahnění a hráz rybníka navržená k úpravě a ke stavbě objektů nutných k manipulaci s vodou v rybníku a k bezpečnému provozu vodního díla. Staveniště je lemováno stromy a keři.

Přístup na staveniště je zajištěn komunikací II/275 Luštěnice – Charvatce vedoucí po hrázi Rejšického rybníka. Přístup do zdrže rybníka za účelem těžení sedimentů je možný sjezdem z hráze.

Vytěžený sediment bude z části použit na modelaci břehů a úpravu hráze. Přebytný výkop bude deponován po provedení potřebných rozborů na pozemcích vytipovaných investorem. Ostatní odpadní materiál bude uložen v souladu se zákonem č. 185/2001 sb. Svrchní humózní materiál bude zpětně použit na rekultivaci staveniště. Rozsah staveniště neumožňuje jeho oplocení. (viz. Situace stavby)

b) Významné sítě technické infrastruktury

Dle vyjádření jednotlivých organizací, které spravují podzemní i nadzemní inženýrské sítě se v zájmovém území nenachází žádné pozemní a nadzemní vedení. Vyjádření dotčených organizací jsou přiložena v dokladové části projektové dokumentace – příloha D.

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

Zásobování vodou bude z místních zdrojů nebo pomocí cisteren. Zásobování el. energií bude řešeno přenosnými agregáty.

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany třetích osob

Obvod tavenině bude ohraničen a označen.

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska veřejných zájmů

Realizací stavby nejsou veřejné zájmy nijak ohroženy.

f) Zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

V lokalitě stavby se nenacházejí žádné využitelné objekty. Stavební dvůr a dočasné umístění mobilních maringotek se sociálním zázemím pro dělníky zajistí stavitel po dohodě s obcí.

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

Ohlášení bude provedeno v rámci stavby jako celku.

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

Při provádění stavebních prací nesmí být ohrožena bezpečnost pracujících. Práce musí být prováděny v souladu s platnými předpisy o bezpečnosti práce u strojů používanými ve stavebnictví. Pracovníci musí být s předpisy o ochraně a bezpečnosti práce seznámeni předem. Stavba nevyžaduje stanovovat zvláštní podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví.

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Negativně bude životní prostředí ovlivněno pouze po dobu realizace stavby, především v důsledku provádění zemních prací (zvýšená hluchost a prašnost, znečištěné ovzduší exhaláty spalovacích motorů, znečištění komunikací) s tím, že se jedná o běžné vlivy způsobované jakoukoliv stavbou. Při provádění stavebních prací nesmí dojít zejména ke znečištění povrchu půdy a vody ropnými deriváty ze stavebních mechanismů, dále ke zvýšeným splachům a ukládáním sedimentů mimo vymezený prostor.

Rovněž nesmí být stavbou porušena ustanovení nařízení vlády ČR, kterým se stanoví ukazatel znečištění vod. Omezením negativním vlivů lze dosáhnout udržováním čistoty a řádného technického stavu stavebních strojů a mechanismů a dodržení stanovených technologických postupů. Investorovi se doporučuje, aby do podmínek výběrového řízení na zhotovitele stavby dal podmínku používání ekologických paliv a maziv ve strojích pracujících na stavbě.

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

Výstavba je plánována na rok 2012. Přesné termíny jednotlivých stavebních objektů jsou závislé na finančním vykrytí stavby.