

Faktura

Daňový doklad

Měna: CZK

Číslo dokladu: 2022000139

Dodavatel:
MERTASTAV s.r.o.
Štěpánovská 1176
666 02 Předklášteří

Zapsaná u KS v Brně oddíl C, vložka 39729

IČO: 26247461

DIČ: CZ26247461

Odběratel:
Obec Synalov

54
679 23 Synalov

IČO: 00532193

DIČ:

Peněžní ústav: **ČS.a.s.**
Číslo bankovního účtu: **793602/0800**

Konstantní symbol: **0308**
Datum vystavení: **15.2.2023**

Datum splatnosti: 17.3.2023	Datum UÚP: 31.1.2023	Datum UZP: 31.1.2023
Forma úhrady: Převodem		

Fakturuje Vám na základě smlouvy o dílo č. 10-2021 ze dne 18.10.2021 a dodatku č. 2 ze dne 20.1.2023 na zakázku " Vodárna a vodní zdroj Synalov " za měsíc leden 2023 dle přiloženého soupisu provedených prací :

Název položky	Množství	MJ	Cena/mj v CZK	DPH	Částka	Částka s DPH
stavební práce	1		107 771,10	21.00 %	107 771,10	130 403,03
hal.vyrovnání	1		-0,26	---	-0,26	-0,26

Rekapitulace CZK

Daňová	Bez vztahu	Osvobozeno	Snížená 10 %	Snížená 15 %	Základní 21%
Základ	-0,26	0,00	0,00	0,00	107 771,10
Daň			0,00	0,00	22 631,93
Přenesená daňová povinnost					
Základ				0,00	0,00
Daň					

Celkový přehled

Celkem bez DPH:	107 770,84
Celkem DPH:	22 631,93
Zaokrouhlení:	0,00

Celkem k úhradě: 130 402,77 CZK

MERTASTAV[®] s.r.o.
Štěpánovská 1176
666 02 Předklášteří
IČ: 26247461
DIČ: CZ26247461

-14-

razítko+podpis

Vystavila : Ivana Mertová

Stavba:	Vodárna a vodní zdroj Synalov					
Objekt:	Soupis provedených prací					
Poř.č. I	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
DII	1.4 Zaříze	1.4 Zařízení pro vod				
	17 pol.16	Solenoid 230 V, G3/4" cerf.pitná voda MP-W20020	ks	1,00000	4 775,00	4 775,00
	18 V.6	systém automatického proplachu potrubí vč. trubního napojení	soubor	1,00000	14 500,00	14 500,00
DII	PS02	Vodárna				
	9 Pol 02-M.01a	Sestava domácí vodárny: membránová tlaková nádrž 200l, max tlak. 10	soub.	1,00000	51 000,00	51 000,00
		položka obsahuje nákup domácí vodárny, montážní sadu, připojení, montáž, doprava, záruky a náklady na vrácení použité tlakové nádoby dle PD.				
	12 Pol. 02 04	D+M Výdejní uzávěr pro odběratele 1", materiál ocel	kus	1,00000	7 012,00	7 012,00
	V.2	D+M závitový uzávěr DN15/1/2", G3/4", D165	kus	1,00000	7 250,00	7 250,00
	V.3	Reed kontakt pro závitový uzávěr 1l/puls	kus	1,00000	2 250,00	2 250,00
	V.4	Šroubení DN15/1/2, G3/4", vodoměr	kus	1,00000	812,00	812,00
	V.7	prostup obvodovodu stěnou d.100, vč. větrací mřížky (přisávání vzduchu)	soubor	1,00000	2 250,00	2 250,00
	R01	D+M Obklad stěn marmolitem, brava dle výběru Investora	m2	38,05400	470,96	17 922,10
				Vícepráce		107 771,10

Zhotovitel:

Objednatel:

MIKULOVÁ Kateřina

MERTASTAV s.r.o.
 Štěpánovská 1176
 666 02 Předklášteří
 - 17 -

MERTASTAV s.r.o.

31.01.2023

Obec Synalov