

Dodavatel: IČ: 12866971 DIČ: CZ5801130522 Ing. OLDŘICH KOVAŘÍK (provoz Chodov 208)  345 33 TRHANOV	DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) č.: 190103 Variabilní symbol: 190103 Konstantní symbol: 0308
Firma je zapsaná u ŽÚ pod č.j. 15544/98 ze dne 1.7.1998	Odběratel: IČ: 00572292 DIČ: CZ00572292 OBEC NOVÝ KRAMOLÍN Nový Kramolín 13 345 35 POSTŘEKOV Tel.: Fax: E-mail:
Bankovní spojení: Banka / SWIFT: KB Domažlice Číslo účtu:  IBAN: Obchodní údaje: Zakázka: 19ZK0026 Objednávka: Dodací list: Způsob dopravy: Středisko:	Datum splatnosti: 21.10.2019 Datum vystavení: 07.10.2019 Datum uskutečnění zdanitelného plnění / přijetí úplaty: 30.09.2019 Forma úhrady: převodem


Fakturuje Vám:	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	DPH	Sleva	Celkem bez DPH
Fakturuje Vám za provedené práce na akci "NOVÝ KRAMOLÍN - CHODNÍK PŘI KOMUNIKACI II/195", dle smlouvy o dílo ze dne 25.2.2019 a přiloženého položkového rozpočtu :	ks	1	1 443 058,00	21%		1 443 058,00
				Součet (CZK):		1 443 058,00

Rozpis DPH v CZK:			
Sazba DPH	Základ DPH	DPH	Celkem
Základní 21%	1 443 058,00		1 443 058,00
Součet	1 443 058,00	0,00	1 443 058,00

Celkem k úhradě (CZK): **1 443 058,00**
DPH 1 *303042/12*

Doplňující text:
 UVEDENÁ SAZBA DPH je pouze orientační, platnou sazbu DPH doplní odběratel.



PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST - předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle par.92a zákona o DPH č. 253/2004 Sb.
 Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň doplnit a přiznat.
 Daň odvede zákazník.

DĚKUJEME A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI.
 Kontaktní osoby : Ing. Oldřich Kovařík, majitel, tel. 602 42 70 25




OU NOVÝ KRAMOLÍN
8. 10. 2019
00994/1910

Vystavil: Správce 	
--	--

Dodavatel: IČ: 12866971 DIČ: CZ5801130522 Ing. OLDŘICH KOVÁŘÍK (provoz Chodov 208)  345 33 TRHANOV		DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) č.: 190103 Variabilní symbol: 190103 Konstantní symbol: 0308																						
Firma je zapsaná u ŽÚ pod č.j. 15544/98 ze dne 1.7.1998		Odběratel: IČ: 00572292 DIČ: CZ00572292 OBEC NOVÝ KRAMOLÍN Nový Kramolín 13 345 35 POSTŘEKOV Tel.: Fax: E-mail:																						
Bankovní spojení: Banka / SWIFT: KB Domažlice Číslo účtu:  IBAN: Obchodní údaje: Zakázka: 19ZK0026 Objednávka: Dodací list: Způsob dopravy: Středisko:		Datum splatnosti: 21.10.2019 Datum vystavení: 07.10.2019 Datum uskutečnění zdanitelného plnění / přijetí úplaty: 30.09.2019 Forma úhrady: převodem																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám:</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>Sleva</th> <th>Celkem bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturuje Vám za provedené práce na akci "NOVÝ KRAMOLÍN - CHODNÍK PŘI KOMUNIKACI II/195", dle smlouvy o dílo ze dne 25.2.2019 a přiloženého položkového rozpočtu :</td> <td>ks</td> <td>1</td> <td>1 443 058,00</td> <td>21%</td> <td></td> <td>1 443 058,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Součet (CZK): 1 443 058,00</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám:	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	DPH	Sleva	Celkem bez DPH	Fakturuje Vám za provedené práce na akci "NOVÝ KRAMOLÍN - CHODNÍK PŘI KOMUNIKACI II/195", dle smlouvy o dílo ze dne 25.2.2019 a přiloženého položkového rozpočtu :	ks	1	1 443 058,00	21%		1 443 058,00							Součet (CZK): 1 443 058,00
Fakturuje Vám:	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	DPH	Sleva	Celkem bez DPH																		
Fakturuje Vám za provedené práce na akci "NOVÝ KRAMOLÍN - CHODNÍK PŘI KOMUNIKACI II/195", dle smlouvy o dílo ze dne 25.2.2019 a přiloženého položkového rozpočtu :	ks	1	1 443 058,00	21%		1 443 058,00																		
						Součet (CZK): 1 443 058,00																		
Rozpis DPH v CZK: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sazba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Základní 21%</td> <td>1 443 058,00</td> <td></td> <td>1 443 058,00</td> </tr> <tr> <td>Součet</td> <td>1 443 058,00</td> <td>0,00</td> <td>1 443 058,00</td> </tr> </tbody> </table>				Sazba DPH	Základ DPH	DPH	Celkem	Základní 21%	1 443 058,00		1 443 058,00	Součet	1 443 058,00	0,00	1 443 058,00									
Sazba DPH	Základ DPH	DPH	Celkem																					
Základní 21%	1 443 058,00		1 443 058,00																					
Součet	1 443 058,00	0,00	1 443 058,00																					
Celkem k úhradě (CZK): 1 443 058,00																								
Doplňující text: UVEDENÁ SAZBA DPH je pouze orientační, platnou sazbu DPH doplní odběratel. PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST - předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle par.92a zákona o DPH č. 253/2004 Sb. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň doplnit a přiznat. Daň odvede zákazník. DĚKUJEME A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI. Kontaktní osoby :   																								
Vystavil: Správce																								

Položkový rozpočet k fa.č. 190103 (Chodník Nový Kramolín) :

Stavba: Nový Kramolín

Objekt: Chodník při komunikaci II/195 - ÚSEK 2 - zámková dlažba

Objednatel: Obec Nový Kramolín

Zhotovitel:

Ing. Oldřich Kovařík, Chodov 208 34533

Místo: Nový Kramolín



Zpracoval:

Ing. Kovařík

Datum:

09.07.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

1 443 058,00

263 012,00

1	221	113106135	Odstranění betonové dlažby	m2	32,000	80,00	2 560,00
2	221	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm	m2	36,000	90,00	3 240,00
3	221	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 100 mm	m2	505,000	70,00	35 350,00
5	221	113201111	Odstranění stávajících obrubníků	m	32,000	85,00	2 720,00
6	R	114589569	Ohumusování a osetí travním semenem v tl. 50 mm	m2	440,000	65,00	28 600,00
7	005	005724100	Osivo směs travní parková	kg	12,000	250,00	3 000,00

8	001	121258956	Sejmutí vrstvy ornice a travního dmu	m2	404,000	60,00	24 240,00
9	001	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	244,000	230,00	56 120,00
10	001	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 1-4 za lepivost	m3	244,000	5,00	1 220,00
11	001	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	58,000	330,00	19 140,00
12	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	58,000	169,00	9 802,00
13	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	202,000	75,00	15 150,00
14	001	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	202,000	75,00	15 150,00
15	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	202,000	75,00	15 150,00

16	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	202,000	35,00	7 070,00
17	001	181102302	Úprava pláň v zářezích se zhutněním	m2	980,000	25,00	24 500,00

5

Komunikace

680 733,50

21	221	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	1 345,000	270,00	363 150,00
22	221	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	12,000	50,00	600,00
27	592	59245235	<i>Dlažba BEST KLASIKO barevná pro nevidomé 20x10x8, kompletní provedení</i>	m2	63,000	550,00	34 650,00
29	221	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	201,000	230,00	46 230,00
30	592	592453080	<i>dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní</i>	m2	233,300	220,00	51 326,00
31	592	592453110	<i>dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní</i>	m2	203,000	230,00	46 690,00
32	221	596215037	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3 cm	m2	211,550	250,00	52 887,50
33	592	592452660	<i>dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm barevná</i>	m2	12,000	350,00	4 200,00
34	221	599141133	Zatření napojení asfalt. emulzí	m	810,000	100,00	81 000,00

8

Trubní vedení

100 122,50

35	R	852145698	uliční vpust' typ DN 450, litin. mříž 50/50 tř. D - kompletní provedení	kus	15,000	4 400,00	66 000,00
36	552	552434400	<i>poklop na vstupní šachtu litinový 600 C250</i>	kus	3,000	3 000,00	9 000,00
37	271	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 150, komplet. provedení + materiál	m	44,000	450,00	19 800,00
38	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	690,83	2 072,50
39	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000	650,00	3 250,00

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

399 190,00

40	592	592175040	<i>obrubník BEST-MONO I, přírodní 100x15/12x30 cm</i>	kus	32,000	200,00	6 400,00
41	R	0593147856	Přídlažba BEST KLASIKO tl.80 mm přírodní do lože B 12,5 - zemní práce, osazení, materiál	m	587,000	120,00	70 440,00
45	221	915491333	Osazení linky z kostky tl. 80 cm do lože z betonu prostého, materiál	m	182,000	150,00	27 300,00
46	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	387,000	250,00	96 750,00
47	592	592175040	<i>Obrubník BEST-MONO II, přírodní 100x15/12x25 cm</i>	kus	555,000	200,00	111 000,00
48	231	916331115	Osazení stojat. obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou C20/25	m	160,000	180,00	28 800,00
49	592	592174900	<i>obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm</i>	kus	390,000	150,00	58 500,00