

Časový harmonogram stavby

Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7

Investor: **Městská část Praha 7**
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7
Praha 7

Zhotovitel: **Speciální stavby Most spol. s r.o.**

[illegible]

Předpokládané zahájení stavby 13.4.2017

Stavební práce budou probíhat po jednotlivých ucelených provozních částech

Dokončení části díla odpovídající 1. - 4. NP do 31.7.2017

Dokončení stavby 20.8.2017