



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 16. 8. 2018

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Biskupství českobudějovické

jednající generálním vikářem, panem Mons. ThLic. Davidem Henzlem

se sídlem: Biskupská 132/4, 370 01 České Budějovice

IČ: 00445118

DIČ: biskupství není plátcem DPH

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 4120000636/6800

datová schránka ID: hn7sqep

telefon: 380 420 311

e-mail: sekretariat@bcb.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Ing. Tomáš Fuit (tel.: 603 290 276), technický dozor stavebníka (TDS)

I.2 Zhotovitel:

**„Společnost ARCHATT PAMÁTKY – Památky CB pro obnovu
Bývalého Dominikánského kláštera v Českých Budějovicích“**

sídlo společnosti: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o., V. Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč, Stařečka

správce společnosti:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

zastoupená jednatelem společnosti:

panem Františkem Jourou,

panem Ing. arch. Petrem Řehořkou a

panem Ing. arch. Markem Tichým

se sídlem: V. Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč, Stařečka

spisová značka: C 19429 vedená u Krajského soudu v Brně

IČ: 60753013

DIČ: CZ60753013

datová schránka ID: x82m4f6

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1521589329/0800

telefon: 568 847 411

e-mail: obchod@archatt-pamatky.cz

společník:

Památky CB s.r.o.

zastoupená jednatelem společnosti, panem Petrem Vojtou

se sídlem: Buková 39, 374 01 Olešnice

spisová značka: C 24782 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 04962656

DIČ: CZ04962656

datová schránka ID: imtst7e

dále jen **zhotovitel**

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

František Joura – ve věcech smluvních (tel. 724 651 605)

Ing. Ondřej Vrba – ve věcech technických (tel. 724 651 607)

Jaroslav Šlouf – stavbyvedoucí (tel. 724 651 608)

Ing. Ondřej Vrba – přípravař stavby (tel. 724 651 607)

za objednatele:

Mons. ThLic. David Henzl – ve věcech smluvních

Ing. Tomáš Fuit (tel.: 603 290 276) – ve věcech technických

II. Předmět plnění – se nemění

III. Změny díla – se nemění

IV. Doba plnění – se nemění

V. Cena díla – se nemění

VI. Fakturace a plnění – se nemění

VII. Provádění díla

- VII.6 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat v souladu s komplexností práce v termínu stanoveném TDS (předpoklad 1x týdně; k datovému upřesnění dojde po vzájemné dohodě). Obě smluvní strany mají právo svolat kontrolní den vždy v případě potřeby.

OBNOVA BÝVALÉHO DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA A KOSTELA OBĚTOVÁNÍ PANNY MARIE
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI TĚCHTO PAMÁTEK

STAVEBNÍ PRÁCE

Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000360

Ostatní odstavce tohoto oddílu se nemění.

VIII. Dodání díla a přejímka – se nemění

IX. Záruka na dílo – se nemění

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění

V Českých Budějovicích dne 15.11. 2018

V Třebíči dne 15.11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mons. ThLic. David Henzl
generální vikář



ARCHATT spol. s r.o.
PAMÁTKY
V. Nezvala 28, 674 01 Třebíč
DIČ: CZ60753015

František Joura
jednatel společnosti
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
*správce společnosti dle společenské smlouvy
(smlouvy o společnosti) uzavřené dne 27. 2. 2018*