



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 3

SMLOUVY O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 16. 8. 2018

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Biskupství českobudějovické

jednající generálním vikářem, panem Mons. ThLic. Davidem Henzlem

se sídlem: Biskupská 132/4, 370 01 České Budějovice

IČ: 00445118

DIČ: biskupství není plátcem DPH

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 4120000636/6800

datová schránka ID: hn7sqep

telefon: 380 420 311

e-mail: sekretariat@bcb.cz

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

**„Společnost ARCHATT PAMÁTKY – Památky CB pro obnovu
Bývalého Dominikánského kláštera v Českých Budějovicích“**

sídlo společnosti: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o., V. Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč, Stařečka

správce společnosti:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

zastoupená jednatelem společnosti:

panem Františkem Jourou,

panem Ing. arch. Petrem Řehořkou a

panem Ing. arch. Markem Tichým

se sídlem: V. Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč, Stařečka

spisová značka: C 19429 vedená u Krajského soudu v Brně

IČ: 60753013

DIČ: CZ60753013

datová schránka ID: x82m4f6

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1521589329/0800

telefon: 568 847 411

e-mail: obchod@archatt-pamatky.cz

společník:

Památky CB s.r.o.

zastoupená jednatelem společnosti, panem Petrem Vojtou

se sídlem: Buková 39, 374 01 Olešnice

spisová značka: C 24782 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 04962656

DIČ: CZ04962656

datová schránka ID: imtst7e

dále jen **zhotovitel**

IV. Doba plnění

Tento oddíl se upravuje takto:

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- Protokolární převzetí a předání staveniště: **do 10ti pracovních dnů** od podpisu smlouvy o dílo
- Zahájení stavebních prací: **do 5ti pracovních dnů** od protokolárního převzetí a předání staveniště
- Dokončení prací na díle: **do 30. 9. 2020**

Z důvodu vyšší moci - vyhlášení nouzového stavu a na základě sdělení dodavatele dne 17. 3. 2020 došlo k výraznému omezení prací na stavbě a z toho důvodu se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení prací.

V OSTATNÍCH BODECH SE SMLOUVA NEMĚNÍ.

V Českých Budějovicích dne 7. 7. 2020

V Třebíči dne 7. 7. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mons. ThLic. David Henzl
generální vikář



ARCHATT PAMÁTKY s.r.o.
středisko 2 - stavební provoz
Mírovská Náv. 43, 374 01 Třebíč
IČ: 04962656

František Joura
jednatel společnosti
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
správce společnosti dle společenské smlouvy
(smlouvy o společnosti) uzavřené dne 27. 2. 2018