

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou navzájem:

1. **Město Koryčany**, IČ: 00287334, se sídlem Náměstí 401, Koryčany 768 05

zastoupeno Ing. Hanou Jamborovou, starostkou

(dále jen jako „Objednatel“)

a

2. **Kala, spol. s r.o.**,

Urbanova 626, 697 01 Kyjov

IČ: 25517899

DIČ: CZ25517899

zastoupena Jiřím Kouřilem, jednatelem

(dále jen jako „Zhotovitel“)

Uzavírají a tímto uzavřeli podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo:

I. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1. Předmětem Smlouvy byl závazek zhotovitele realizovat Dílo specifikované v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „Dílo“). Přesná specifikace Díla je uvedena v příloze č. 1, 2 (příloha č. 2 zadávací dokumentace – Projektová dokumentace) Smlouvy, která tvoří nedílnou součást uzavřené Smlouvy. Závazek zhotovitele obsahuje práce a dodávky potřebné k realizaci rekonstrukce objektu Jestřabice č.p. 10.
2. Předmětem Dodatku č. 3 Smlouvy je posun v termínu dokončení díla, který vyplynul z reálného termínu zajištění pravomocného povolení změny stavby před dokončením na straně objednatele.
3. Dohodou smluvních stran se sjednává nový termín na dokončení a předání Díla, a to nejpozději do 30. 11. 2021.

II. DOLOŽKA PODLE § 41 Odst. 1 Zákona o obcích o splnění podmínek pro uzavření smlouvy

Uzavření tohoto Dodatku č. 3 smlouvy o dílo schválila Rada města Koryčany dne 18. 10. 2021 na svém 92. zasedání, usnesením č. 10.

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo z pětičlenné rady 5 přítomných členů.

V Koryčanech dne 18. 10. 2021




Město Koryčany



V Kyjově dne

18/10/2021
® **Kala, spol. s r.o.**
Urbanova 626, 697 01 Kyjov
IČO: 255 17 899, DIČ: CZ25517899



Kala, spol. s r.o.