



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 17. 1. 2018

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Římskokatolická farnost Kájov

jednající administrátorem, panem Prel. Mgr. Václavem Píchou, JC.D.

se sídlem: Horní 156, 381 01 Český Krumlov – Vnitřní Město

IČ: 65025504

DIČ: *farnost není plátcem DPH*

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Český Krumlov

číslo účtu: 1002007091/5500

telefon: 380 711 336

e-mail: farniuradck@seznam.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

DOREKO s.r.o., Jan Ungerman (tel.: 602 428 014) technický dozor investora (TDI)

I.2 Zhotovitel:

VIDOX s.r.o

zastoupená prokuristou, panem Janem Kandlíkem

se sídlem: U Poráku 511, 381 01 Český Krumlov, Horní Brána

spisová značka: C 6919 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 25160168

DIČ: CZ25160168

datová schránka ID: xnfagw9

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov

číslo účtu: 4255580287/0100

telefon: 380 704 511, fax: 380 704 512

e-mail: ckrumlov@vidox.cz

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se dohodly na této změně:

II. Předmět plnění – se nemění

III. Změny díla

Na základě rozhodnutí objednatele dochází ke změně díla dle Změnových listů číslo 1 – 13, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV. Doba plnění – se nemění

V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH	18 960 852,02 Kč
ZL č. 1 - Demontáž stávajícího kříže	16 050,- Kč
ZL č. 2 - Konstrukce klempířské	- 73 678,- Kč
ZL č. 3 - Restaurování omítek - čtyřlístek	35 880,- Kč
ZL č. 4 - Sítě proti ptákům	36 837,- Kč
ZL č. 5 - Báň - vícepráce	99 293,69 Kč
ZL č. 6 - Báň - méněpráce	- 26 512,74 Kč
ZL č. 7 - Vyklizení půdního prostoru	62 516,21 Kč
ZL č. 8 - Opravy omítek	- 68 715,65 Kč
ZL č. 9 - Nové okno T37b	55 390,- Kč
ZL č. 10 - Méněpráce z SOD - zdivo a omítky	- 116 499,19 Kč
ZL č. 11 - Folie v úžlabí	35 523,34 Kč
ZL č. 12 - EZS	10 811,- Kč
<u>ZL č. 13 - Tesařské konstrukce</u>	<u>- 72 826,51 Kč</u>
Celkem bez DPH	18 954 921,17 Kč
DPH 21%	<u>3 980 533,45 Kč</u>
Cena za dílo celkem včetně DPH	22 935 454,62 Kč

V ostatních bodech se smlouva nemění.

V Českém Krumlově dne 27. 9. 2019

V Českém Krumlově dne 27. 9. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Náclm Pícha

Prel. Mgr. Václav Pícha, JC.D.
administrátor



Jan Kandlík

Jan Kandlík
prokurista



VIDOX

VIDOX s.r.o.
U Porádků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168