



„Evropský zemědělský fond pro rozvoj
venkova: Evropa investuje do
venkovských oblastí“



Evropská unie

*Projekt „Kanalizace Klešice“ je realizován za finanční spoluúčasti spoluúčasti EU v rámci
Operačního programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, opatření: Obnova a rozvoj vesnic*

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 10000084320

uzavřená podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991
Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. **Objednatel:**

Obec Klešice

zastoupená starostkou obce, paní Marií Starou

se sídlem: Klešice 101, 538 03 Heřmanův Městec

IČ: 15054195

DIČ: CZ15054195

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Heřmanův Městec

číslo účtu: 1217096319/0800

telefon: 469 696 499

mobil: 603 332 974

e-mail: klesice@centrum.cz

dále jen **objednatel**

I.2. **Zhotovitel:**

Skanska a.s.

se sídlem: Praha 4, Chodov, Libalova 1/2348, PSČ 149 00

spisová značka: B15904 vedená Městským soudem v Praze

IČ: 26271303

DIČ: CZ26271303

zastoupený:

Bc. Jaroslavem Stupkou, výkonným ředitelem divize a

Ing. Janem Kozlerem, ředitelem závodu Čechy 02, oba na základě podpisového řádu
společnosti

bankovní spojení: Citibank Europe plc., organizační složka

číslo účtu: 2018344708/2600

telefon: 296 558 401, fax: 267 095 821

e-mail: skanska@skanska.cz

dále jen **zhotovitel**

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek k smlouvě o dílo:

- 1) Zhotovitel provede pro objednatele další práce nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo, a to v rozsahu cenové nabídky, která tvoří přílohu tohoto dodatku. V příloze jsou rovněž specifikovány neprovedené práce zahrnuté do předmětu díla.

- 2) Článek V., Cena díla

Bod V.1 se mění takto takto:

V.1. rekapitulace cen stavebních objektů dle výkazu výměr dle SOD (bez DPH):

Přípravné a související práce	70 000,-- Kč
SO 01 Stoka SA	4 572 371,-- Kč
SO 02 Stoka SB	10 415 983,-- Kč
SO 03 Stoka SC	632 538,-- Kč
SO 04 Stavební část ČS 1	478 692,-- Kč
SO 05 Výtlačný řad V1	795 181,-- Kč
SO 06 Elektropřípojka k ČS 1	32 975,-- Kč
SO 07 Stavební část ČS 2	704 155,-- Kč
SO 08 Výtlačný řad V2	3 427 802,-- Kč
SO 09 Elektropřípojka k ČS 2	25 877,-- Kč
SO 10 Stavební část ČS 3 + výtlač V3	484 745,-- Kč
SO 11 Elektropřípojka k ČS 3	38 094,-- Kč
PS 01 Čerpací stanice ČS 1 – technologické zařízení	383 302,-- Kč
PS 02 Čerpací stanice ČS 1 – elektroinstalace a dálkový přenos	131 681,-- Kč
PS 03 Čerpací stanice ČS 2 – technologické zařízení	402 337,-- Kč
PS 04 Čerpací stanice ČS 2 – elektroinstalace a dálkový přenos	131 681,-- Kč
PS 05 Čerpací stanice ČS 3 – technologické zařízení	385 993,-- Kč
PS 06 Čerpací stanice ČS 3 – elektroinstalace a dálkový přenos	131 681,-- Kč

Dílo celkem bez DPH	23 245 086,-- Kč
----------------------------	-------------------------

rekapitulace cen stavebních objektů dle výkazu výměr dle dodatku č.1 (bez DPH):

SO 01 Stoka SA, SA-2	111 965,-- Kč
SO 02 Stoka SB, SB-1, SB-3	345 261,-- Kč
SO 02 Šachta Š64a	24 130,-- Kč
SO 01 Stoka SA, mezi Š7-Š8	- 36 178,-- Kč

Dodatek celkem bez DPH	445 178,-- Kč
-------------------------------	----------------------

Nová celková cena bez DPH

23 690 264,-- Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

- 3) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn. Tento dodatek byl vypracován ve 4 vyhotoveních s tím, že byl řádně projednán a schválen zastupitelstvem obce Klešice. Po podepsání obdrží objednatel a zhotovitel dvě vyhotovení .

Příloha č. 1 – změnový list č. 1

V Klešicích dne 29. 08. 2013

Za objednatele:




Marie Stará
starostka obce

OBEC KLEŠICE
IČO: 150 54 195 ☎
538 03 Heřmanův Městec

V Praze dne 29.8. 2013

Za zhotovitele:



Bc. Jaroslav Stupka
výkonný ředitel divize



Ing. Jan Kozler
ředitel závodu Čechy 02

SKANSKA Skanska a.s.
divize Pozemní stavitelství
Libakova 1/2348
149 00 Praha 4 - Chodov
012

KANALIZACE KLEŠICE

REKAPITULACE

Objekt		Název	Celkem
SO 01	STOKA SA SA2		111 965 Kč
SO 02	STOKA SB SB-1, SB-3		345 261 Kč
Cena celkem bez DPH			457 226 Kč
DPH 21%			91 445 Kč
Cena celkem včetně DPH			548 670 Kč

KANALIZACE KLEŠICE

SO 01 STOKA SA

Č	Změr	Kód	Zkrácený popis	Mj.	Umožnění	Převodní SA SA-2 výměna 75%	Nová SA SA-2 výměna 75%	Převodní KČ výměna 100%	Nová KČ výměna 100%	Rozšíř	Jednotková cena (Kč)	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem
4.342 123 KČ															
11 Přívodní a odvodňovací práce															
1	002	11107242	Odstavní koryt. el. třídy 200 m2, 240x11, 10 cm	m2	526,84			0,00	12 859 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
2	002	11107223	Odstavní podlaží, el. 200 m2 kam. ořezaného 11,30 cm	m2	526,84			0,00	21 074 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
3	002	11107213	Odstavní koryt. třídy 200 m2, 240x11, 10 cm	m2	800,49			0,00	75 647 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
4	002	11105121	Rozvádění komunikací z betonových dlaždic	m2	1,65			0,00	48 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
5	002	11105123	Rozvádění komunikací z železobetonových dlaždic	m2	14,65			0,00	390 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
6	002	11107211	Výroba obrub živých	m	8,00			0,00	720 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
7	002	11107212	Výroba obrub z betonu	m	27,00			0,00	11 560 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
8	002	11107214	Odstavní koryt. třídy 200 m2, 240x11, 10 cm	m2	60,00			0,00	3 300 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
9	002	11107215	Odstavní koryt. třídy 200 m2, 240x11, 10 cm	m2	52,00			0,00	8 800 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
10	002	11107216	Odstavní koryt. třídy 200 m2, 240x11, 10 cm	m2	14,00			0,00	2 870 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
11	002	11107217	Odstavní koryt. třídy 200 m2, 240x11, 10 cm	m2	38,00			0,00	1 462 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
12 Přívodní a odvodňovací práce															
12	002	12101101	Samotný ořez a uložení do 50 m	m3	116,61			0,00	2 915 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
13 Odvodňovací a potrubní práce															
13	002	13001101	Přívodní a odvodňovací práce z betonových stěn	m3	423,13			0,00	107 895 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
14	002	13101202	Přívodní a odvodňovací práce z betonových stěn	m3	52,50			0,00	195 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
15	002	13101203	Přívodní a odvodňovací práce z betonových stěn	m3	26,25			0,00	26,25 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
16	002	13101204	Přívodní a odvodňovací práce z betonových stěn	m3	26,25			0,00	26,25 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
17	002	13101205	Přívodní a odvodňovací práce z betonových stěn	m3	26,25			0,00	26,25 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
18	002	13101206	Přívodní a odvodňovací práce z betonových stěn	m3	26,25			0,00	26,25 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
19	002	13101207	Přívodní a odvodňovací práce z betonových stěn	m3	26,25			0,00	26,25 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
20	002	13101208	Přívodní a odvodňovací práce z betonových stěn	m3	26,25			0,00	26,25 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
21	002	13101209	Přívodní a odvodňovací práce z betonových stěn	m3	26,25			0,00	26,25 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
14 Rozšíření a hloubení tunelů															
22	002	14101119	Rozšíření tunelů o 100 m	m	20,00			0,00	20 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
23	002	14101120	Rozšíření tunelů o 100 m	m	20,00			0,00	20 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
15 Rozšíření a hloubení tunelů															
24	002	15101101	Rozšíření tunelů o 100 m	m	20,00			0,00	20 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
25	002	15101102	Rozšíření tunelů o 100 m	m	20,00			0,00	20 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
16 Příměstní výkopky															
26	002	16101101	Příměstní výkopky z hor. 1,4 do 2,5 m	m3	1 889,98			0,00	36,00 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
27	002	16101102	Příměstní výkopky z hor. 1,4 do 2,5 m	m3	1 889,98			0,00	36,00 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
28	002	16101103	Příměstní výkopky z hor. 1,4 do 2,5 m	m3	1 889,98			0,00	36,00 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
29	002	16101104	Příměstní výkopky z hor. 1,4 do 2,5 m	m3	1 889,98			0,00	36,00 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
17 Příměstní výkopky															
30	002	17101101	Příměstní výkopky z hor. 1,4 do 2,5 m	m3	1 889,98			0,00	36,00 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
31	002	17101102	Příměstní výkopky z hor. 1,4 do 2,5 m	m3	1 889,98			0,00	36,00 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
32	002	17101103	Příměstní výkopky z hor. 1,4 do 2,5 m	m3	1 889,98			0,00	36,00 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
33	002	17101104	Příměstní výkopky z hor. 1,4 do 2,5 m	m3	1 889,98			0,00	36,00 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
34	002	17101105	Příměstní výkopky z hor. 1,4 do 2,5 m	m3	1 889,98			0,00	36,00 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
35	002	17101106	Příměstní výkopky z hor. 1,4 do 2,5 m	m3	1 889,98			0,00	36,00 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
18 Příměstní výkopky															
36	002	18101101	Příměstní výkopky z hor. 1,4 do 2,5 m	m3	1 889,98			0,00	36,00 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
37	002	18101102	Příměstní výkopky z hor. 1,4 do 2,5 m	m3	1 889,98			0,00	36,00 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
38	002	18101103	Příměstní výkopky z hor. 1,4 do 2,5 m	m3	1 889,98			0,00	36,00 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
39	002	18101104	Příměstní výkopky z hor. 1,4 do 2,5 m	m3	1 889,98			0,00	36,00 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
19 Příměstní výkopky															
40	002	19101101	Příměstní výkopky z hor. 1,4 do 2,5 m	m3	1 889,98			0,00	36,00 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
41	002	19101102	Příměstní výkopky z hor. 1,4 do 2,5 m	m3	1 889,98			0,00	36,00 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
42	002	19101103	Příměstní výkopky z hor. 1,4 do 2,5 m	m3	1 889,98			0,00	36,00 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
43	002	19101104	Příměstní výkopky z hor. 1,4 do 2,5 m	m3	1 889,98			0,00	36,00 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
44	002	19101105	Příměstní výkopky z hor. 1,4 do 2,5 m	m3	1 889,98			0,00	36,00 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
45	002	19101106	Příměstní výkopky z hor. 1,4 do 2,5 m	m3	1 889,98			0,00	36,00 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
46	002	19101107	Příměstní výkopky z hor. 1,4 do 2,5 m	m3	1 889,98			0,00	36,00 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
47	002	19101108	Příměstní výkopky z hor. 1,4 do 2,5 m	m3	1 889,98			0,00	36,00 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
20 Příměstní výkopky															
48	002	20101101	Příměstní výkopky z hor. 1,4 do 2,5 m	m3	1 889,98			0,00	36,00 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
49	002	20101102	Příměstní výkopky z hor. 1,4 do 2,5 m	m3	1 889,98			0,00	36,00 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
50	002	20101103	Příměstní výkopky z hor. 1,4 do 2,5 m	m3	1 889,98			0,00	36,00 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
51	002	20101104	Příměstní výkopky z hor. 1,4 do 2,5 m	m3	1 889,98			0,00	36,00 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
52	002	20101105	Příměstní výkopky z hor. 1,4 do 2,5 m	m3	1 889,98			0,00	36,00 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
53	002	20101106	Příměstní výkopky z hor. 1,4 do 2,5 m	m3	1 889,98			0,00	36,00 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
54	002	20101107	Příměstní výkopky z hor. 1,4 do 2,5 m	m3	1 889,98			0,00	36,00 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	
55	002	20101108	Příměstní výkopky z hor. 1,4 do 2,5 m	m3	1 889,98			0,00	36,00 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	

56	002	565135511	Podklad z obl. kamelina OKS R1 do 3 m tl. 5 cm	m ²	282,97	0,61	216,00	861,531 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,13188	37,31808	0,00000	0,00000
57	002	573111112	Profilové železo infiltrační 1 100 kořmí	m ²	800,49	0,00	11,00	9,608 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	4,81094	0,00000	0,00000
58	002	573111111	Bežná síťka ABS R1 tlouž 3 m, tl. 5 cm	m ²	14,85	0,00	265,00	286,159 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,13666	102,78155	0,00000	0,00000
59	002	573111111	Bežná síťka ABS R1 tlouž 3 m, tl. 5 cm	m ²	14,85	0,00	265,00	286,159 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,13666	102,78155	0,00000	0,00000
60	002	588811120	Klasik betonových dlaždek kamenná	m ²	1,65	0,00	186,00	308,5 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,10100	0,16655	0,00000	0,00000
30 Konstruktivní															
Podlahy z trupu plastových															
61	002	67313121	Monolit polystyrol PVC se výkrovy DN 300 mm	m	754,59	0,00	166,00	79,232 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00001	0,00755	0,00000	0,00000
62	002	68615222	Truska PP korpusovaná DN 280/250 oděra 5 m	kus	154,00	0,00	3 429,00	598,890 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,02560	3,84240	0,00000	0,00000
63	002	87313121	Mylomá krysokov PVC celokovových se výkrovy DN 300 mm	kus	50,00	0,00	140,00	7 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00005	0,00750	0,00000	0,00000
64	002	28615470	Oblučka UREAOKS DN 250/150	kus	50,00	0,00	998,00	48 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
65	002	87313123	Monolit krysokov PVC celokovových se výkrovy DN 150 mm	kus	50,00	0,00	225,00	4 500 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00250	0,00000	0,00000
66	002	28615470	Závěsná PVC R1 DN 150	kus	30,00	0,00	45,00	2 250 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00150	0,00000	0,00000
Průhledy z trupu plastových															
Ostění konstrukce															
67	002	93411121	Plastik šachet kamelina	kus	20,00	0,00	5 000,00	118 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	2,03037	40,60740	0,00000	0,00000
68	002	93411121	Plastik šachet kamelina	kus	28,00	0,00	910,00	22 885 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,03724	1,04272	0,00000	0,00000
69	002	59223306	Štěrba šachetní TBS-Q 1 D100/50x12 PS	kus	16,00	0,00	1 280,00	22 885 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,05000	8,00000	0,00000	0,00000
70	002	59223306	Štěrba šachetní TBS-Q 1 D100/50x12 PS	kus	4,00	0,00	866,00	3 466 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,05000	1,00000	0,00000	0,00000
71	002	59223312	Štěrba šachetní R1 TBR-Q 1 100/50x12 HPS	kus	20,00	0,00	6 620,00	130 400 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,05000	10,20000	0,00000	0,00000
72	002	59223317	Štěrba šachetní R1 TBR-Q 1 100/50x12 HPS	kus	20,00	0,00	6 620,00	130 400 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,05000	10,20000	0,00000	0,00000
73	002	59223317	Štěrba šachetní R1 TBR-Q 1 100/50x12 HPS	kus	38,00	0,00	146,00	3 842 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
74	002	28615355	Šachetová vložka DN 250	kus	20,00	0,00	495,00	2 475 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
75	002	89103311	Časťovní zátěpka se šachetou 60 150H	kus	20,00	0,00	495,00	2 475 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	002	28615481	Klasik celokovový R1 DN 250	kus	20,00	0,00	495,00	2 475 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	002	28615481	Klasik celokovový R1 DN 250	kus	64,00	0,00	2 188,00	56 765 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00702	0,14400	0,00000	0,00000
78	002	89238311	Zkouška vodotěsnosti kanalizace	m	754,59	0,00	1,00	64 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,15800	3,16000	0,00000	0,00000
79	002	89238311	Zkouška vodotěsnosti kanalizace	m	754,59	0,00	62,00	39 238 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00050	0,00200	0,00000	0,00000
80	002	89237211	Zaběhacího koryto	m	16,00	0,00	2 762,00	27 500 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	002	R-0003	Kamenná zdivka	m	755,00	0,00	74,00	558 422 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,03050	0,00600	0,00000	0,00000
Ostění konstrukce															
Doplnění konstrukce a práce															
82	002	910735112	Rezáni stávkového akčního krytu š. 5 - 10 cm	m	927,53	0,00	58,00	54 924 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	002	599142311	Závěska dlaždicích a pracovních sear	m	827,53	0,00	87,00	97 391 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00224	2,07767	0,00000	0,00000
84	002	910735112	Závěsná akční akční	m	16,00	0,00	15,00	13 913 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
85	002	910735112	Závěsná akční akční	m	8,00	0,00	169,00	14 400 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,15584	1,24432	0,00000	0,00000
86	002	910735112	Závěsná akční akční	m	8,00	0,00	22,00	176 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
87	002	910544432	Ošetření vkomovaných betonových dlaždek	m ²	1,95	0,00	42,00	69 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
88	002	910544432	Ošetření vkomovaných betonových dlaždek	m ²	14,85	0,00	42,00	624 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Doplnění konstrukce a práce															
Vestání tubusů odškových a elipsové															
89	002	0993276101	Průhled hmot. trupu vestání tlakové sféry. výkop	t	3 052,82	1 627,77	285,00	534 244 Kč	238 486 Kč	384 860 Kč	40 374 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Vestání trubní dlažby a výkopu															
90	002	0993276101	Průhled hmot. trupu vestání tlakové sféry. výkop	t	3 052,82	1 627,77	285,00	534 244 Kč	238 486 Kč	384 860 Kč	40 374 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Vestání trubní dlažby a výkopu															
91	002	0993276101	Průhled hmot. trupu vestání tlakové sféry. výkop	t	3 052,82	1 627,77	285,00	534 244 Kč	238 486 Kč	384 860 Kč	40 374 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Vestání trubní dlažby a výkopu															
92	002	910544432	Ošetření vkomovaných betonových dlaždek	m ²	1,95	0,00	42,00	624 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
93	002	910544432	Ošetření vkomovaných betonových dlaždek	m ²	14,85	0,00	42,00	624 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Doplnění konstrukce a práce															
Vestání tubusů odškových a elipsové															
94	002	0993276101	Průhled hmot. trupu vestání tlakové sféry. výkop	t	3 052,82	1 627,77	285,00	534 244 Kč	238 486 Kč	384 860 Kč	40 374 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Vestání trubní dlažby a výkopu															
95	002	0993276101	Průhled hmot. trupu vestání tlakové sféry. výkop	t	3 052,82	1 627,77	285,00	534 244 Kč	238 486 Kč	384 860 Kč	40 374 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Vestání trubní dlažby a výkopu															
96	002	0993276101	Průhled hmot. trupu vestání tlakové sféry. výkop	t	3 052,82	1 627,77	285,00	534 244 Kč	238 486 Kč	384 860 Kč	40 374 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Vestání trubní dlažby a výkopu															
97	002	0993276101	Průhled hmot. trupu vestání tlakové sféry. výkop	t	3 052,82	1 627,77	285,00	534 244 Kč	238 486 Kč	384 860 Kč	40 374 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Vestání trubní dlažby a výkopu															
98	002	0993276101	Průhled hmot. trupu vestání tlakové sféry. výkop	t	3 052,82	1 627,77	285,00	534 244 Kč	238 486 Kč	384 860 Kč	40 374 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Vestání trubní dlažby a výkopu															
99	002	0993276101	Průhled hmot. trupu vestání tlakové sféry. výkop	t	3 052,82	1 627,77	285,00	534 244 Kč	238 486 Kč	384 860 Kč	40 374 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Vestání trubní dlažby a výkopu															
100	002	0993276101	Průhled hmot. trupu vestání tlakové sféry. výkop	t	3 052,82	1 627,77	285,00	534 244 Kč	238 486 Kč	384 860 Kč	40 374 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Vestání trubní dlažby a výkopu															
101	002	0993276101	Průhled hmot. trupu vestání tlakové sféry. výkop	t	3 052,82	1 627,77	285,00	534 244 Kč	238 486 Kč	384 860 Kč	40 374 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Vestání trubní dlažby a výkopu															
102	002	0993276101	Průhled hmot. trupu vestání tlakové sféry. výkop	t	3 052,82	1 627,77	285,00	534 244 Kč	238 486 Kč	384 860 Kč	40 374 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Vestání trubní dlažby a výkopu															
103	002	0993276101	Průhled hmot. trupu vestání tlakové sféry. výkop	t	3 052,82	1 627,77	285,00	534 244 Kč	238 486 Kč	384 860 Kč	40 374 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Vestání trubní dlažby a výkopu															
104	002	0993276101	Průhled hmot. trupu vestání tlakové sféry. výkop	t	3 052,82	1 627,77	285,00	534 244 Kč	238 486 Kč	384 860 Kč	40 374 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Vestání trubní dlažby a výkopu															
105	002	0993276101	Průhled hmot. trupu vestání tlakové sféry. výkop	t	3 052,82	1 627,77	285,00	534 244 Kč	238 486 Kč	384 860 Kč	40 374 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Vestání trubní dlažby a výkopu															
106	002	0993276101	Průhled hmot. trupu vestání tlakové sféry. výkop	t	3 052,82	1 627,77	285,00	534 244 Kč	238 486 Kč	384 860 Kč	40 374 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Vestání trubní dlažby a výkopu															
107	002	0993276101	Průhled hmot. trupu vestání tlakové sféry. výkop	t	3 052,82	1 627,77	285,00	534 244 Kč	238 486 Kč	384 860 Kč	40 374 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Vestání trubní dlažby a výkopu															
108	002	0993276101	Průhled hmot. trupu vestání tlakové sféry. výkop	t	3 052,82	1 627,77	285,00	534 244 Kč	238 486 Kč	384 860 Kč	40 374 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Vestání trubní dlažby a výkopu															
109	002	0993276101	Průhled hmot. trupu vestání tlakové sféry. výkop	t	3 052,82	1 627,77	285,00	534 244 Kč	238 486 Kč	384 860 Kč	40 374 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Vestání trubní dlažby a výkopu															
110	002	0993276101	Průhled hmot. trupu vestání tlakové sféry. výkop	t	3 052,82	1 627,77	285,00	534 244 Kč	238 486 Kč	384 860 Kč	40 374 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Vestání trubní dlažby a výkopu															
111	002	0993276101	Průhled hmot. trupu vestání tlakové sféry. výkop	t	3 052,82	1 627,77	285,00	534 244 Kč	238 486 Kč	384 860 Kč	40 374 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Vestání trubní dlažby a výkopu															
112	002	0993276101	Průhled hmot. trupu vestání tlakové sféry. výkop	t	3 052,82	1 627,77	285,00	534 244 Kč	238 486 Kč	384 860 Kč	40 374 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Vestání trubní dlažby a výkopu															
113	002	0993276101	Průhled hmot. trupu vestání tlakové sféry. výkop	t	3 052,82	1 627,77	285,00	534 244 Kč	238 486 Kč	384 860 Kč	40 374 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Vestání trubní dlažby a výkopu															
114	002	0993276101	Průhled hmot. trupu vestání tlakové sféry. výkop	t	3 052,82	1 627,77	285,00	534 244 Kč	238 486 Kč	384 860 Kč	40 374 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Vestání trubní dlažby a výkopu															
115	002	0993276101	Průhled hmot. trupu vestání tlakové sféry. výkop	t	3 052,82	1 627,77	285,00	534 244 Kč	238 486 Kč	384 860 Kč	40 374 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Vestání trubní dlažby a výkopu															
116	002	0993276101	Průhled hmot. trupu vestání tlakové sféry. výkop	t	3 052,82	1 627,77	285,00	534 244 Kč	238 486 Kč	384 860 Kč	40 374 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Vestání trubní dlažby a výkopu															
117	002	0993276101	Průhled hmot. trupu vestání tlakové sféry. výkop	t	3 052,82	1 627,77	285,00	534 244 Kč	238 486 Kč	384 860 Kč	40 374 Kč	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Vestání trubní dlažby a výkopu															
118	002	0993276101	Průhled hmot. trupu vestání tlakové sféry. výkop	t	3 052,82	1 627,77	285,00	534 244 Kč	238 486 Kč	384 86					

Coltani per DPH

KANALIZACE KLÍŠEČE

SO 02 STOKA SB

Č	Záměr	Kód	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Plocha SO SB1 SB3 výměna 75%	Plocha SO SB1 SB3 výměna 100%	Rozdíl	Jednotková cena (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Nová SO SB1 SB3 výměna 75%	Nová SO SB1 SB3 výměna 100%	Rozdíl	Jednotková Celkem	Hmotnost (t) Celkem	Celkem
1	002	11301202	Převodní a přídatná práce	m2	1 053,76			0,00	32,00	33 720 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
2	002	11301206	Odstřeni vyvrtání (600 mm) - 20 m	m2	1 053,76			0,00	36,00	38 124 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
3	002	11301213	Odstřeni vyvrtání (600 mm) - 20 m	m2	1 510,76			0,00	36,00	54 388 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
4	002	11301213	Odstřeni vyvrtání (600 mm) - 20 m	m2	41,98			0,00	28,00	1 175 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
5	002	11301213	Odstřeni vyvrtání (600 mm) - 20 m	m2	60,63			0,00	186,00	11 217 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
6	002	11301112	Výhlední okna příslušenství	m	30,00			0,00	80,00	2 400 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
7	002	11301105	Převodní vyvrtání (600 mm) - 20 m	m	23,00			0,00	60,00	1 380 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
8	002	11301601	Převodní vyvrtání (600 mm) - 20 m	m	120,00			0,00	65,00	7 800 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
9	002	11301202	Čerpadlo vody na výšku do 10 m, přílek do 1 000 l	hod	120,00			0,00	65,00	7 800 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
10	002	11301302	Převodní vyvrtání (600 mm) - 20 m	m	60,00			0,00	65,00	7 800 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
11	002	11301412	Odstřeni vyvrtání (600 mm) - 20 m	m	24,00			0,00	15,00	360 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
12	002	11301421	Odstřeni vyvrtání (600 mm) - 20 m	m	54,00			0,00	15,00	810 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
13	002	11301421	Odstřeni vyvrtání (600 mm) - 20 m	m	54,00			0,00	15,00	810 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
14	002	12101011	Odstřeni vyvrtání (600 mm) - 20 m	m3	150,63			0,00	25,00	3 765 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
15	002	130001101	Příplatek za zřízení hloubení v blízkosti vjezdů	m3	813,73			0,00	25,00	20 343 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
16	002	131201202	Hloubení zářezů (10 m) - 20 m	m3	25,00			0,00	165,00	4 125 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
17	002	131201209	Příplatek za hloubení (10 m) - 20 m	m3	25,00			0,00	25,00	625 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
18	002	131301209	Příplatek za hloubení (10 m) - 20 m	m3	25,00			0,00	25,00	625 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
19	002	131301209	Příplatek za hloubení (10 m) - 20 m	m3	25,00			0,00	25,00	625 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
20	002	13201202	Vykopávky rýh v hor. 1,4 do 2,0 m	m3	2 003,92			0,00	180,00	360 705 Kč	218 187 Kč	218 187 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
21	002	13201209	Vykopávky rýh v hor. 1,4 do 2,0 m	m3	2 003,92			0,00	180,00	360 705 Kč	218 187 Kč	218 187 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
22	002	13201202	Vykopávky rýh v hor. 1,4 do 2,0 m	m3	2 003,92			0,00	180,00	360 705 Kč	218 187 Kč	218 187 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
23	002	13201209	Vykopávky rýh v hor. 1,4 do 2,0 m	m3	2 003,92			0,00	180,00	360 705 Kč	218 187 Kč	218 187 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
24	002	14172115	Rázení a hloubení luntařské	m	37,00			0,00	1,00	37 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
25	002	14332236	Odstřeni vyvrtání (600 mm) - 20 m	m	37,00			0,00	1,00	37 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
26	002	15120131	Zřízení pažení stěn výkopu základů - do 2 m	m2	6 350,78			0,00	20,00	127 015 Kč	88 898 Kč	88 898 Kč	0 Kč	0,00198	12,63390	6 897,15
27	002	15120111	Odstřeni vyvrtání (600 mm) - 20 m	m2	6 350,78			0,00	20,00	127 015 Kč	88 898 Kč	88 898 Kč	0 Kč	0,00198	12,63390	6 897,15
28	002	16101101	Svazek příslušenství výkopu z hor. 1,4 do 2,5 m	m3	4 017,84			0,00	36,00	144 642 Kč	97 123 Kč	97 123 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
29	002	16201101	Vodorovné příměstní výkopu z hor. 1,4 do 2,5 m	m3	3 057,88			0,00	36,00	110 064 Kč	72 720 Kč	72 720 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
30	002	16201102	Vodorovné příměstní výkopu z hor. 1,4 do 2,5 m	m3	2 588,90			0,00	46,00	119 054 Kč	77 380 Kč	77 380 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
31	002	16710102	Naháňání výkopu hor. 1,4 přes 100 m3	m3	1 533,94			0,00	46,00	70 606 Kč	46 000 Kč	46 000 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
32	002	17120101	Konstrukce ze zemin	m3	1 533,94			0,00	432,36	66 030 Kč	432,36	432,36	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
33	002	17120101	Uložení sypaniny na svahy	m3	2 588,90			0,00	432,36	109 193 Kč	432,36	432,36	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
34	002	R - 00001	Příplatek za skládání zemin	m3	2 588,90			0,00	432,36	109 193 Kč	432,36	432,36	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
35	002	17101101	Zásep rýh se zhutněním	m3	2 906,98			0,00	166,00	482 346 Kč	313 200 Kč	313 200 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
36	002	17101101	Obyvatelství bez přehození sypaniny	m3	971,42			0,00	166,00	160 343 Kč	106 224 Kč	106 224 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
37	002	50331370	Kamenné lázně drobné, tlakové 0,4 - 1,0 m	t	4 419,69			0,00	220,00	972 362 Kč	640 400 Kč	640 400 Kč	0 Kč	1,00000	4 419,690	4 315,45560
38	002	18130103	Povrchové úpravy terenu	m2	1 009,20			0,00	36,00	36 348 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
39	002	18101101	Úprava oděru v hor. 1,4 bez zhutnění	m2	1 009,20			0,00	4,00	4 036 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
40	002	18345211	Výstav trávniku na ornici	m2	1 009,20			0,00	130,00	131 124 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
41	002	00572450	Síně travní	ha	35,10			0,00	130,00	4 563 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
42	002	21273212	Draináž	m	1 533,95			0,00	10,00	15 339 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
43	002	32831112	Konstrukce z betonu B 20 vodních staveb	m3	4,90			0,00	3 400,00	16 560 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
44	002	32831112	Odstřeni vyvrtání (600 mm) - 20 m	m2	9,84			0,00	968,00	9 504 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
45	002	32832010	Odstřeni vyvrtání (600 mm) - 20 m	m2	9,84			0,00	180,00	1 771 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
46	002	45157211	Podlahy a vnitřní konstrukce	m3	250,44			0,00	620,00	155 268 Kč	73 310 Kč	73 310 Kč	0 Kč	1,80077	473,52444	205,46071
47	002	46211211	Osazení beton. prvků výšky od 100 do 200 mm	kus	60,00			0,00	165,00	9 900 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
48	002	50224391	Převodní vyvrtání (600 mm) - 20 m	kus	3,00			0,00	165,00	495 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
49	002	50224391	Převodní vyvrtání (600 mm) - 20 m	kus	1,00			0,00	165,00	165 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
50	002	50224392	Převodní vyvrtání (600 mm) - 20 m	kus	18,00			0,00	165,00	2 970 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
51	002	50224393	Převodní vyvrtání (600 mm) - 20 m	kus	18,00			0,00	165,00	2 970 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
52	002	50224394	Převodní vyvrtání (600 mm) - 20 m	kus	17,00			0,00	210,00	3 570 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
53	002	50224394	Převodní vyvrtání (600 mm) - 20 m	kus	17,00			0,00	210,00	3 570 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
54	002	50224394	Převodní vyvrtání (600 mm) - 20 m	kus	17,00			0,00	210,00	3 570 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
55	002	50224394	Převodní vyvrtání (600 mm) - 20 m	kus	17,00			0,00	210,00	3 570 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
56	002	50224394	Převodní vyvrtání (600 mm) - 20 m	kus	17,00			0,00	210,00	3 570 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
57	002	50224394	Převodní vyvrtání (600 mm) - 20 m	kus	17,00			0,00	210,00	3 570 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
58	002	50224394	Převodní vyvrtání (600 mm) - 20 m	kus	17,00			0,00	210,00	3 570 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
59	002	50224394	Převodní vyvrtání (600 mm) - 20 m	kus	17,00			0,00	210,00	3 570 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
60	002	50224394	Převodní vyvrtání (600 mm) - 20 m	kus	17,00			0,00	210,00	3 570 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
61	002	50224394	Převodní vyvrtání (600 mm) - 20 m	kus	17,00			0,00	210,00	3 570 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
62	002	50224394	Převodní vyvrtání (600 mm) - 20 m	kus	17,00			0,00	210,00	3 570 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
63	002	50224394	Převodní vyvrtání (600 mm) - 20 m	kus	17,00			0,00	210,00	3 570 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
64	002	50224394	Převodní vyvrtání (600 mm) - 20 m	kus	17,00			0,00	210,00	3 570 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
65	002	50224394	Převodní vyvrtání (600 mm) - 20 m	kus	17,00			0,00	210,00	3 570 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
66	002	50224394	Převodní vyvrtání (600 mm) - 20 m	kus	17,00			0,00	210,00	3 570 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
67	002	50224394	Převodní vyvrtání (600 mm) - 20 m	kus	17,00			0,00	210,00	3 570 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
68	002	50224394	Převodní vyvrtání (600 mm) - 20 m	kus	17,00			0,00	210,00	3 570 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
69	002	50224394	Převodní vyvrtání (600 mm) - 20 m	kus	17,00			0,00	210,00	3 570 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
70	002	50224394	Převodní vyvrtání (600 mm) - 20 m	kus	17,00			0,00	210,00	3 570 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
71	002	50224394	Převodní vyvrtání (600 mm) - 20 m	kus	17,00			0,00	210,00	3 570 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00000	0,00000	0,00000
72	002	50224394	Převodní vyvrtání (600 mm) - 20 m	kus</												

[illegible]

120	002	711613368	Astrológová sústava SA 12	t	0,01	0,00	25 140,00	281 Kč	0 Kč	1 000,00	0,01000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0000
-----	-----	-----------	---------------------------	---	------	------	-----------	--------	------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Celkem bez DPH

KANALIZACE KLEŠICE

SO 01 STOKA SB-4

Č	Záměr	Kód	Zkrácený popis	M.j.	navíc šachta	Jednotková cena (Kč)	Hmotnost (t)	
							Jednotková	Celkem
24 130 Kč								
11 Přípravné a přidružené práce								
1	002	113107242	Odstanění krytu pl. přes 200 m2, živice tl. 10 cm	m2		32,00	0 Kč	0,00000
2	002	113107223	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.drceného tl.30 cm	m2		40,00	0 Kč	0,00000
3	002	113151213	Odstanění krytu frézováním tl. 40 mm	m2		95,00	0 Kč	0,00001
4	002	113106121	Rozebrání komunikací z betonových dlaždic	m2		28,00	0 Kč	0,00000
5	002	113106123	Rozebrání komunikací ze zámkové dlažby	m2		38,00	0 Kč	0,00000
6	002	113201112	Vytřhání obrub silničních	m		90,00	0 Kč	0,00000
7	002	115101202	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 1.000 l	hod		55,00	0 Kč	0,00000
8	002	115101302	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 1.000 l	den		55,00	0 Kč	0,00000
9	002	119001401	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m		155,00	0 Kč	0,00869
10	002	119001412	Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 500 mm	m		205,00	0 Kč	0,01269
11	002	119001421	Dočasné zajištění kabelů - v počtu do 3 kabelů	m		135,00	0 Kč	0,03690
11 Přípravné a přidružené práce								
12 Odkopávky a prokopávky								
12	002	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3		25,00	0 Kč	0,00000
12 Odkopávky a prokopávky								
13 Hloubené výkopávky								
13	002	130001101	Příplatek za zřízené hloubení v blízkosti vedení	m3		255,00	0 Kč	0,00000
14	002	131201202	Hloubení zapážených jam v hor.3 do 1.000 m3	m3		195,00	0 Kč	0,00000
15	002	131201209	Příplatek za lepihost - hloubení zap.jam v hor.3	m3		25,00	0 Kč	0,00000
16	002	131301202	Hloubení zapážených jam v hor.4 do 1.000 m3	m3		265,00	0 Kč	0,00000
17	002	131301209	Příplatek za lepihost - hloubení zap.jam v hor.4	m3		35,00	0 Kč	0,00000
18	002	132201202	Výkopávky rýh v hor.3 do 1.000 m3	m3		180,00	0 Kč	0,00000
19	002	132201209	Příplatek za lepihost - výkop rýh v hor.3	m3		17,00	0 Kč	0,00000
20	002	132301202	Výkopávky rýh v hor.4 do 1.000 m3	m3		230,00	0 Kč	0,00000
21	002	132301209	Příplatek za lepihost - výkop rýh v hor.4	m3		35,00	0 Kč	0,00000
13 Hloubené výkopávky								
14 Ražení a hloubení tunelářské								
22	002	141721119	Rízené horizontální vrtání DN 400	m		1,00	0 Kč	0,00000
23	002	14333236	Ocelová chránička DN 426/10 mm	m		1,00	0 Kč	0,10500
14 Ražení a hloubení tunelářské								
15 Roubení								
24	002	151201101	Zřízení pažení stěn výkopu zátažné - do 2m	m2		20,00	0 Kč	0,00198
25	002	151201111	Odstanění pažení stěn výkopu zátažné - do 2m	m2		10,00	0 Kč	0,00000
15 Roubení								
16 Přemístění výkopku								
26	002	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3		38,00	0 Kč	0,00000
27	002	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3		30,00	0 Kč	0,00000

28	002	162401102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2 000 m	m3			0 Kč	0,0000	0,00000
29	002	167101102	Nakládání výkopku hor. 1-4 přes 100 m3	m3			0 Kč	0,0000	0,00000
16 Přemístění výkopku									
17 Konstrukce ze zemín									
30	002	171201101	Uložení sypaniny do násypů	m3		17,00	0 Kč	0,0000	0,00000
31	002	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3		17,00	0 Kč	0,0000	0,00000
32	002	R - 00001	Poplatek za skládku zeminy	m3		20,00	0 Kč	0,0000	0,00000
33	002	174101101	Zásyp rýh se zhutněním	m3		82,00	0 Kč	0,0000	0,00000
34	002	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3		165,00	0 Kč	0,0000	0,00000
35	002	58331370	Kamenivo těžené drobné, frakce 0-4 třída D	T		220,00	0 Kč	1,0000	0,00000
17 Konstrukce ze zemín									
18 Povrchové úpravy terénu									
36	002	181301103	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15 cm, do 500m2	m2		30,00	0 Kč	0,0000	0,00000
37	002	181101101	Úprava pláně v hor. 1-4 bez zhutnění	m2		4,00	0 Kč	0,0000	0,00000
38	002	183405211	Výsev travníku na ornici	m2		18,00	0 Kč	0,0064	0,00000
39	002	00572450	Směs travní	kg		130,00	0 Kč	0,00100	0,00000
18 Povrchové úpravy terénu									
21 Drenáže									
40	002	212752112	Trativody z drenážních trubek DN 100	m		10,00	0 Kč	0,23751	0,00000
21 Drenáže									
45 Podkladní a vedlejší konstrukce									
41	002	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3		520,00	0 Kč	1,89077	0,00000
42	002	452112121	Osazení beton. prstenců výšky od 100 do 200mm	kus	1,00	155,00	155 Kč	0,00660	0,00660
43	002	58224390	Prstenec vyrovnávací TBS 13/824 40x62,5x12	kus		142,00	0 Kč	0,02750	0,00000
44	002	59224391	Prstenec vyrovnávací TBS 14/824 60x62,5x12	kus		160,00	0 Kč	0,04000	0,00000
45	002	59224392	Prstenec vyrovnávací TBS 15/824 80x62,5x12	kus		180,00	0 Kč	0,05400	0,00000
46	002	59224393	Prstenec vyrovnávací TBS 16/824 100x62,5x12	kus		200,00	0 Kč	0,06800	0,00000
47	002	59224394	Prstenec vyrovnávací TBS 17/824 120x62,5x12	kus	1,00	220,00	220 Kč	0,08100	0,08100
45 Podkladní a vedlejší konstrukce									
50 Komunikace									
48	002	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD tl. 20 cm	m2		145,00	0 Kč	0,37080	0,00000
49	002	567122112	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZS tl. 13 cm	m2		220,00	0 Kč	0,33206	0,00000
50	002	573111112	Postřik živичný infiltrací 1,00 kg/m2	m2		12,00	0 Kč	0,00601	0,00000
51	002	565155111	Podklad z obal. kameniva OKS tř. I do 3 m, tl. 7 cm	m2		265,00	0 Kč	0,18463	0,00000
52	002	577134111	Beton asfalt. ABS tř. I do 3 m, tl. 4 cm	m2		260,00	0 Kč	0,10373	0,00000
53	002	564251111	Podklad ze šterkopisku SP tl. 15 cm	m2		80,00	0 Kč	0,30361	0,00000
54	002	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD tl. 15 cm	m2		110,00	0 Kč	0,27994	0,00000
55	002	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZS tl. 15 cm	m2		260,00	0 Kč	0,38314	0,00000
56	002	565135111	Podklad z obal. kameniva OKS tř. I do 3 m, tl. 5 cm	m2		215,00	0 Kč	0,13188	0,00000
57	002	573111112	Postřik živичný infiltrací 1,00 kg/m2	m2		12,00	0 Kč	0,00601	0,00000
58	002	577144111	Beton asfalt. ABS tř. I do 3 m, tl. 5 cm	m2		325,00	0 Kč	0,12966	0,00000
59	002	596212111	Kladení zámkové dlažby komunikací	m2		255,00	0 Kč	0,08591	0,00000
60	002	596811120	Kladení betonových dlaždic komunikací	m2		185,00	0 Kč	0,10100	0,00000
50 Komunikace									
87 Potrubí z trub plastových									
61	002	871373121	Montáž potrubí PVC ve výkopu DN 300 mm	m		105,00	0 Kč	0,00001	0,00000
62	002	28615222	Trubka PP korugovaná DN 280/250 délka 5 m	kus		3 420,00	0 Kč	0,02560	0,00000

63	002	877373121	Montáž tvarovek PVC odbočných ve výkopu DN 300 mm	kus		140,00	0 Kč	0,00005	0,00000
64	002	28615470	Odbočka UREA/KG DN 250/150	kus		960,00	0 Kč	0,00670	0,00000
65	002	877313123	Montáž tvarovek PVC jednoosých ve výkopu DN 150 mm	kus		50,00	0 Kč	0,00005	0,00000
66	002	28615470	Záslepka PVC KG DN 150	kus		45,00	0 Kč	0,00162	0,00000
87									
Potrubí z trub plastových									
89									
Ostatní konstrukce									
67	002	894411121	Zřízení šachet kanalizačních	kus	1,00	5 900,00	5 900 Kč	2,03037	2,03037
68	002	894118001	Příplatek za každých 0,60 m výšky vstupu	kus	1,00	810,00	810 Kč	0,03724	0,03724
69	002	59224306	Skrůž šachetní TBS-Q.1 D100x50x12 PS	kus	2,00	1 280,00	2 560 Kč	0,50000	1,00000
70	002	59224305	Skrůž šachetní TBS-Q.1 D100x25x12 PS	kus	0,00	865,00	0 Kč	0,25000	0,00000
71	002	59224312	Skrůž šachetní př. TBR-Q.1 100-63/58 KPS	kus	1,00	1 620,00	1 620 Kč	0,51000	0,51000
72	002	59224337	Dno šachtové TBZ-Q.1 100/60 V40	kus	1,00	6 520,00	6 520 Kč	1,60000	1,60000
73	002	59224348	Elastomerové těsnění DN 1000	kus	2,00	145,00	290 Kč	0,00200	0,00400
74	002	28615355	Šachtová vložka DN 250	kus	2,00	910,00	1 820 Kč	0,00360	0,00720
75	002	899103111	Osazení poklopů s rámem do 150kg	kus	1,00	495,00	495 Kč	0,00702	0,00702
76	002	55243442	Poklop vstupní litinový D 400 kN DN 600 s odvětráním	kus	1,00	2 788,00	2 788 Kč	0,15800	0,15800
77	002	28674981	Kluzná objímka typ F výška 25 mm	kus		1,00	0 Kč	0,00050	0,00000
78	002	28678478	Manžeta 324 x 426 mm	kus		1,00	0 Kč	0,00050	0,00000
79	002	892383111	Zkouška vodotěsnosti kanalizace	m		52,00	0 Kč	0,00000	0,00000
80	002	892372111	Zabezpečení konců	kus		2 750,00	0 Kč	0,03152	0,00000
81	002	R-00003	Kamerová zkouška	m		75,00	0 Kč	0,00000	0,00000
89									
Ostatní konstrukce									
22 803 Kč									
91									
Doplňující konstrukce a práce									
82	002	919735112	Rezáni stávajícího živníhoho krytu tl. 5 - 10 cm	m		59,00	0 Kč	0,00000	0,00000
83	002	599142111	Zálivka dilatačních a pracovních spar	m		105,00	0 Kč	0,00224	0,00000
84	002	919731121	Zarovnání styčné plochy	m		15,00	0 Kč	0,00000	0,00000
85	002	916563211	Osazení silničního obrubníku betonového	m		180,00	0 Kč	0,15554	0,00000
86	002	979024443	Očištění vybouraných obrubníků silničních	m		22,00	0 Kč	0,00000	0,00000
87	002	979054442	Očištění vybouraných betonových dlaždic	m2		42,00	0 Kč	0,00000	0,00000
88	002	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic	m2		42,00	0 Kč	0,00000	0,00000
91									
Doplňující konstrukce a práce									
H27									
Vedení trubní dálková a přípojná									
89	002	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	5,44	175,00	952 Kč	0,00000	0,00000
H27									
Vedení trubní dálková a přípojná									
97									
Přesuny suti									
90	002	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t		38,00	0 Kč	0,00000	0,00000
91	002	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t		10,00	0 Kč	0,00000	0,00000
92	002	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředek	t		65,00	0 Kč	0,00000	0,00000
93	002	R - 00002	Poplatek za skládku suti	t		40,00	0 Kč	0,00000	0,00000
97									
Přesuny suti									
M23									
Montáže potrubí									
94	002	230200125	Nasunutí sekce do chráničky DN 400 mm	m		50,00	0 Kč	0,00000	0,00000
M23									
Montáže potrubí									
24 130 Kč									
5,44143									

KANALIZACE KLEŠICE

SO 01 STOKA SA

Č	Záměr	Kód	Zkrácený popis	M.j.	odpočet 5,5m	Jednotková cena (Kč)	Jednotková	Hmotnost (t)	Celkem
							-36 178 Kč		
11 Přípravné a přidružené práce									
1	002	113107242	Odstanění krytu pl. přes 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	6,05	32,00	-194 Kč	0,00000	0,00000
2	002	113107223	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.drceného tl.30 cm	m2	6,05	40,00	-242 Kč	0,00000	0,00000
3	002	113151213	Odstanění krytu frézováním tl. 40 mm	m2	17,05	95,00	-1 620 Kč	0,00001	0,00017
4	002	113106121	Rozebrání komunikací z betonových dlaždic	m2	0,00	28,00	0 Kč	0,00000	0,00000
5	002	113106123	Rozebrání komunikací ze zámkové dlažby	m2	0,00	38,00	0 Kč	0,00000	0,00000
6	002	113201112	Vytrhání obrub silničních	m	0,00	90,00	0 Kč	0,00000	0,00000
7	002	115101202	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 1.000 l	hod	2,00	55,00	-110 Kč	0,00004	0,00008
8	002	115101302	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 1.000 l	den	0,50	55,00	-28 Kč	0,00000	0,00000
9	002	119001401	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	0,00	155,00	0 Kč	0,00869	0,00000
10	002	119001412	Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 500 mm	m	0,00	205,00	0 Kč	0,01269	0,00000
11	002	119001421	Dočasné zajištění kabelů – v počtu do 3 kabelů	m	0,00	135,00	0 Kč	0,03690	0,00000
11 Přípravné a přidružené práce							-2 193 Kč		
12 Odkopávky a prokopávky									
12	002	121101101	Sejmutí omnice s přemístěním do 50 m	m3	0,00	25,00	0 Kč	0,00000	0,00000
12 Odkopávky a prokopávky							0 Kč		
13 Hloubené výkopávky									
13	002	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	4,02	255,00	-1 025 Kč	0,00000	0,00000
14	002	131201202	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1.000 m3	m3	0,00	195,00	0 Kč	0,00000	0,00000
15	002	131201209	Příplatek za lepivost - hloubení zap.jam v hor.3	m3	0,00	25,00	0 Kč	0,00000	0,00000
16	002	131301202	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1.000 m3	m3	0,00	265,00	0 Kč	0,00000	0,00000
17	002	131301209	Příplatek za lepivost - hloubení zap.jam v hor.4	m3	0,00	35,00	0 Kč	0,00000	0,00000
18	002	132201202	Výkopávky rýh v hor.3 do 1.000 m3	m3	6,16	180,00	-1 108 Kč	0,00000	0,00000
19	002	132201209	Příplatek za lepivost - výkop rýh v hor.3	m3	3,08	17,00	-52 Kč	0,00000	0,00000
20	002	132301202	Výkopávky rýh v hor.4 do 1.000 m3	m3	6,16	230,00	-1 416 Kč	0,00000	0,00000
21	002	132301209	Příplatek za lepivost - výkop rýh v hor.4	m3	3,08	35,00	-108 Kč	0,00000	0,00000
13 Hloubené výkopávky							-3 709 Kč		
14 Ražení a hloubení tunelářské									
22	002	141721119	Rízené horizontální vrtání DN 400	m	0,00	1,00	0 Kč	0,00000	0,00000
23	002	14333236	Ocelová chránička DN 426/10 mm	m	0,00	1,00	0 Kč	0,10500	0,00000
14 Ražení a hloubení tunelářské							0 Kč		
15 Roubení									
24	002	151201101	Zřízení pažení stěn výkopu zátažné - do 2m	m2	22,39	20,00	-448 Kč	0,00198	0,04433
25	002	151201111	Odstanění pažení stěn výkopu zátažné - do 2m	m2	22,39	10,00	-224 Kč	0,00000	0,00000
15 Roubení							-672 Kč		
16 Přemístění výkopku									
26	002	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	12,31	38,00	-468 Kč	0,00000	0,00000
27	002	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	4,04	30,00	-121 Kč	0,00000	0,00000
28	002	162401102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2 000 m	m3	10,30	45,00	-464 Kč	0,00000	0,00000
29	002	167101102	Nakládání výkopku hor. 1-4 přes 100 m3	m3	2,02	48,00	-97 Kč	0,00000	0,00000

KANALIZACE KLEŠICE

SO 01 STOKA SA

Č	Záměr	Kód	Zkrácený popis	M.j.	odpočet 5,5m	Jednotková cena (Kč)	Hmotnost (t)	
							Jednotková	Celkem
							-36 178 Kč	
16	Přemístění výkopku						-1 149 Kč	
17	Konstrukce ze zemín							
30	002	171201101	Uložení sypaniny do násypů	m3	2,02	17,00	-34 Kč	0,00000
31	002	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	10,30	17,00	-175 Kč	0,00000
32	002	R - 00001	Poplatek za skládku zeminy	m3	10,30	20,00	-206 Kč	0,00000
33	002	174101101	Zásyp rýh se zhutněním	m3	8,08	82,00	-663 Kč	0,00000
34	002	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,33	165,00	-549 Kč	0,00000
35	002	58331370	Kamenivo těžené drobné, frakce 0-4 třída D	T	17,75	220,00	-3 904 Kč	17,74710
17	Konstrukce ze zemín						-5 532 Kč	
18	Povrchové úpravy terénu							
36	002	181301103	Rozprostření ornice, rovina, tl.15 cm, do 500m2	m2	0,00	30,00	0 Kč	0,00000
37	002	181101101	Úprava pláně v hor. 1-4 bez zhutnění	m2	0,00	4,00	0 Kč	0,00000
38	002	183405211	Výsev travníku na ornici	m2	0,00	18,00	0 Kč	0,00000
39	002	00572450	Směs travní	kg	0,00	130,00	0 Kč	0,00000
18	Povrchové úpravy terénu						0 Kč	
21	Drenáže							
40	002	212752112	Trativody z drenážních trubek DN 100	m	5,50	10,00	-55 Kč	1,30631
21	Drenáže						-55 Kč	
45	Podkladní a vedlejší konstrukce							
41	002	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,91	520,00	-473 Kč	1,72060
42	002	452112121	Osazení beton. prstenců výšky od 100 do 200mm	kus	0,00	155,00	0 Kč	0,00000
43	002	59224390	Prstenec vyrovnávací TBS 13/824 40x62,5x12	kus	0,00	142,00	0 Kč	0,00000
44	002	59224391	Prstenec vyrovnávací TBS 14/824 60x62,5x12	kus	0,00	160,00	0 Kč	0,00000
45	002	59224392	Prstenec vyrovnávací TBS 15/824 80x62,5x12	kus	0,00	180,00	0 Kč	0,00000
46	002	59224393	Prstenec vyrovnávací TBS 16/824 100x62,5x12	kus	0,00	200,00	0 Kč	0,00000
47	002	59224394	Prstenec vyrovnávací TBS 17/824 120x62,5x12	kus	0,00	220,00	0 Kč	0,00000
45	Podkladní a vedlejší konstrukce						-473 Kč	
50	Komunikace							
48	002	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD tl. 20 cm	m2	0,00	145,00	0 Kč	0,00000
49	002	567122112	Podklad z kameniva zpevňeného cementem KZS tl. 13 cm	m2	0,00	220,00	0 Kč	0,00000
50	002	573111112	Postřik živinový infiltrační 1,00 kg/m2	m2	0,00	12,00	0 Kč	0,00000
51	002	565155111	Podklad z obal. kameniva OKS třl do 3 m, tl. 7 cm	m2	0,00	265,00	0 Kč	0,00000
52	002	577134111	Beton asfalt. ABS třl do 3 m, tl. 4 cm	m2	0,00	260,00	0 Kč	0,00000
53	002	564251111	Podklad ze šterkopisku SP tl. 15 cm	m2	6,05	80,00	-484 Kč	1,83684
54	002	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD tl. 15 cm	m2	6,05	110,00	-666 Kč	1,69364
55	002	567122114	Podklad z kameniva zpevňeného cementem KZS tl. 15 cm	m2	6,05	260,00	-1 573 Kč	2,31800
56	002	565135111	Podklad z obal. kameniva OKS třl do 3 m, tl. 5 cm	m2	6,05	215,00	-1 301 Kč	0,79787
57	002	573111112	Postřik živinový infiltrační 1,00 kg/m2	m2	17,05	12,00	-205 Kč	0,10247
58	002	577144111	Beton asfalt. ABS třl do 3 m, tl. 5 cm	m2	17,05	325,00	-5 541 Kč	2,21070
59	002	596212111	Kladení zámkové dlažby komunikací	m2	0,00	255,00	0 Kč	0,00000

KANALIZACE KLEŠICE

SO 01 STOKA SA

Č	Záměr	Kód	Zkrácený popis	M.j.	odpočet 5,5m	Jednotková cena (Kč)	Hmotnost (t)	
							Jednotková	Celkem
60	002	59681120	Kladení betonových dlaždic komunikací	m2	0,00	185,00	0 Kč	0,10100
50							-36 178 Kč	0,00000
Komunikace							-9 769 Kč	
87								
Potrubí z trub plastových								
61	002	871373121	Montáž potrubí PVC ve výkopu DN 300 mm	m	5,50	105,00	-578 Kč	0,00001
62	002	28615222	Trubka PP korugovaná DN 280/250 délka 5 m	kus	1,10	3 420,00	-3 762 Kč	0,02816
63	002	877373121	Montáž tvarovek PVC odbočných ve výkopu DN 300 mm	kus	0,00	140,00	0 Kč	0,00005
64	002	28615470	Odbočka UREA/KG DN 250/150	kus	0,00	960,00	0 Kč	0,00670
65	002	877313123	Montáž tvarovek PVC jednoosých ve výkopu DN 150 mm	kus	0,00	50,00	0 Kč	0,00005
66	002	28615470	Záslepka PVC KG DN 150	kus	0,00	45,00	0 Kč	0,00162
87							-4 340 Kč	0,00000
Potrubí z trub plastových								
89								
Ostatní konstrukce								
67	002	894411121	Zřízení šachet kanalizačních	kus	0,00	5 900,00	0 Kč	2,03037
68	002	894118001	Příplatek za každých 0,60 m výšky vstupu	kus	0,00	810,00	0 Kč	0,03724
69	002	59224306	Skruž šachetní TBS-Q.1 D100x50x12 PS	kus	0,00	1 280,00	0 Kč	0,50000
70	002	59224305	Skruž šachetní TBS-Q.1 D100x25x12 PS	kus	0,00	865,00	0 Kč	0,25000
71	002	59224312	Skruž šachetní př. TBR-Q.1 100-63/58 KPS	kus	0,00	1 620,00	0 Kč	0,51000
72	002	59224337	Dno šachtové TBZ-Q.1 100/60 V40	kus	0,00	6 520,00	0 Kč	1,60000
73	002	59224348	Elastomerové těsnění DN 1000	kus	0,00	145,00	0 Kč	0,00200
74	002	28615355	Šachtová vložka DN 250	kus	0,00	910,00	0 Kč	0,00360
75	002	899103111	Osazení poklopů s rámem do 150kg	kus	0,00	495,00	0 Kč	0,00702
76	002	55243442	Poklop vstupní litinový D 400 kN DN 600 s odvětráním	kus	0,00	2 788,00	0 Kč	0,15800
77	002	28674981	Kluzná objímka typ F výška 25 mm	kus	0,00	1,00	0 Kč	0,00050
78	002	28678478	Manžeta 324 x 426 mm	kus	0,00	1,00	0 Kč	0,00050
79	002	892383111	Zkouška vodotěsnosti kanalizace	m	5,50	52,00	-286 Kč	0,00000
80	002	892372111	Zabezpečení konců	kus	0,00	2 750,00	0 Kč	0,03152
81	002	R-00003	Kamerová zkouška	m	5,50	75,00	-413 Kč	0,00000
89							-699 Kč	0,00000
Ostatní konstrukce								
91								
Doplňující konstrukce a práce								
82	002	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	11,00	59,00	-649 Kč	0,00000
83	002	599142111	Zálivka dilatačních a pracovních spar	m	11,00	105,00	-1 155 Kč	0,00224
84	002	919731121	Zarovnání styčné plochy	m	11,00	15,00	-165 Kč	0,00000
85	002	916563211	Osazení silničního obrubníku betonového	m	0,00	180,00	0 Kč	0,15554
86	002	979024443	Očištění vybouraných obrubníků silničních	m	0,00	22,00	0 Kč	0,00000
87	002	979054442	Očištění vybouraných betonových dlaždic	m2	0,00	42,00	0 Kč	0,00000
88	002	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic	m2	0,00	42,00	0 Kč	0,00000
91							-1 969 Kč	0,00000
Doplňující konstrukce a práce								
H27								
Vedení trubní dálková a přípojná								
89	002	998276101	Přesun hmot. trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	29,83	175,00	-5 220 Kč	0,00000
H27							-5 220 Kč	0,00000
Vedení trubní dálková a přípojná								
97								
Presuny sutí								

KANALIZACE KLEŠICE

SO 01 STOKA SA

Č	Záměr	Kód	Zkrácený popis	M.j.	odpočet 5,5m	Jednotková cena (Kč)	Hmotnost (t)	
							Jednotková	Celkem
							-36 178 Kč	
90	002	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1,71	38,00	0,00000	0,00000
91	002	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	15,39	10,00	0,00000	0,00000
92	002	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředek	t	1,71	65,00	0,00000	0,00000
93	002	R - 00002	Poplatek za skládku suti	t	1,71	40,00	0,00000	0,00000
97 Přesuny suti							-398 Kč	
M23 Montáže potrubí								
94	002	230200125	Nasunutí sekce do chráničky DN 400 mm	m	0,00	50,00	0,00000	0,00000
M23 Montáže potrubí				0 Kč				
Celkem bez DPH							-36 178 Kč	
							29,83097	