

SMLOUVA O DÍLO č. objednatele:/2012

č. zhotovitele: S13-015-0116

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městys Borotín

Sídlo : Borotín čp.57, 391 35 Borotín

Zastoupen : starostou Ing. Antonínem Brožem

IČO : 00252107

DIČ : CZ00252107 (plátce DPH)

1.2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Sídlo : Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice

Zastoupen: Ing. Františkem Fryšem – vedoucím odštěpného závodu

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Jaroslav Sochůrek, na základě Plné moci

- ve věcech technických: Marek Volf, DiS, stavbyvedoucí

Bank. spoj.:

IČO : 480 35 599

DIČ : CZ48035599

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1 a 1.2 jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování o splnění podmínek pro uvolnění záloh, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části zmocnění jednat za:

- zhotovitele : stavbyvedoucí (autorizovaná osoba) : Marek Volf, DiS

- občasný technický dozor investora : TAREKA s.r.o., Ing. Václav Pivokonský

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

Původní znění:

III. Termíny pro provedení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

zahájení prací od : 20.09.2012

– lhůta výstavby do : 30.11.2012

V. Cena za dílo

5.1. Dohodnutá smluvní pevná cena za dílo v rozsahu plnění dle čl. 2.1. činí:

SO 01 Lokalita č.1 – Paseky.....	942 439,- Kč
SO 02 Lokalita č.2 – Modrácká cesta.....	618 471,- Kč
SO 03 Lokalita č.3 – Šebkův vrch.....	1 354 330,- Kč
SO 04 Lokalita č.4 – Jindova cesta.....	1 326 916,- Kč
SO 05 Lokalita č.5 – U obrázku.....	794 037,- Kč
SO 06 Lokalita č.6 – Svážnice.....	719 124,- Kč
cena bez DPH	5 755 317,- Kč
DPH.....	1 151 063,-Kč
CELKEM vč.DPH.....	6 906 380,- Kč

Změna:

III. Termíny pro provedení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

lhůta výstavby: do 31. 01. 2013

Za objednatele :

Za zhotovitele : *Dubek*

V. Cena za dílo

Změnový list č.1 dle dělení po jednotlivých SO, činí:

SO 01 Lokalita č.1 – Paseky.....	15 012,- Kč
SO 02 Lokalita č.2 – Modrácká cesta.....	10 230,- Kč
SO 03 Lokalita č.3 – Šebkův vrch.....	-28 172,- Kč
SO 04 Lokalita č.4 – Jindova cesta.....	47 040,- Kč
SO 05 Lokalita č.5 – U obrázku.....	-16 875,- Kč
SO 06 Lokalita č.6 – Svážnice.....	-21 187,- Kč

cena bez DPH	6 048,- Kč
DPH.....	1 210,- Kč
CELKEM vč.DPH.....	7 258,- Kč

Nové znění:

III. Termíny pro provedení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

lhůta výstavby: do 31. 01. 2013

V. Cena za dílo

5.1. Dohodnutá smluvní pevná cena za dílo v rozsahu plnění dle čl. 2.1., včetně Změnového listu č.1 činí:

SO 01 Lokalita č.1 – Paseky.....	957 451,- Kč
SO 02 Lokalita č.2 – Modrácká cesta.....	628 701,- Kč
SO 03 Lokalita č.3 – Šebkův vrch.....	1 326 158,- Kč
SO 04 Lokalita č.4 – Jindova cesta.....	1 373 956,- Kč
SO 05 Lokalita č.5 – U obrázku.....	777 162,- Kč
SO 06 Lokalita č.6 – Svážnice.....	697 937,- Kč

cena bez DPH	5 761 365,- Kč
DPH.....	1 152 273,- Kč
CELKEM vč.DPH.....	6 913 638,- Kč

Odůvodnění dodatku č.1:

Tento dodatek č.1, vznikl na základě oboustranné dohody.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č.1, zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Příloha: 1. Změnový list č.1
2. Plná moc pro zastupování objednatele

Přemysl Oulík
Smlouvu přezkoumal Přemysl Oulík, dne 24. 10. 2012

V Borotíně dne 24. 10. 2012

V Táboře dne 24. 10. 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Antonín Brož
Ing. Antonín Brož
starosta



Jaroslav Sochůrek
Jaroslav Sochůrek
na základě Plné moci

SWIETELSKY®
stavby s.r.o.
odštěpný závod Dleptavní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: C2480 35 599

Za objednatele:

Za zhotovitele: *Oulík*