

Smluvní strany:

Objednatel: Obec Ratibořské Hory
Sídlem: Ratibořské Hory 121, 391 42 Ratibořské Hory
Zastoupený: Radek Lamboj – starosta obce
IČ: 00252794
DIČ: CZ00252794 (neplátce DPH)

a

Zhotovitel: Radek Bouška stavební firma
Sídlem: Vrážná 8, 391 37 Chotoviny
Zastoupený: Radkem Bouškou, jednatelem společnosti
IČ: 67157645
DIČ: CZ7407291727

Smluvní strany uzavřely dnešního dne níže uvedený

Dodatek č. 1
k Smlouvě o dílo ze dne 25.02.2022 na stavbu
„Oprava bytu č.p. 40“

Smluvní strany se dohodly:

1. na úpravě **čl.II. Předmět plnění** takto:

Dohodou smluvních stran byl upřesněn předmět díla dle přiložených Změnových listů č. 1 až č. 2 - Soupisů víceprací.

2. na úpravě **čl. III. Cena za dílo** takto:

Dohodou smluvních stran byla na základě odsouhlasených Změnových listů č. 1 až č. 2 - Soupisů víceprací stanovena cena Dodatku č. 1 takto:

Změnový list	Vícepráce:
Změnový list č. 1 (bez DPH)	106 250,22 Kč
Změnový list č. 2 (bez DPH)	367 763,36 Kč
Dodatek č.1 (bez DPH)	474 013,58 Kč

Pak celková cena díla včetně Dodatku č. 1:

Cena Dodatku č.1 (bez DPH)	474 013,58 Kč
Cena dle SoD (bez DPH)	489 244,59 Kč
Cena dle SoD včetně Dodatku č. 1 (bez DPH)	963 258,17 Kč
DPH (21%)	202 284,21 Kč
Cena dle SoD včetně Dodatku č. 2 (včetně DPH)	1 165 542,38 Kč

3. Smluvní strany se dohodly na úpravě **čl. IV Doba plnění** takto:

Smluvní strany se s ohledem na nepředvídatelnou situaci, která nastala při odkrývání vodovodních a odpadních stoupaček, dohodly na změnu termínu dokončení díla od předání staveniště, které se uskutečnilo v únoru 2022, a to do 15.6.2022

Ostatní ujednání beze změn.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku včetně jejich příloh a s celým obsahem souhlasí.
3. Tento Dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí Rady obce Ratibořské Hory č. 6/2022 dne 9.3.2022.

Příloha : Změnové listy č. 1 až č. 2- Soupisy víceprací

V Ratibořských Horách, dne: 10.3.2022

Objednatel:
Obec Ratibořské Hory


Radek Lamboj
starosta

Obec Ratibořské Hory
391 42 Ratibořské Hory
IČO: 00252794, DIČ: CZ00252794
TEL: 321 283 087

Ve Vrážné, dne: 10.3.2022

Zhotovitel:
Radek Bouška stavební firma


jednatel společnosti

Radek BOUŠKA
stavební firma
VRÁŽNÁ 8, 391 37 CHOTOVIL
TEL.: 602 770 460
IČO: 67157645 DIČ: CZ74072917