

Dodatek č. 1
ke
Smlouvě o dílo č. 34/2019
o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Novosedly

Novosedly 6, 387 16 Volenice

zastoupený starostou p. Jiřím Janusem

kontakt – Jiří Janus, tlf. 724 181 628

IČ: 00251623, DIČ: CZ00251623

(dále jen objednatel)

Zhotovitel :

DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.

Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov

zastoupený jednatelem p. Josefem Ptákem

IČ: 26071584, DIČ: CZ26071584

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Tábor

č. účtu: 78-1323180207/0100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191

zástupce pro věci technické:

Miloslav Licehamr, vedoucí stavební výroby, tel. 774 518 957

Stavbyvedoucí – Ing. Jiří Maryška, tel. 601 510 094

(dále jen zhotovitel)

Předmět dodatku

**„Rekonstrukce budovy kulturního a restauračního zařízení v majetku obce Novosedly
v rozsahu nevyžadující stavební povolení ani ohlášení stavby“**

Tento dodatek řeší změny v bodech:

VI. Doba plnění

V. Cena díla a fakturace

IV. Doba plnění

Dobu provádění díla specifikovaného v Čl. II. této smlouvy sjednávají smluvní strany takto :

**Dokončení prací: do 20.12.2019 – dokončení dřevěného obkladu jeviště a
dodávka a montáž vnitřních dveří**

V. Cena díla a fakturace

1. Cena za provedené dílo v rozsahu Čl. II. této smlouvy se v souladu s zák. č. 526/1990 Sb., v platném znění, sjednává dohodou ve výši :

Cena díla dle Smlouvy o dílo	1.165.957,78 Kč bez DPH
<u>Cena díla dle Dodatku č. 1</u>	<u>504.814,90 Kč bez DPH</u>
Cena celkem – dle SOD a D1	1.670.772,68 Kč bez DPH

• Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

• Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní zůstává stejné a platné dle Smlouvy o dílo č. 34/2019

Novosedly, dne

Chýnov, dne

.....
Jiří Janus – starosta obce

.....
Josef Pták - jednatel společnosti