

Dodatek č.1

ke SMLouvě O Dílo ze dne 26.10.2018

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku na
zhotovení díla

„Bzenec – oprava chodníku ul. Partyzánská“

OBJEDNATEL

Město Bzenec, se sídlem Náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec

Zastoupený: Pavlem Čejkou – starostou města
IČ: 00284807
DIČ: CZ00284807
Tel: 518 306 411
Fax: 518 306 432
E-mail: podatelna@bzenec.cz

Dále jen objednatel

a

ZHOTOVITEL

DAC Těmice s.r.o., se sídlem Těmice 241, 696 81 Těmice

Zastoupená: Davidem Uhlířem – jednatelem
IČ: 27758923
DIČ: CZ27758923
Tel: 603 715 170
Fax:
E-mail: dac.temice@gmail.com

Dále jen zhotovitel

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu díla specifikována změnovým listem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. V souvislosti se změnou rozsahu předmětu díla se mění cena díla následovně:


Cena díla dle smlouvy bez DPH:	598.318,- Kč
Změna ceny dle změnového listu bez DPH:	-72.051,- Kč

Nová cena díla bez DPH:	526.267,- Kč
DPH 21%:	110.516,- Kč
Nová cena díla včetně DPH:	636.783,- Kč

II. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Ostatní nedotčené ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
3. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, a s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Ve Bzenci..... 7. 12. 2018


MĚSTO BZENEC
696 81
----- 1
Pavel Čejka - starosta
Za objednatele

Ve Bzenci..... 7. 12. 2018


DAC Těmice s.r.o.
Těmice 241, 696 84
IČ: 277 58 923
DIČ: CZ27758923
tel: 603 715 170

----- ①
David Uhlíř - jednatel
Za zhotovitele

Schvalovací doložka:

Uzavření této smlouvy o dílo na akci „Bzenec- Oprava chodníku ul. Partyzánská“, schválila Rada města Bzence na své schůzi dne 10.12 2018 v souladu s § 102 odstavec 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Město Bzenec potvrzuje, že byly splněny podmínky platnosti právního jednání ve smyslu ustanovení § 41 odstavec 1,2, shora citovaného zákona o obcích.

Pavel Čejka

Starosta města Bzence

Ve Bzenci : 7.12.2018



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Rozpočet k dodatku č.1	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Bzenec - oprava chodníků ul.Partyzánská	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Město Bzenec	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	DAC Těmice s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	-72 051	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	-72 051	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	-72 051	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	-72 051	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Uhlíř David Datum : 7.12.2018 Podpis:	Jméno : 7.12.2018 Datum : Podpis :
	 DAC Těmice s.r.o. Těmice 241, 696 84 IČ: 277 56 923 DIČ: CZ27756923 tel: 603 715 170	 MĚSTO BZENEC 696 81 9

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	-72 050,71 Kč
DPH	21 % činí :	-15 131,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-87 182,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Bzenec - oprava chodníků ul.Partyzánská
Objekt :	Rozpočet k dodatku č.1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
101	MÉNĚPRÁCE	-109 684	0	0	0	0
102	VÍCEPRÁCE	20 930	0	0	0	0
103	POLOŽKY MIMO ROZPOČET	16 703	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	-72 051	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Bzenec - oprava chodníků ul. Partyzánská
Objekt :	Rozpočet k dodatku č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 101		MĚNĚPRÁCE				
15	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy	t	78,76	-123,00	-9 687,36
17	199000005R00.1	Poplatek za skládku vybouraných hmot a sutí	t	199,05	-155,00	-30 852,91
21	564801112R00	Podklad z drti fr. 4/8 tloušťky 4 cm	m2	51,55	-40,00	-2 062,00
		371,55-320		51,55		
22	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm chodník	m2	49,60	-192,00	-9 523,20
		283,3-233,7		49,60		
23	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	55,13	-176,00	-9 703,41
		286,133-231		55,13		
28	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf. betonem tl. do 5 cm, zapravení komunikace podél obrub	m2	38,38	-208,00	-7 982,00
34	917862111RT7	Osazení stojat. obr.bet. s opěrou, lože z C 12/15 vč. obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	5,00	-285,00	-1 425,00
		100-95		5,00		
36	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože C 12/15 vč. obrubníku ABO 100/10/25	m	144,00	-267,00	-38 448,00
		155-11		144,00		
	Celkem za	101 MĚNĚPRÁCE				-109 683,87
Díl: 102		VÍCEPRÁCE				
9	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	37,35	114,00	4 258,24
		90,74-53,387		37,35		
11	1626011102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	37,35	141,00	5 266,77
20	567122111R00	Podklad z kameniva zpev. cementem KZC 1 tl. 10 cm vjezdy	m2	10,50	181,00	1 900,50
		85-74,5		10,50		
24	596215029R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě dořezy v pásu podél zástavby	m2	11,94	48,00	573,12
		47,34-35,4		11,94		
25	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm vjezdy	m2	10,50	200,00	2 100,00
		85-74,5		10,50		
26	592451170R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	10,73	237,00	2 543,72
		68-57,267		10,73		
31	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	ks	2,00	863,00	1 726,00
		13-11		2,00		
33	917862111RV3	Osazení stojat.obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 vč. obrub. nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	6,50	267,00	1 735,50
		42-35,5		6,50		
35	917862111RV4	Osazení stojat.obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 vč.obr.nájezd.náběh. CSB H 15/25 1000/150/150-250	m	2,00	413,00	826,00
		20-18		2,00		
	Celkem za	102 VÍCEPRÁCE				20 929,86
Díl: 103		POLOŽKY MIMO ROZPOČET				
1	338 92-0026.RA0	Palisáda z beton. kúlů tl. 200 mm, výška 1000 mm	m	1,00	5 635,00	5 635,00
2	592-45115.1	Dlažba HOLLAND SLP 20x10x6 cm červená	m2	5,50	465,00	2 557,50
3	899 33-2111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	1,00	1 366,00	1 366,00
4	916 11-1111.R00	Osazení obruby z kostek velkých, bez boční opěry	m	156,00	45,80	7 144,80
	Celkem za	103 POLOŽKY MIMO ROZPOČET				16 703,30