



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÍCH PRÁČÍCH

Období: 1.-31.7.2012

Číslo faktury: č.1
Počet příloh: 1

ZHOTOVITEL

SILKOM, spol. s r.o.
sídlo: Dlouhá 3037
464 01 Frydlant

OBJEDNATEL

Obec Černousy
sídlo: Černousy 72
463 73 Habartice

Stavba: Oprava MK Černousy
Objekt: MK Pošní domky
JKSO:
- Místo: Černousy

UDAJE

1. Celkový náklad z rozpočtu

587 328,00

2. Stavební práce CII nabídka
3. DPH snížená
4. DPH základní
5. Celkem (2+3+4)

do začátku fakt. měsíce	fakturovány měsíc	do konce fakt. měsíce
0,00	587 328,00	587 328,00
0,00	0,00	0,00
0,00	14,00 %	0,00
0,00	20,00 %	117 465,60
0,00		704 793,60

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhlásují, že obsah prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele: **SILKOM, spol. s r.o.**
Dlouhá 8037, 464 01 Frydlant
Tel.: 482 312 095, Fax: 482 312 072
podpis

Za objednatele: **OBEC ČERNOUSY**
463 73 Habartice
IČO 672084
LIBERECKÝ KRAJ
podpis
Bc. Vladimír Keller

Datum: 31.7.2012

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-31.7.2012

Stavba: Oprava MK Černousy

Objekt: MK Polní domky

Objednatel: Obec Černousy
Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.
Datum: 31.7.2012
Zpracoval: Ing. Josef Kukal

JKSO:

Místo: Černousy

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											
1 Zemní práce											
1	221	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živíčním pojivem 665*3,2	m2	2 128,000	12,00	25 536,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
5 Komunikace											
2	221	573411114	Nátěr živíčný uzavírací s posypem z asfaltu v množství 2,5 kg/m2	m2	2 128,000	39,00	82 992,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
3	221	573411115	Nátěr živíčný uzavírací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2	m2	2 128,000	47,00	100 016,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
4	221	574381111	Penetrační makadama hrubý PMH tl 90 mm	m2	2 128,000	178,00	378 784,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
							587 328,00		0,000		0,00

FAKTURA

Dodavatel: IČ: 46713158 DIČ: CZ46713158
SILKOM, spol. s r. o.
 Dlouhá 3037
 464 01 Frydlant
 Česká republika

Obch. zást.: Lenka Konkusová

Zákazka: 12206

Urok z prodlení: 0,05 % za každý den

Dodavatel: IČ: 46713158 DIČ: CZ46713158
SILKOM, spol. s r. o.
 Dlouhá 3037
 464 01 Frydlant
 Česká republika

Obch. zást.: Lenka Konkusová

Zákazka: 12206

Urok z prodlení: 0,05 % za každý den

Dodavatel: IČ: 46713158 DIČ: CZ46713158
SILKOM, spol. s r. o.
 Dlouhá 3037
 464 01 Frydlant
 Česká republika

Obch. zást.: Lenka Konkusová

Zákazka: 12206

Urok z prodlení: 0,05 % za každý den

Dodavatel: IČ: 46713158 DIČ: CZ46713158
SILKOM, spol. s r. o.
 Dlouhá 3037
 464 01 Frydlant
 Česká republika

Obch. zást.: Lenka Konkusová

Zákazka: 12206

Urok z prodlení: 0,05 % za každý den

Dodavatel: IČ: 46713158 DIČ: CZ46713158
SILKOM, spol. s r. o.
 Dlouhá 3037
 464 01 Frydlant
 Česká republika

Obch. zást.: Lenka Konkusová

Zákazka: 12206

Urok z prodlení: 0,05 % za každý den

Dodavatel: IČ: 46713158 DIČ: CZ46713158
SILKOM, spol. s r. o.
 Dlouhá 3037
 464 01 Frydlant
 Česká republika

Obch. zást.: Lenka Konkusová

Zákazka: 12206

Urok z prodlení: 0,05 % za každý den

Dodavatel: IČ: 46713158 DIČ: CZ46713158
SILKOM, spol. s r. o.
 Dlouhá 3037
 464 01 Frydlant
 Česká republika

Obch. zást.: Lenka Konkusová

Zákazka: 12206

Urok z prodlení: 0,05 % za každý den

Dodavatel: IČ: 46713158 DIČ: CZ46713158
SILKOM, spol. s r. o.
 Dlouhá 3037
 464 01 Frydlant
 Česká republika

Obch. zást.: Lenka Konkusová

Zákazka: 12206

Urok z prodlení: 0,05 % za každý den

Dodavatel: IČ: 46713158 DIČ: CZ46713158
SILKOM, spol. s r. o.
 Dlouhá 3037
 464 01 Frydlant
 Česká republika

Obch. zást.: Lenka Konkusová

Zákazka: 12206

Urok z prodlení: 0,05 % za každý den



Název formuláře:

SILKOM, spol. s r. o.

Zápis o předání a převzetí
dokončeného stavebního dílaStrana: 1 z 2
Číslo
stavby: 122 06

Stavba: Oprava MK Polní Domky

Objekt: MK Polní Domky

Popis: oprava stávající komunikace

Datum zahájení přejímání řízení:

31.07.2012

Objednatel: Obec Černousy

463 73 Habartice
Černousy 72

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r. o.

464 01 Frýdlant
Dlouhá 3037
IČO: 467 13 158
DIČ: CZ467 13 158

Stavební povolení: u objednatel

SOD č.: 007/2012 ze dne: 26.06.2012

Projektant: není

Ostatní účastníci řízení: nejsou

Termín zahájení stavby: 07/2012
SOD/ Skutečnost02.07.2012
SOD/ Skutečnost

Termín ukončení stavby: 07/2012

SOD/ Skutečnost
31.07.2012

Vyhodnocení účastníků přejímání řízení:

Stupeň kvality:
..... velmi dobrá
..... dobrá
..... vyhovující

Hodnocení spokojenosti zákazníka: 1... maximální spokojenost až 5... maximální nespokojenost

další názory
a připomínky
zákazníka:

5

Způsob odstranění vad a nedodělků

4

Jednání, vstřícnost a ochota zaměstnanců

3

Dodržení smluvních termínů

2

Kvalita stavby

1

Spokojenost s cenou

č. otázky

otázka

hodnocení

Soupis vad a nedodělek zjištěných při převzetí nebo s termínem odstranění: nejsou

Soupis předávaných dokladů: stavební deník

Soupis viceprací a dodatků k SOD:

Vykližení staveniště: ano k 31.07.2012

Záruční doba: 36 měsíců

Datum skončení přijímacího řízení: 31.07.2012

Cena stavby dle SOD: 587,328,- Kč bez DPH

Skutečná cena stavby: 587,328,- Kč bez DPH

Do dne převzetí fakturováno: 0,- Kč

Zbývá k fakturaci: 587,328,- Kč bez DPH

Zhotovitel předává a objednatel přijímá dokončené stavební dílo dle smlouvy o dílo k datu:

31.07.2012

v Černoušicích dne 31.07.2012

	Jméno a příjmení	Funkce	
Zástupce objednatel	Bc. Vladimír Keller	starosta obce	
Zástupce zhotovitele	Miroslav Matějka	stavbyvedoucí	
Ostatní			

OBEC ČERNOUŠY

463 3 Hobarlice

LIBEREC 472084

SILKOM

spol. s r. o.

Dlouhá 303/1, 464 01 Flydiant
Tel.: 482 312 095, Fax: 482 312 072