

PROTOKOL

O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY

1. Organizace přejímající : Město Bzenec
(Investor, objednatel) Náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec

zastoupená : Pavlem Čejkou – starostou města

2. Organizace odevzdávající : DAC Těmice s.r.o.
(dodavatel, zhotovitel) Těmice 241, 696 84 Těmice

zastoupená : Davidem Uhlířem – jednatelem společnosti

odpovědný stavbyvedoucí : David Uhlíř

3. Předmět přejímky :

BZENEC- oprava chodníku ul. Nová

4. Datum zahájení přejímacího řízení : 30.4.2019

5. Generální projektant : Ing. Štefančík Peter

6. Technický dozor investora : Ing. Jaromír Celner

7. Stavební povolení :

8. Smlouva o dílo ze dne 31.10.2018.

9. Datum zahájení prací dle smlouvy : 1.3.2019

10. Datum skutečného zahájení prací : 4.3.2019

11. Datum ukončení prací dle smlouvy : 30.4.2019

12. Datum skutečného ukončení prací : 29.4.2019

13. Důvody nedodržení termínů výstavby :

14. Odchylnky od schváleného projektu a jejich důvody :

15. Vyhodnocení kvality provedených prací a dodržení technických podmínek :

16. Soupis drobných vad a nedodělků zjevných při přejímce:

17. Dohoda o opatřeních a termínech odstranění drobných vad a nedodělků :

18. Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění :

19. Termín úplného vyklizení staveniště : 29.4.2019

20. Další ujednání :

21. Převzetí dokumentace skutečného provedení stavby : 3.5.2019

22. Seznam dokladů vydaných během realizace výstavby :

23. Záruční doba:

60 měsíců od data předávacího protokolu stavby

Záruky jednotlivých komponentů potřebných k provádění díla se řídí zárukou jejich výrobce.

24. Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto protokolu :

25. Vyjádření účastníků přejímacího řízení :

26. Datum skončení přejímacího řízení : 30.4.2019

Na základě výše uvedeného zástupci dodavatele (zhotovitele) **odevzdávají** a zástupci objednatele (investora) **přejímají** dílo (předmět přejímky) na základě ustanovení Občanského zákoníku.

Zástupci dodavatele:	Jméno a příjmení	Firma	Podpis
(zhotovitele)	David Uhlíř	DAC Těmice s.r.o.	

DAC Těmice s.r.o.
Těmice 241, 696 84
IČ: 277 58 923
DIČ: CZ27758923
tel: 603 715 170



①

Zástupci objednatele:	Jméno a příjmení	Firma	Podpis
(investora)	Ing. Jaromír Celner	Město Bzenec	

MĚSTO BZENEC
696 81

Ostatní účastníci řízení:

Ve Bzenci 30.4.2019

Rozdělovník : 1x DAC Těmice s.r.o
1x Město Bzenec

Dodatek č.1

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 31.10.2018

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku na
zhotovení díla

„Bzenec – oprava chodníku ul. Nová“

OBJEDNATEL

Město Bzenec, se sídlem Náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec

Zastoupený: Pavlem Čejkou – starostou města
IČ: 00284807
DIČ: CZ00284807
Tel: 518 306 411
Fax: 518 306 432
E-mail: podatelna@bzenec.cz

Dále jen objednatel

a

ZHOTOVITEL

DAC Těmice s.r.o., se sídlem Těmice 241, 696 81 Těmice

Zastoupená: Davidem Uhlířem – jednatelem
IČ: 27758923
DIČ: CZ27758923
Tel: 603 715 170
Fax:
E-mail: dac.temice@gmail.com

Dále jen zhotovitel

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu díla specifikována změnovým listem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. V souvislosti se změnou rozsahu předmětu díla se mění cena díla následovně:

Cena díla dle smlouvy bez DPH:	991.310,- Kč
Změna ceny dle změnového listu bez DPH:	-41.417,- Kč

Nová cena díla bez DPH:
DPH 21%:
Nová cena díla včetně DPH:

949.893,- Kč
199.478,- Kč
1.149.371,- Kč

II. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Ostatní nedotčené ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
3. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, a s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Ve Bzenci.....*17.5.2019*.....


MĚSTO BZENEC
696 81

Pavel Čejka - starosta
Za objednatele

Ve Bzenci.....*17.5.2019*.....



David Uhlíř - jednatel
Za zhotovitele