

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: NAB_R_1505039
 Stavba: ZŠ BRATRSTVÍ - VÍCEPRÁCE



JKSO:
 Místo: Bystřice p.H.

CC-CZ:
 Datum: 4.11.2015

Objednavatel:
 Město BpH, Masarykovo náměstí 137, BpH

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice p.H.

IČ: 28326962
 DIČ:

Projektant:
 Stanislav Ondroušek

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Bc. Jiří Hlavica

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	409 015,14
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	409 015,14
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	409 015,14	85 893,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	494 908,32
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

MĚSTO BYSTŘICE pod Hostýnem
 Masarykovo nám. 137
 768 61 BYSTŘICE pod Hostýnem

- 4 -

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Kamenec 1685, CZ-768 61 Bystřice pod Hostýnem

Web: www.stanion.cz | E-mail: projekce@stanion.cz
 IČ: 28326962 | Telefon: 573 333 123

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: NAB_R_1505039

Stavba: ZŠ BRATRSTVÍ - VÍCEPRÁCE

Místo: Bystřice p.H.

Datum: 04.11.2015

Objednavatel: Město BpH, Masarykovo náměstí 137, BpH

Projektant: Stanislav Ondroušek

Zhotovitel: StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice p.H.

Zpracovatel: Bc. Jiří Hlavica

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	409 015,14	494 908,32
VP01	Odsekání vnějších parapetů oken	179 646,12	217 371,81
VP03	Vypěnění spáry okolo oken	84 962,13	102 804,18
VP06	Nátěr okapního plechu budovy SO01	84 421,22	102 149,68
VP07	Demontáž stříšek na popelnice	38 215,21	46 240,40
VP08	Stavební úpravy	-29 086,77	-35 194,99
VP10	Oprava stropu v tělocvičně	50 857,23	61 537,25
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		409 015,14	494 908,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ BRATRSTVÍ - VÍCEPRÁCE

Objekt: VP01 - Odsekání vnějších parapetů oken

JKSO:

Místo: Bystřice p.H.

CC-CZ:

Datum: 04.11.2015

Objednavatel:

Město BpH, Masarykovo náměstí 137, BpH

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice p.H.

IČ:

28326962

DIČ:

Projektant:

Stanislav Ondroušek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Jiří Hlavica

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

179 646,12

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

179 646,12

DPH základní 21,00%

ze

179 646,12

37 725,69

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

217 371,81

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO BYSTŘICE pod Hostýnem

Masarykovo nám. 137

768 61 BYSTŘICE pod Hostýnem

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

StaniOn
s.r.o.

Kamenec 1685, CZ-768 61 Bystřice pod Hostýnem

Web: www.stanion.cz | E-mail: projekty@stanion.cz

IČ: 28326962 | Telefon: 573 333 123

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ BRATRSTVÍ - VÍCEPRÁCE

Objekt: VP01 - Odsekání vnějších parapetů oken

Místo: Bystřice p.H.

Datum: 04.11.2015

Objednavatel: Město BpH, Masarykovo náměstí 137, BpH

Projektant: Stanislav Ondroušek

Zhotovitel: StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice p.H.

Zpracovatel:

Bc. Jiří Hlavica

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **179 646,12**

HSV - Práce a dodávky HSV **179 646,12**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 179,87

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 97 352,61

997 - Přesun sutě 65 113,64

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **179 646,12**

ROZPOČET

Stavba: ZŠ BRATRSTVÍ - VÍCEPRÁCE

Objekt: VP01 - Odsekání vnějších parapetů oken

Místo: Bystřice p.H.

Datum: 04.11.2015

Objednavatel: Město BpH, Masarykovo náměstí 137, BpH

Projektant: Stanislav Ondroušek

Zhotovitel: StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice p.H.

Zpracovatel: Bc. Jiří Hlavica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

179 646,12

HSV - Práce a dodávky HSV

179 646,12

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 179,87

1	M	283763650	polystyren soklový, odolné proti vlhkosti 1250 x 600 x 40 mm ($\lambda=0,034$ W/m.K)	m2	213,680	80,40	17 179,87
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

97 352,61

2	K	967042713	Odsekání betonu plošné tl do 150 mm	m2	213,680	455,60	97 352,61
---	---	-----------	-------------------------------------	----	---------	--------	-----------

997 - Přesun sutě

65 113,64

3	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	80,130	423,00	33 894,99
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	80,130	86,40	6 923,23
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	240,390	16,40	3 942,40
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	80,130	254,00	20 353,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ BRATRSTVÍ - VÍCEPRÁCE

Objekt: VP03 - Vypěnění spáry okolo oken

JKSO:

Místo: Bystřice p.H.

CC-CZ:

Datum: 04.11.2015

Objednavatel:

Město BpH, Masarykovo náměstí 137, BpH

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice p.H.

IČ:

28326962

DIČ:

Projektant:

Stanislav Ondroušek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Jiří Hlavica

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

84 962,13

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

84 962,13

DPH základní

21,00%

ze

84 962,13

17 842,05

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

102 804,18

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO BYSTŘICE p.H. - státní
Masarykovo nám. 137
769 61 BYSTŘICE pod Hostýnem

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ BRATRSTVÍ - VÍCEPRÁCE

Objekt: VP03 - Vypěnění spáry okolo oken

Místo: Bystřice p.H.

Datum: 04.11.2015

Objednavatel: Město BpH, Masarykovo náměstí 137, BpH

Projektant: Stanislav Ondroušek

Zhotovitel: StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice p.H.

Zpracovatel: Bc. Jiří Hlavica

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

84 962,13

HSV - Práce a dodávky HSV

84 962,13

3 - Svislé a kompletní konstrukce

61 018,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 943,23

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

84 962,13

ROZPOČET

Stavba: ZŠ BRATRSTVÍ - VÍCEPRÁCE

Objekt: VP03 - Vypěnění spáry okolo oken

Místo: Bystřice p.H.

Datum: 04.11.2015

Objednavatel: Město BpH, Masarykovo náměstí 137, BpH

Projektant: Stanislav Ondroušek

Zhotovitel: StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice p.H.

Zpracovatel: Bc. Jiří Hlavica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

84 962,13

HSV - Práce a dodávky HSV

84 962,13

3 - Svislé a kompletní konstrukce

61 018,90

1	K	342291111R	Ukotvení oken montážní polyuretanovou pěnou tl do 100 mm	m	1 215,516	50,20	61 018,90
---	---	------------	--	---	-----------	-------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 943,23

2	K	985141111	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	1 215,516	19,70	23 943,23
---	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ BRATRSTVÍ - VÍCEPRÁCE

Objekt: VP06 - Nátěr okapního plechu budovy SO01

JKSO:

Místo: Bystřice p.H.

CC-CZ:

Datum: 04.11.2015

Objednavatel:

Město BpH, Masarykovo náměstí 137, BpH

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice p.H.

IČ:

28326962

DIČ:

Projektant:

Stanislav Ondroušek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Jiří Hlavica

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

84 421,22

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

84 421,22

DPH základní

21,00%

ze

84 421,22

17 728,46

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

102 149,68

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


MĚSTO BYSTŘICE pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
768 61 BYSTŘICE pod Hostýnem

- 4 -

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ BRATRSTVÍ - VÍCEPRÁCE

Objekt: VP06 - Nátěr okapního plechu budovy SO01

Místo: Bystřice p.H.

Datum: 04.11.2015

Objednavatel: Město BpH, Masarykovo náměstí 137, BpH

Projektant: Stanislav Ondroušek

Zhotovitel: StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice p.H.

Zpracovatel:

Bc. Jiří Hlavica

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	84 421,22
HSV - Práce a dodávky HSV	19 634,41
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 864,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 770,20
PSV - Práce a dodávky PSV	64 691,58
783 - Dokončovací práce - nátěry	64 691,58
99 - Přesun hmot	95,23
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	84 421,22

ROZPOČET

Stavba: ZŠ BRATRSTVÍ - VÍCEPRÁCE

Objekt: VP06 - Nátěr okapního plechu budovy SO01

Místo: Bystřice p.H.

Datum: 04.11.2015

Objednavatel: Město BpH, Masarykovo náměstí 137, BpH

Projektant: Stanislav Ondroušek

Zhotovitel: StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice p.H.

Zpracovatel: Bc. Jiří Hlavica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

84 421,22

HSV - Práce a dodávky HSV

19 634,41

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 864,21

1	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	171,275	28,40	4 864,21
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 770,20

2	K	949_R	Přesun pomocného lešení do výšky nad 15 m (nahoru i dolů)	soub	1,000	4 800,00	4 800,00
3	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v nad 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	191,000	52,20	9 970,20

PSV - Práce a dodávky PSV

64 691,58

783 - Dokončovací práce - nátěry

64 691,58

4	K	783103801	Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC"	m2	141,050	39,30	5 543,27
5	K	783_R	Příplatek za větší členitost klempířských konstrukcí do rš 1m	mb	201,500	57,50	11 586,25
6	K	783522222	Nátěry syntetické klempířských kcí barva dražší matný povrch 1x odrezovač, 1x základní, 1x email	m2	141,050	273,00	38 506,65
7	K	783903811	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	141,050	49,80	7 024,29
8	K	783904811	Mechanické odrezivění kovových konstrukcí	m2	141,050	14,40	2 031,12

99 - Přesun hmot

95,23

9	K	999281111	Přesun hmot pro rekonstrukce a údržbu budov v do 25m	t	0,133	716,00	95,23
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ BRATRSTVÍ - VÍCEPRÁCE

Objekt: VP07 - Demontáž stříšek na popelnice

JKSO:

Místo: Bystřice p.H.

CC-CZ:

Datum: 04.11.2015

Objednavatel:

Město BpH, Masarykovo náměstí 137, BpH

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice p.H.

IČ:

28326962

DIČ:

Projektant:

Stanislav Ondroušek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Jiří Hlavica

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				38 215,21
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				38 215,21
DPH základní	21,00%	ze	38 215,21	8 025,19
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		46 240,40

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO BYSTŘICE pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
766 01 BYSTŘICE pod Hostýnem
- 4 -

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

StaniOn
S.R.O.
Kamenec 1685, CZ-766 01 Bystřice pod Hostýnem
Web: www.stanion.cz | E-mail: projekce@stanion.cz
IČ: 28326962 | Telefon: 575 333 123

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ BRATRSTVÍ - VÍCEPRÁCE

Objekt: VP07 - Demontáž stříšek na popelnice

Místo: Bystřice p.H.

Datum: 04.11.2015

Objednavatel: Město BpH, Masarykovo náměstí 137, BpH

Projektant: Stanislav Ondroušek

Zhotovitel: StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice p.H.

Zpracovatel: Bc. Jiří Hlavica

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	38 215,21
HSV - Práce a dodávky HSV	36 746,41
5 - Komunikace pozemní	6 193,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 525,90
997 - Přesun sutě	16 965,61
998 - Přesun hmot	1 061,76
PSV - Práce a dodávky PSV	1 468,80
767 - Konstrukce zámečnické	1 468,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	38 215,21

ROZPOČET

Stavba: ZŠ BRATRSTVÍ - VÍCEPRÁCE

Objekt: VP07 - Demontáž stříšek na popelnice

Místo: Bystřice p.H.

Datum: 04.11.2015

Objednavatel: Město BpH, Masarykovo náměstí 137, BpH

Projektant: Stanislav Ondroušek

Zhotovitel: StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice p.H.

Zpracovatel: Bc. Jiří Hlavica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 215,21

HSV - Práce a dodávky HSV

36 746,41

5 - Komunikace pozemní

6 193,14

1	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	14,000	29,90	418,60
2	M	583336260	kamenivo těžené hrubé frakce 4-8	t	1,309	441,30	577,66
3	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	14,000	45,00	630,00
4	M	583336770	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	3,927	396,10	1 555,48
5	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50	m2	14,000	172,00	2 408,00
6	K	599432111	Vyplnění spár dlažby drobným kamenivem	m2	14,000	43,10	603,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 525,90

7	K	9_001_001	Přemístění popelnice	ks	24,000	10,00	240,00
8	K	962051115	Bourání příček, stopů a podlah ze ŽB tl do 100 mm	m2	74,460	165,00	12 285,90

997 - Přesun sutě

16 965,61

9	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	14,676	93,10	1 366,34
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	14,676	456,00	6 692,26
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,676	183,00	2 685,71
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	44,028	7,97	350,90
13	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,676	400,00	5 870,40

998 - Přesun hmot

1 061,76

14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	6,636	160,00	1 061,76
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 468,80

767 - Konstrukce zámečnické

1 468,80

15	K	767641800	Demontáž ocelových konstrukcí zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	12,000	88,00	1 056,00
16	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus	24,000	17,20	412,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ BRATRSTVÍ - VÍCEPRÁCE
Objekt: VP08 - Stavební úpravy

JKSO:
Místo: Bystřice p.H.

CC-CZ:
Datum: 04.11.2015

Objednavatel:
Město BpH, Masarykovo náměstí 137, BpH

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice p.H.

IČ: 28326962
DIČ:

Projektant:
Stanislav Ondroušek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Bc. Jiří Hlavica

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-29 086,77
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-29 086,77
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	-29 086,77	-6 108,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-35 194,99
------------	-------	------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

MĚSTO BYSTŘICE pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
763 61 BYSTŘICE pod Hostýnem

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ BRATRSTVÍ - VÍCEPRÁCE

Objekt: VP08 - Stavební úpravy

Místo: Bystřice p.H.

Datum: 04.11.2015

Objednavatel: Město BpH, Masarykovo náměstí 137, BpH

Projektant: Stanislav Ondroušek

Zhotovitel: StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice p.H.

Zpracovatel: Bc. Jiří Hlavica

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-29 086,77
A - DILATAČNÍ PROFILY - BUDOVA SO01	7 220,86
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 209,40
99 - Přesun hmot	11,46
B - DOZDĚNÍ OBVODOVÉHO ZDIVA PO DEMONTÁŽI KRČKU	4 889,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 194,00
99 - Přesun hmot	695,95
C - VYPLNĚNÍ VZDUCHOVÉ DUTINY U PARAPETŮ BUDOVY SO01	997,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	285,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	223,77
713 - Izolace tepelné	488,59
HSV - HSV	0,00
I - ZRUŠENÍ MŘÍŽÍ NA OKNECH NA TĚLOCVIČNĚ	-95 460,80
767 - Konstrukce zámečnické	-95 460,80
J - ÚPRAVA OCELOVÝ T PROFILŮ U VNĚJŠÍCH PARAPETŮ SO04 A SO05	3 220,00
K - OPRAVA DLAŽBY PO VÝMĚNĚ VSTUPNÍCH DVEŘÍ	3 098,82
771 - Podlahy z dlaždic	3 098,82
L - ÚPRAVA KOTVENÍ OKNA NA TĚLOCVIČNĚ	2 100,00
766 - Konstrukce truhlářské	2 100,00
G - OPRAVA SOKLU SO02	-2 507,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 427,74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-8 160,88
99 - Přesun hmot	225,54
H - ODEČET ÚPRAVY STŘÍŠKY PŘED HLAVNÍM VSTUPEM	-9 703,32
765 - Krytina skládaná	-9 703,32
N - ODEČET SOKLOVÝCH LIŠT	-29 082,64
SO01 - Budova SO01	-9 233,73
SO02 - Budova SO02	-5 219,37
SO03 - Budova SO03	-3 656,88
SO04 - Budova SO04	-5 327,16
SO05 - Budova SO05	-5 645,50
O - ODEČET DEMONTÁŽE OKAPNIČKY SO04	-658,80
764 - Konstrukce klempířské	-658,80

P - NOVÝ LEXAN NAD HLAVNÍM VSTUPEM DO SO01	40 378,84
765 - Krytina skládaná	39 360,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 017,90
Q - ZAPRAVENÍ DÍR PO KOTVÁCH V SO05	8 036,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 036,00
R - DEMONTÁŽ BETONOVÉHO LOŽE POD BETONOVOU DLAŽBOU U SO02	12 772,12
96 - Bourání konstrukcí	5 970,60
997 - Přesun sutě	6 801,52
S - ODSEKÁNÍ A ZAROVNÁNÍ ZÁKLADŮ SO04	15 028,22
96 - Bourání konstrukcí	9 812,40
997 - Přesun sutě	5 215,82
T - PODLEPENÍ SOKLU U SO02	10 584,08
713 - Izolace tepelné	10 584,08

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **-29 086,77**

ROZPOČET

Stavba: ZŠ BRATRSTVÍ - VÍCEPRÁCE

Objekt: VP08 - Stavební úpravy

Místo: Bystřice p.H.

Datum: 04.11.2015

Objednavatel: Město BpH, Masarykovo náměstí 137, BpH
Zhotovitel: StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice p.H.

Projektant: Stanislav Ondroušek
Zpracovatel: Bc. Jiří Hlavica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-29 086,77

A - DILATAČNÍ PROFILY - BUDOVA SO01

7 220,86

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 209,40

1	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	29,000	50,60	1 467,40
2	M	590515000	profil dilatační stěnový , dl. 2,5 m	m	31,900	180,00	5 742,00

99 - Přesun hmot

11,46

3	K	999281111	Přesun hmot pro rekonstrukce a údržbu budov v do 25m	t	0,016	716,00	11,46
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

B - DOZDĚNÍ OBVODOVÉHO ZDIVA PO DEMONTÁŽI KRČKU

4 889,95

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 194,00

4	K	310278842	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 300 mm	m3	0,900	4 660,00	4 194,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

99 - Přesun hmot

695,95

5	K	999281111	Přesun hmot pro rekonstrukce a údržbu budov v do 25m	t	0,972	716,00	695,95
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

C - VYPLNĚNÍ VZDUCHOVÉ DUTINY U PARAPETŮ BUDOVY SO01

997,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

285,14

6	K	342291111R	Ukotvení polystyrenu montážní polyuretanovou pěnou tl do 100 mm	m	5,680	50,20	285,14
---	---	------------	---	---	-------	-------	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

223,77

7	K	985141111	Vyčištění trhlín a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	5,680	39,40	223,77
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

713 - Izolace tepelné

488,59

8	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1,300	27,00	35,10
9	M	283760400	deska fasádní polystyrénová Isover EPS GreyWall 1000 x 500 x 120 mm	m2	1,430	307,00	439,01
10	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	6,582	2,20	14,48

HSV - HSV

0,00

I - ZRUŠENÍ MŘÍŽÍ NA OKNECH NA TĚLOCVIČNĚ

-95 460,80

767 - Konstrukce zámečnické

-95 460,80

11	K	767_R041	Výroba okenní mříže 2420 x 3920 mm - ocelový rám jekl 40x40 mm, výplň kloubové pletivo včetně žárového zinkování	ks	-9,000	4 320,00	-38 880,00
12	M	767M01	kloubové pletivo 50 x 50 x 5 mm	m2	-93,915	226,80	-21 299,92
13	M	145502360	profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x3 mm	t	-0,640	20 520,00	-13 132,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	M	130104200	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 mm	t	-0,038	18 900,00	-718,20
15	K	767662110	Osazení mříží pevných na fasádu	m2	-85,378	251,00	-21 429,88

J - ÚPRAVA OCELOVÝ T PROFILŮ U VNĚJŠÍCH PARAPETŮ SO04 A SO05 3 220,00

16	K	1_033	Odřezání a zaklepání ocelových T profilů, probíhajících od vnějších parapetů do vnitřních	hod	14,000	230,00	3 220,00
----	---	-------	---	-----	--------	--------	----------

K - OPRAVA DLAŽBY PO VÝMĚNĚ VSTUPNÍCH DVEŘÍ 3 098,82

771 - Podlahy z dlaždic 3 098,82

17	K	771_01	Dosekání a příprava stávající dlažby pro napojení na novou	hod	3,000	230,00	690,00
18	K	771271111	Montáž obkladů stupnic z dlaždic hladkých keramických do malty š do 200 mm	m	4,000	198,00	792,00
19	K	771411112	Montáž soklíků pórovinných rovných do malty v do 90 mm	m	1,050	104,00	109,20
20	M	mat771_01	keramická dlažba taurus granit 74S Gobi 30x30 mm (balení 2,18m2)	bal	1,000	970,70	970,70
21	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	0,800	37,70	30,16
22	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	4,500	29,30	131,85
23	K	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	17,000	12,60	214,20
24	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	29,381	5,47	160,71

L - ÚPRAVA KOTVENÍ OKNA NA TĚLOCVIČNĚ 2 100,00

766 - Konstrukce truhlářské 2 100,00

25	K	766_01	Přikotvení okna a kontrola	soub	1,000	2 100,00	2 100,00
----	---	--------	----------------------------	------	-------	----------	----------

G - OPRAVA SOKLU SO02 -2 507,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 427,74

26	K	622325109	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	m2	8,300	355,00	2 946,50
27	M	585622520	podkladní nátěr pro fasádní nátěr weber.podklad A 15 kg bal.	kg	-11,704	104,00	-1 217,22
28	M	585622620	podkladní nátěr pro fasádní nátěr weber.podklad haft 5 kg bal.	kg	23,408	158,00	3 698,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -8 160,88

29	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	-106,400	76,70	-8 160,88
----	---	-----------	---	----	----------	-------	-----------

99 - Přesun hmot 225,54

30	K	999281111	Přesun hmot pro rekonstrukce a údržbu budov v do 25m	t	0,315	716,00	225,54
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

H - ODEČET ÚPRAVY STŘÍŠKY PŘED HLAVNÍM VSTUPEM -9 703,32

765 - Krytina skládaná -9 703,32

31	K	765_R01	Úprava zastřešení polykarbonátovou krytinou po opětovné montáži včleně spojovacích, těsnících a opravných materiálů	m2	-6,750	288,00	-1 944,00
32	K	765_R02	Úprava obvodových lišt a hranatého žlabu u polykarbonátové krytiny včetně dodání materiálu	mb	-9,000	411,00	-3 699,00
33	K	765_R03	Zkrácení demontované polykarbonátové krytiny pro opětovnou montáž po zateplení	ks	-1,000	986,00	-986,00
34	K	765142011	Montáž krytiny z polykarbonátových komůrkových desek rovných na obloukovou kovovou konstrukci	m2	-6,750	343,00	-2 315,25
35	K	765142811	Demontáž krytiny z polykarbonátových vlnitých, trapézových desek sklonu střechy do 15°	m2	-6,750	30,70	-207,23
36	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	-91,515	6,03	-551,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

N - ODEČET SOKLOVÝCH LIŠT

-29 082,64

SO01 - Budova SO01

-9 233,73

37	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	-185,640	13,00	-2 413,32
38	M	590516490	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 12 cm, 0,95/200 cm	m	-204,204	28,10	-5 738,13
39	M	590514400	spojka soklových lišt 30 mm	kus	-102,102	1,60	-163,36
40	M	590514520	podložka distanční pod základací lištu 3 mm	kus	-612,612	1,50	-918,92

SO02 - Budova SO02

-5 219,37

41	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	-104,950	13,00	-1 364,35
42	M	590516490	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 12 cm, 0,95/200 cm	m	-115,445	28,10	-3 244,00
43	M	590514400	spojka soklových lišt 30 mm	kus	-57,200	1,60	-91,52
44	M	590514520	podložka distanční pod základací lištu 3 mm	kus	-346,335	1,50	-519,50

SO03 - Budova SO03

-3 656,88

45	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	-73,520	13,00	-955,76
46	M	590516490	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 12 cm, 0,95/200 cm	m	-80,872	28,10	-2 272,50
47	M	590514400	spojka soklových lišt 30 mm	kus	-40,436	1,60	-64,70
48	M	590514520	podložka distanční pod základací lištu 3 mm	kus	-242,616	1,50	-363,92

SO04 - Budova SO04

-5 327,16

49	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	-107,100	13,00	-1 392,30
50	M	590516490	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 12 cm, 0,95/200 cm	m	-117,810	28,10	-3 310,46
51	M	590514400	spojka soklových lišt 30 mm	kus	-58,905	1,60	-94,25
52	M	590514520	podložka distanční pod základací lištu 3 mm	kus	-353,430	1,50	-530,15

SO05 - Budova SO05

-5 645,50

53	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	-113,500	13,00	-1 475,50
54	M	590516490	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 12 cm, 0,95/200 cm	m	-124,850	28,10	-3 508,29
55	M	590514400	spojka soklových lišt 30 mm	kus	-62,425	1,60	-99,88
56	M	590514520	podložka distanční pod základací lištu 3 mm	kus	-374,550	1,50	-561,83

O - ODEČET DEMONTÁŽE OKAPNIČKY SO04

-658,80

764 - Konstrukce klempířské

-658,80

57	K	764002811	Demontáž okapového plechu do sutí v krytině povlakové	m	-30,500	21,60	-658,80
----	---	-----------	---	---	---------	-------	---------

P - NOVÝ LEXAN NAD HLAVNÍM VSTUPEM DO SO01

40 378,84

765 - Krytina skládaná

39 360,94

58	K	765142011	Montáž krytiny z polykarbonátových komůrkových desek rovných na obloukovou kovovou konstrukci	m2	18,200	343,00	6 242,60
59	M	283186400	deska polykarbonátová LEXAN tl.16mm, barva bronz	m2	21,100	827,00	17 449,70
60	K	765142022	Montáž krycích a ukončovacích AL lišt	mb	30,500	180,00	5 490,00
61	M	283186820	profil "U" ukončovací AL - 16	m	19,550	112,50	2 199,38
62	M	283186750	krycí lišta AL přírodní hliník 6000 mm	m	15,525	154,60	2 400,17
63	K	765142033	Montáž těsnění pod krycí AL lištu	mb	13,500	60,00	810,00
64	M	283186740	těsnění pryžové pod krycí lišty	m	15,525	29,00	450,23
65	K	765142811	Demontáž krytiny z polykarbonátových vlnitých, trapézových desek sklonu střechy do 15°	m2	18,200	30,70	558,74
66	K	765998001	Spojovací prostředky pro polykarbonátové krytiny	m2	18,200	83,30	1 516,06
67	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	372,150	6,03	2 244,06

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 017,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v nad 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	19,500	52,20	1 017,90

Q - ZAPRAVENÍ DÍR PO KOTVÁCH V SO05

8 036,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 036,00

69	K	6_000001	Lokální oprava a zatmelení poškozené omítky stropu	m2	164,000	49,00	8 036,00
----	---	----------	--	----	---------	-------	----------

R - DEMONTÁŽ BETONOVÉHO LOŽE POD BETONOVOU DLAŽBOU U SO02

12 772,12

96 - Bourání konstrukcí

5 970,60

70	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,790	2 140,00	5 970,60
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

997 - Přesun sutě

6 801,52

71	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	6,138	456,00	2 798,93
72	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,138	223,00	1 368,77
73	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,414	9,70	178,62
74	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,138	400,00	2 455,20

S - ODSEKÁNÍ A ZAROVNÁNÍ ZÁKLADŮ SO04

15 028,22

96 - Bourání konstrukcí

9 812,40

75	K	985111212	Odsekání betonu stěn tl do 100 mm	m2	13,260	740,00	9 812,40
----	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--------	----------

997 - Přesun sutě

5 215,82

76	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,707	456,00	2 146,39
77	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,707	223,00	1 049,66
78	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,121	9,70	136,97
79	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,707	400,00	1 882,80

T - PODLEPENÍ SOKLU U SO02

10 584,08

713 - Izolace tepelné

10 584,08

80	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	20,000	130,00	2 600,00
81	M	283760160	deska fasádní polystyrénová soklová EPS SOKL 1250 x 600 x 80 mm	m2	22,000	312,00	6 864,00
82	M	590513440	hmoždinka talířová s ocelovým trnem dl. 175 mm, pr. 8 mm	kus	-120,000	9,20	-1 104,00
83	M	590513480	hmoždinka talířová s ocelovým trnem dl. 255 mm, pr. 8mm	kus	120,000	17,00	2 040,00
84	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	104,000	1,77	184,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ BRATRSTVÍ - VÍCEPRÁCE

Objekt: VP10 - Oprava stropu v tělocvičně

JKSO:

Místo: Bystřice p.H.

Objednavatel:

Město BpH, Masarykovo náměstí 137, BpH

Zhotovitel:

StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice p.H.

Projektant:

Stanislav Ondroušek

Zpracovatel:

Bc. Jiří Hlavica

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.11.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

28326962

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				50 857,23
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				50 857,23
DPH základní	21,00%	ze	50 857,23	10 680,02
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		61 537,25

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO BYSTRČICE pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
768 61 BYSTRČICE pod Hostýnem

- 4 -

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ BRATRSTVÍ - VÍCEPRÁCE

Objekt: VP10 - Oprava stropu v tělocvičně

Místo: Bystřice p.H.

Datum: 04.11.2015

Objednavatel: Město BpH, Masarykovo náměstí 137, BpH

Projektant: Stanislav Ondroušek

Zhotovitel: StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice p.H.

Zpracovatel:

Bc. Jiří Hlavica

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

50 857,23

D - OPRAVA VNITŘNÍHO STROPU V TĚLOCVIČNĚ

50 857,23

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19 183,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

793,73

94 - Lešení a stavební výtahy

11 030,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

19 850,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

50 857,23

ROZPOČET

Stavba: ZŠ BRATRSTVÍ - VÍCEPRÁCE

Objekt: VP10 - Oprava stropu v tělocvičně

Místo: Bystřice p.H.

Datum: 04.11.2015

Objednavatel: Město BpH, Masarykovo náměstí 137, BpH

Projektant: Stanislav Ondroušek

Zhotovitel: StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice p.H.

Zpracovatel: Bc. Jiří Hlavica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

50 857,23

D - OPRAVA VNITŘNÍHO STROPU V TĚLOCVIČNĚ

50 857,23

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19 183,50

1	K	6_000001	Lokální oprava a zatmelení poškozené omítky stropu	m2	391,500	49,00	19 183,50
---	---	----------	--	----	---------	-------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

793,73

2	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	391,000	2,03	793,73
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

94 - Lešení a stavební výtahy

11 030,00

3	K	946111117	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 7,6 m	kus	1,000	2 060,00	2 060,00
4	K	946111217	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 7,6 m za první a ZKD den použití (14	kus	14,000	530,00	7 420,00
5	K	946111817	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 7,6 m	kus	1,000	1 550,00	1 550,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

19 850,00

6	K	784_00001	Provedení výmalby v podobném barevném odstínu stávajícího nátěru v rozsahu pouze opravovaných žebor stropu	soub	1,000	19 850,00	19 850,00
---	---	-----------	--	------	-------	-----------	-----------