

Položkový rozpočet

Stavba: 2020026.2 Komunikace Nedvědice
 Rozpočet: 01 Vícepráce komunikace

Zhotovitel: T.M.V. spol. s r.o. IČO: 15544419
 Nádražní 1400 DIČ: CZ15544419
 59301 Bystřice nad Pernštejnem

Objednatel: Městys Nedvědice IČO: 00294845
 42 DIČ: CZ00294845
 59262 Nedvědice

Vypracoval: Martin Teplý


Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	650 679,90 CZK
Základní DPH	21 %	136 642,78 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 787 322,68 CZK

v Bystřice nad Pernštejnem dne

11.10.2021



T.M.V. spol. s r.o.

Nádražní 1400
 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
 IČ: 15544419, DIČ: CZ15544419
 tel. 566 550 613, info@tmv-stavebni.cz
 www.tmv-stavebni.cz



MĚSTYS NEDVĚDICE
 592 62 Nedvědice 42
 IČ: 00294845
 DIČ: CZ00294845

Za objednatele

Stavba:	2020026.2	Komunikace Nedvědice	List č. 2
Rozpočet:	01	Vícepráce komunikace	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
5	Komunikace	HSV	586 482,97	447,09848
8	Trubní vedení	HSV	64 196,93	21,41769
			650 679,90	468,51617

Stavba:	2020026.2	Komunikace Nedvědice	List č. 3
Objekt:	01	Komunikace	
Rozpočet:	01	Vícepráce komunikace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 5 Komunikace						
1	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění lloušťky 10 cm	m2	674,6800	125,00	84 335,00
2	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění lloušťky 10 cm	m2	-462,0000	125,00	-57 750,00
3	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění lloušťky 20 cm	m2	-453,2000	145,00	-65 714,00
4	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění lloušťky 20 cm	m2	674,6800	145,00	97 828,60
5	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění lloušťky 20 cm	m2	-3,3000	145,00	-478,50
6	565151111RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm plochy 201-1000 m2	m2	-4,8000	670,00	-3 216,00
7	565151111RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm plochy 201-1000 m2	m2	975,0000	670,00	653 250,00
	Výkaz výměr:	2,5*9,3		23,2500		
		26*3		78,0000		
		20,2*4,6		92,9200		
		28,5*2,2		62,7000		
		30,6*1,5		45,9000		
		22*2,1		46,2000		
		32*2,8		89,6000		
		13,5*4		54,0000		
		34*1,8		61,2000		
		2*7,5		15,0000		
		2*1,3		2,6000		
		6,6*4,1		27,0600		
		21,8*4,5		98,1000		
		5,1*7		35,7000		
		5,4*10		54,0000		
		100*1,3		130,0000		
		54,77		54,7700		
		4		4 0000		
8	565151111RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm plochy 201-1000 m2	m2	-604,5750	670,00	-405 065,25
9	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.13 cm	m2	-453,2000	300,00	-135 960,00
10	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.13 cm	m2	-3,3000	300,00	-990,00
11	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.13 cm	m2	971,0000	283,00	274 793,00
12	573231111R00	Postřík živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	-17,4000	25,00	-435,00
13	573231111R00	Postřík živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	674,6800	25,00	16 867,00
14	573231111R00	Postřík živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	-2 116,4750	25,00	-52 911,88
15	577112113RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2	m2	-755,9500	400,00	-302 380,00
16	577112113RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2	m2	1 275,0000	400,00	510 000,00
	Výkaz výměr:	3.1.1: 1,2*100		120,0000		
		3.1: 240*3,4		816,0000		
		164		164,0000		
		175		175,0000		
17	577112113RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2	m2	-6,3000	400,00	-2 520,00
18	599142111R00	Úprava záhlivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	-6,0000	60,00	-360,00
19	599142111R00	Úprava záhlivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	222,0000	60,00	13 320,00
	Výkaz výměr:	(21,7+30,5+37,9+20,9)*2		222,0000		
20	599142111R00	Úprava záhlivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	-605,5000	60,00	-36 330,00

Stavba:	2020026.2	Komunikace Nedvědice	List č. 4
Objekt:	01	Komunikace	
Rozpočet:	01	Vicepráce komunikace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
21	5000	Provedení asfaltového povrchu na hlavní komunikaci	kpl	1,0000	50 000,00	50 000,00
22	5001	Sleva na provedené práce	kpl	-1,0000	49 800,00	-49 800,00
Celkem za: 5		Komunikace				586 482,97

Díl: 8	Trubní vedení					
23	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	7,0000	9 170,99	64 196,93
Celkem za: 8		Trubní vedení				64 196,93