

Stavba: Zvýšení kapacity ČOV Plav

Rekapitulace cenových nákladů

	Cena SOD	Cena skutečnost	Rozdíl	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
00	Ostatní a vedlejší náklady	160 000,00	0,00	0,00	0,00
SO-01	Monoblok	2 283 549,32	2 323 936,91	-81 065,39	121 452,98
SO-02	Propojovací potrubí	83 986,17	82 380,51	-1 605,66	0,00
SO-02.1	Propojovací potrubí	39 121,93	38 808,27	-313,66	0,00
SO-02.2	Provizorní propoj	44 864,24	43 572,24	-1 292,00	0,00
SO-03	Měření na odtoku	46 449,17	62 009,17	15 560,00	15 560,00
SO-04	Zpevněné plochy a sadové úpravy	45 995,34	62 133,28	-1 308,96	17 446,90
SO-05	Uložení kabelů	4 605,00	4 605,00	0,00	0,00
PS-01	Technologická část strojní	1 781 874,00	1 786 774,00	0,00	4 900,00
PS-02	Technologická elektroinstalace a MaR	743 541,00	779 841,00	0,00	36 300,00
Náklady stavby celkem v Kč bez DPH		5 150 000,00	5 261 679,87	-83 980,01	195 659,88

111 679,87

111 679,87