

rok 2013

měsíc	červen			červenec			srpen			září			říjen			listopad			prosinec												
týden	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
SO 01 VKP Kolonáda																															
převzetí staveniště																															
Kácení																															
Klučení podrostu																															
Ošetření stromů																															
Výsadba stromů																															
Stromy																															
Výsadba keřů																															
Keře a ostatní rostliny																															
SO 02 a,b Oblast parku vymezená kolonádou - část A																															
Kácení																															
Kácení ve ztlížených podmínkách																															
Klučení podrostu																															
Ošetření stromů																															
Výsadba stromů																															
Stromy																															
Výsadba keřů																															
Keře a ostatní rostliny																															
Založení záhonu pro vřesovištní rostliny																															
SO 03 Obnovení průhledů v porostech pod kolonádou																															
Kácení																															
Klučení podrostu																															
Ošetření stromů																															

Kácení																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Revitalizace zelené lázeňské promenády
Souhrnný rozpočet - bilance nákladů na realizaci

Stavební objekt	cena celkem /Kč/
SO 01 VKP Kolonáda	
Kácení	304 139,00
Kácení podrostu	945,00
Ošetření stromů	459 478,00
Výsadba stromů	109 741,00
Stromy	204 595,00
Výsadba keřů	4 922,76
Keře a ostatní rostliny	8 450
Celkem za SO 01.1 bez DPH /Kč/	1 092 271,55
SO 02 a.b. Oblast parku vymezená kolonádou - část A	
Kácení	271 498,00
Kácení ve zřízených podmínkách	106 744,00
Kácení podrostu	75,00
Ošetření stromů	142 408,00
Výsadba stromů	104 139,15
Stromy	147 291,00
Výsadba keřů	106 898,45
Keře a ostatní rostliny	99 683,00
Založení záhonu pro výsavní rostliny	71 857,50
Celkem za SO 01.2 bez DPH /Kč/	1 050 678,10
SO 03 Obnovení průhledů v porostech pod kolonádou	
Kácení	194 501,00
Kácení podrostu	58 125,00
Ošetření stromů	17 517,00
Založení podrostového táhnutí	78 335,00
Výsadba stromů	53 736,76
Stromy	97 511,00
Výsadba keřů	106 979,88
Keře a ostatní rostliny	49 559,00
Založení záhonu pro výsavní rostliny	19 260,00
Broukoviště	21 800,00
Celkem za SO 02.2 bez DPH /Kč/	696 425,63
Náklady mimo stavební objekty	
Velkoplošný informační panel	10 000,00
Travní sametová deska	2 000,00
Vícepráce do výše rozpočtové rezervy 5%	142 068,78
Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
Celkem za náklady mimo rozpočet	156 068,76
Celkové náklady /Kč/ bez DPH	2 995 443,04
DPH 21%	629 043,25
Celkové náklady /Kč/ včetně DPH 21%	3 624 487,29

SPOLÉČNOST
PŘESNOST
790-03 TELENK
VINCENZY PŘESNOSTI O.S.
IČO: 476266
DIČ: CZ476266
8.8.2015

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Název objektu Název části	Jeseník - revitalizace zelené lázeňské promenády SO.01 VKP Kolonáda	JKSO ECO Město IČO DIČ	
Objednatel Projektant Zhotovitel			
Rozpočet číslo Zpracoval Dne			
Měrné a účelové jednotky			
Počet	Náklady / 1 m.l.	Počet	Náklady / 1 m.l.
0	0	0	0
Rozpočtové náklady CZK			
A. Základní rozp. náklady		B. Doplnkové náklady	C. Náklady na umístění stavby
1. NSV	Dodávky	8. Práce přečes	13. Zajištění staveniště
2. 1.	Montáž	9. Bez povrch. podl.	14. Mírnostav. doprava
3. PSV	Dodávky	10. Kulturní památka	15. Územní vlivy
4.	Montáž	11.	16. Provazní vlivy
5. "w"	Dodávky		17. Ostatní
6.	Montáž		18. NUS z rozpočtu
7. ZVN (r. 1-4)	0 12 DN (r. 8-11)		18. NUS (r. 13-18)
8. HZS	1 082 272	21. Kompl. dílnost	22. Ostatní náklady
Projektant		D. Celkové náklady	
Rozpočet		23. Soubat 7, 12, 19-22	
Objednatel		24. 10 %	
Rozpočet		25. 21 %	
Rozpočet		26. Cena s DPH (r. 23-25)	
Rozpočet		27. Přípočty a odpady	
Rozpočet		28. Dodávky objednatel	
Rozpočet		29. Kozaravé doba	
Rozpočet		30. Zrychlení +- -	

Stavba: Jeseník - revitalizace zeleně lázeňské promenády
Objekt: SO.01 VÚP Kolonáda

Stavba: Jeseník - revitalizace zeleně lázeňského proměnlivý

Objekt: SO.01 VKP Kolonáda

Case

WZD:

Datum:

JKSO
20160726

PČ	KCN	Kód položky	Zdrojný popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Kácení							
0	231	112101133	Kácení stromů liškových s odstraněním větví a kmenů D do 400 mm ve svahu do 1:2	kus	1,000	800,00	800,00
0	231	112101134	Kácení stromů liškových s odstraněním větví a kmenů D do 500 mm ve svahu do 1:2	kus	8,000	1200,00	9600,00
0	231	112101135	Kácení stromů liškových s odstraněním větví a kmenů D do 600 mm ve svahu do 1:2	kus	11,000	1800,00	19800,00
0	231	112101136	Kácení stromů liškových s odstraněním větví a kmenů D do 700 mm ve svahu do 1:2	kus	17,000	2200,00	37400,00
0	231	112101137	Kácení stromů liškových s odstraněním větví a kmenů D do 800 mm ve svahu do 1:2	kus	16,000	2800,00	44800,00
0	231	112101138	Kácení stromů liškových s odstraněním větví a kmenů D do 900 mm ve svahu do 1:2	kus	10,000	3000,00	30000,00
1	231	112101139	Kácení stromů liškových s odstraněním větví a kmenů D do 1000 mm ve svahu do 1:2	kus	6,000	4200,00	25200,00
2	R	112101140	Kácení stromů liškových s odstraněním větví a kmenů D nad 1000 mm ve svahu do 1:2	ks	8,000	5800,00	46400,00
3	231	112103137	odstranění palisady k kmenům D do 0,8 m ve svahu do 1:2	kus	1,000	3800,00	3800,00
0	231	112201123	zasypávání jámy D v místě řezu do 0,4 m ve svahu 1:2	kus	1,000	240,00	240,00
0	231	112201124	zasypávání jámy D v místě řezu do 0,5 m ve svahu 1:2	kus	8,000	375,00	3000,00
0	231	112201125	zasypávání jámy D v místě řezu do 0,6 m ve svahu 1:2	kus	11,000	540,00	5940,00
0	231	112201126	zasypávání jámy D v místě řezu do 0,8 m ve svahu 1:2	kus	17,000	735,00	12495,00
0	231	112201127	zasypávání jámy D v místě řezu do 0,9 m ve svahu 1:2	kus	15,000	960,00	14400,00
0	231	112201128	zasypávání jámy D v místě řezu do 1,0 m ve svahu 1:2	kus	9,000	1215,00	10935,00
3	231	112201129	zasypávání jámy D v místě řezu do 1,2 m ve svahu 1:2	kus	9,000	2100,00	18900,00
4	R	112201130	Odtahování palisady z odštěpenin do 20 m se zasypáním jámy D v místě řezu nad 1,2 m	ks	3,000	2335,00	7005,00
12	12	111231111	Odvození třískových vláken D do 100 mm s odvozem do 20 km (0,8m ² /strom)	m ³	40,200	220,00	10164,00
02 Kučení podrostu							
0	231	111231133	Odštěpání nerohodných dřevních výřků nad 1 m s odstraněním palisady ve svahu do 1:2	m ²	63,000	15,00	945,00
03 Ošetření stromů							
S	R	121211	redukční řez	ks	10,000	2120,00	21200,00
0	R	121212	bouzpečnostní řez	ks	4,000	2460,00	9840,00
0	R	121213	záchranný řez	ks	184,000	1710,00	314640,00
0	R	121214	dynamická veda koruny nepřekročející do 3,45 t	ks	93,000	1100,00	102300,00
05 Výsadba stromů							
S	R	121211	redukční řez	ks	10,000	2120,00	21200,00
0	R	121212	bouzpečnostní řez	ks	4,000	2460,00	9840,00
0	R	121213	záchranný řez	ks	184,000	1710,00	314640,00
0	R	121214	dynamická veda koruny nepřekročející do 3,45 t	ks	93,000	1100,00	102300,00

[illegible]

Colkern

10922271 56

PRADÁNÍ

objekt: Jeseník - revitalizace zájezdů Městařské prosvětlidy
30.02a,b Oblast parku vycvčená Kolonádou - číst A

2030:
Default:

[illegible]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Název objektu
Název části

JKSO
ECO
Misto
IČO
DIC

Ověřitel
Projektant
Zhotovitel

Rozpočet číslo
Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.l.	Počet	Náklady / 1 m.l.	Počet	Náklady / 1 m.l.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady CZK

A. Základní rozp. náklady		B. Doplnkové náklady		C. Náklady na umístění stavby	
1 NSV	Dodávky	8	Práce plochas	0	13 Zařízení savenšiš
2	Montáž	9	Isaz první podl.	0	14 Mimosiv. doprava
3 PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15 Územní výhy
4	Montáž	11		0	16 Provzatí výhy
5 "W"	Dodávky			0	17 Odtahání
6	Montáž			0	NUS z rozpočtu
7 Zm (ř. 1-4)		12 DM (ř. 8-11)		0	NUS (ř. 13-16)
8 cel. CZK	1 050 578	21 Kompl. úroveň		22 Ostatní náklady	
Projektant		D. Celkové náklady			
Podpis a podpis		Razidlo		23 Societ 7, 12, 19-22	
Objednatel				24 10 %	
				25 21 %	
				26 Cena s DPH (ř. 23-25)	
Podpis a podpis		Razidlo		E. Přípočky a odpočky	
Zhotovitel				27 Dodávky objemné	
				28 Klouzavá deska	
				29 Zvýšení	

Podpis a podpis
Objednatel

Podpis a podpis
Zhotovitel

8.8.2013

Podpis a podpis
8.8.2013

SPOLEČNOST
PŘEDSTAVITELSTVO
PROJEKTANT
PRŮMYŠLENÉ PŘEDSTAVITELSTVO

PSK YRKU
ZEMĚDĚLSKÝ

PRŮMYŠLENÉ PŘEDSTAVITELSTVO
PRŮMYŠLENÉ PŘEDSTAVITELSTVO

[illegible]

[illegible]

Založení záhonu pro vřesoviště		400	roostiny				
1	2001	121181101	1	1	1	1	1
2	2001	121181101	1	1	1	1	1
3	2001	121181101	1	1	1	1	1
4	2001	121181101	1	1	1	1	1
5	2001	121181101	1	1	1	1	1
6	2001	121181101	1	1	1	1	1
7	2001	121181101	1	1	1	1	1
8	2001	121181101	1	1	1	1	1
9	2001	121181101	1	1	1	1	1
10	2001	121181101	1	1	1	1	1
11	2001	121181101	1	1	1	1	1
12	2001	121181101	1	1	1	1	1
13	2001	121181101	1	1	1	1	1
14	2001	121181101	1	1	1	1	1
15	2001	121181101	1	1	1	1	1
16	2001	121181101	1	1	1	1	1
17	2001	121181101	1	1	1	1	1
18	2001	121181101	1	1	1	1	1
19	2001	121181101	1	1	1	1	1
20	2001	121181101	1	1	1	1	1
21	2001	121181101	1	1	1	1	1
22	2001	121181101	1	1	1	1	1
23	2001	121181101	1	1	1	1	1
24	2001	121181101	1	1	1	1	1
25	2001	121181101	1	1	1	1	1
26	2001	121181101	1	1	1	1	1
27	2001	121181101	1	1	1	1	1
28	2001	121181101	1	1	1	1	1
29	2001	121181101	1	1	1	1	1
30	2001	121181101	1	1	1	1	1
31	2001	121181101	1	1	1	1	1
32	2001	121181101	1	1	1	1	1
33	2001	121181101	1	1	1	1	1
34	2001	121181101	1	1	1	1	1
35	2001	121181101	1	1	1	1	1
36	2001	121181101	1	1	1	1	1
37	2001	121181101	1	1	1	1	1
38	2001	121181101	1	1	1	1	1
39	2001	121181101	1	1	1	1	1
40	2001	121181101	1	1	1	1	1
41	2001	121181101	1	1	1	1	1
42	2001	121181101	1	1	1	1	1
43	2001	121181101	1	1	1	1	1
44	2001	121181101	1	1	1	1	1
45	2001	121181101	1	1	1	1	1
46	2001	121181101	1	1	1	1	1
47	2001	121181101	1	1	1	1	1
48	2001	121181101	1	1	1	1	1
49	2001	121181101	1	1	1	1	1
50	2001	121181101	1	1	1	1	1
51	2001	121181101	1	1	1	1	1
52	2001	121181101	1	1	1	1	1
53	2001	121181101	1	1	1	1	1
54	2001	121181101	1	1			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU							
Název stavby Název objektu Název části	Jednotka Projekční útvar Zhotovitel						
Jeseník - revitalizace zeleně šachristé proměnady SO.03 Obnovaení příhledů v porostech pod Kolonádou							
JRSO EČO Místo IČO DIC	<table border="1" style="width: 100%; height: 100px;"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>						
Rozpočet číslo Zpracoval							

Měrné a útlivé jednotky					
Počet	Náklady / 1 m ³	Počet	Náklady / 1 m ³	Počet	Náklady / 1 m ³
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady CZIK

A. Zakladní rozp. náklady		B. Doplnkové náklady	C. Náklady na umístění stavby
1	1SV	8 Práce přístav	13 Zařízení stavební
2		9 Bez pevné podl.	14 Místnost, doprava
3	3SV	10 Kulturní památka	15 Územní vlivy
4		11	16 Provozní vlivy
5	5SV		17 Ostatní
6			18 NUS z rozpočtu
7	7SV		19 NUS (ř. 13-18)
8		12 DN (ř. 8-11)	22 Ostatní náklady
ZSOI (ř. 1-6)		696 428	
KZS		21 Kompl. díloost	

Prolektant		P	Gasthaus - Kiste
Prolektant			

24	10	%	Razlika	DPH	
24	10	%			410 000,00

Priloha k podpisu	8.3.2013			
Prihlasenie		Razobito	PRISLUSNOSTI OŠ	
				E Prihlasy z odpoty

J. S. AOB

číslo: a podpis

28	Kouzavá dolazba
29	Zvýhodnění +-

100



UADÁNÍ

Jednotlivé - revizorka zástavby lázeňské proměny
SO.33 Obnova přírodních vln pod Kolářskou

Datum: 11.4.2011

JRSO:

KON	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
8						

01 Kácení						
9	231	112201131	Kácení stromů lázeňských s odstraňováním větví a kmenů D do 200 mm ve svahu do 12	kus	64,000	160,00
10	231	112201132	Kácení stromů lázeňských s odstraňováním větví a kmenů D do 300 mm ve svahu do 12	kus	49,000	980,00
11	231	112201133	Kácení stromů lázeňských s odstraňováním větví a kmenů D do 400 mm ve svahu do 12	kus	40,000	1470,00
12	231	112201134	Kácení stromů lázeňských s odstraňováním větví a kmenů D do 500 mm ve svahu do 12	kus	23,000	2400,00
13	231	112201135	Kácení stromů lázeňských s odstraňováním větví a kmenů D do 600 mm ve svahu do 12	kus	18,000	2760,00
14	231	112201136	Kácení stromů lázeňských s odstraňováním větví a kmenů D do 700 mm ve svahu do 12	kus	8,000	2880,00
15	231	112201137	Kácení stromů lázeňských s odstraňováním větví a kmenů D do 800 mm ve svahu do 12	kus	1,000	1760,00
16	231	112201138	Kácení stromů lázeňských s odstraňováním větví a kmenů D do 900 mm ve svahu do 12	kus	2,000	3600,00
17	231	112201121	Odstaňování palisád s odstraňováním do 20 m se zasypaním jímky D v místě řezu do 0,2 m ve svahu 12	kus	48,000	7680,00
18	231	112201122	Odstaňování palisád s odstraňováním do 20 m se zasypaním jímky D v místě řezu do 0,3 m ve svahu 12	kus	32,000	4200,00
19	231	112201123	Odstaňování palisád s odstraňováním do 20 m se zasypaním jímky D v místě řezu do 0,4 m ve svahu 12	kus	20,000	2400,00
20	231	112201124	Odstaňování palisád s odstraňováním do 20 m se zasypaním jímky D v místě řezu do 0,5 m ve svahu 12	kus	17,000	2100,00
21	231	112201125	Odstaňování palisád s odstraňováním do 20 m se zasypaním jímky D v místě řezu do 0,6 m ve svahu 12	kus	13,000	1560,00
22	231	112201126	Odstaňování palisád s odstraňováním do 20 m se zasypaním jímky D v místě řezu do 0,7 m ve svahu 12	kus	4,000	736,00
23	231	112201127	Odstaňování palisád s odstraňováním do 20 m se zasypaním jímky D v místě řezu do 0,8 m ve svahu 12	kus	1,000	960,00
24	231	112201128	Odstaňování palisád s odstraňováním do 20 m se zasypaním jímky D v místě řezu do 0,9 m ve svahu 12	kus	2,000	2400,00
25	231	112201111	Drobní okrasné stromy do 100 mm s odstraňováním do 20 km (0,2m/stron)	m3	121,000	2076,00

02 Kručení podroste						
26	231	112212132	Odstaňování nevhodných dřevních větví nad 1m s odstraňováním palisád ve svahu do 12	m2	3 870,000	58126,00

03 Ošetření stromů						
						17677,00

26	R	121212	bezpečnostní řez	ks	1,000	2113,00
27	R	121213	zdravotní řez	ks	4,000	3020,00
28	R	121214	3,45 t	ks	3,000	1100,00
						5233,00

04 Založení podrostového trávníku						
29	231	18201122	Plošná úprava terénu horního ř 1 - 4 nerovnosti do +/-150 mm ve svahu do 12	m2	6 528,000	20172,00
30	231	18202112	Založení parkového trávníku výševem ve svahu do 12	m2	6 528,000	62224,00
						7331,00

05 Výsadba stromů						
31	231	1831012101	Jamky pro výsadbu s výměrou 80 % půdy horního ř 1-4 objem do 0,8 m3 v rovině a svahu do 15 (vel. 16-18 cm)	kus	45,000	220,00
32	231	1841021101	Výsadba dřevin s balením do jamky se zalitím v rovině a svahu do 15 D balu do 0,7 m (vel. 16-18 cm)	kus	45,000	220,00
33	231	184202112	Ukotvení dřevin kůly D do 0,1 m kůly do 3 m a svahu do 15	kus	45,000	150,00
34	231	184301111	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 15	m2	67,500	40,00
35	231	184400111	Raz stromů proklesem stromů nehmotných D kmeny do 2 m	kus	45,000	38,00
36	231	184501094	Mulčování rostlin tl. mulča do 0,1 m ve svahu do 12	m2	45,000	15,00
37	231	185002114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 15	t	0,045	2000,00
38	231	185004311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	4,500	80,00
39	231	185005111	Doprava vody pro zalití rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	4,500	150,00
40	231	185203131	Přesun hmot pro zastovnění a krajníkové úpravy	t	30,800	99,00
41	0	64	Juta na omotání kmenů	m2	67,500	60,00
42	0	62	Kůl d 2,8m	ks	135,000	60,00
43	0	61	Přídky	ks	135,000	10,00
44	0	60	Poprutz	m	67,500	8,00
45	0	59	Substrát (0,2m/stron)	m3	9,000	450,00
46	0	58	Hnojivé látky	ks	225,000	14,26
47	0	255	Voda zalivková	m3	4,500	36,00
						157,90

05a Stromy						
48	4	425689	Acer campestre vel. 16-18 cm ZB	ks	4,000	8711,80
49	4	42078	Acer platanoides vel. 16-18 cm ZB	ks	8,000	1012,00
50	4	475101	Acer pseudoplatanus vel. 16-18 cm ZB	ks	10,000	1684,00
51	4	444007101	Carpinus betulus vel. 16-18 cm ZB	ks	8,000	1673,00
52	4	4408	Fagus sylvatica vel. 16-18 cm ZB	ks	3,000	2084,00
53	4	420011	Fraxinus excelsior vel. 16-18 cm ZB	ks	2,000	873,00
54	4	420689	Fraxinus excelsior vel. 16-18 cm ZB	ks	3,000	4672,00
55	4	423325	Prunus avium Pfenr. vel. 16-18 cm ZB	ks	2,000	1973,00
56	4	42189	Tilia cordata vel. 16-18 cm ZB	ks	5,000	1973,00
						8368,00
06 Výsadba keřů						
57	231	183205133	Zalovení záhonů ve svahu do 12 horního ř 4	m2	729,000	5932,00
						10678,80

Ke's a certain roseline									
08A	4	56	4	4215239989	<i>Amelanchier lamellosa</i> vel.100-150 cm kont.	ks	12,000	48889.00	
	4	402279	4		<i>Cornus rosa</i> vel. 80-90 cm kont.	ks	635.00	5260.00	
	0	0	4	44619121	<i>Cornus sanguinea</i> vel.90-90 cm kont.	ks	59,000	30.00	
	0	0	4	44619121	<i>Cornus sanguinea</i> vel.90-90 cm kont.	ks	111,000	30.00	
	57	4	446132		<i>Corylus rostrata</i> vel.80-80 cm kont.	ks	24,000	3230.00	
	4	44007181	4		<i>Elaeagnus europaea</i> vel.90-90 cm kont.	ks	69,000	800.00	
	38	4	4309		<i>Liquidambar styraciflua</i> vel.90-90 cm kont.	ks	23.00	1725.00	
	0	0	437110		<i>Lonicera xylosteum</i> vel.90-90 cm kont.	ks	35,000	1225.00	
	0	0	44022		<i>Philadelphus canadensis</i> vel.90-90 cm kont.	ks	130,000	3250.00	
	0	0	425522258		<i>Ribes alpinum</i> vel.40-50 cm kont.	ks	40,000	45.00	
	39	4	321		<i>Taxus canadensis</i> vel.90-90 cm kont.	ks	103,000	180.00	
	0	0	430001		<i>Viburnum opulus</i> vel.60-60 cm kont.	ks	86,000	185.00	
	0	0			<i>Rhododendron Cunningham White</i> vel.50-50 cm kont.	ks	97,000	16770.00	
	0	0	59212		<i>Rhododendron Cunningham White</i> vel.50-50 cm kont.	ks	23.00	2,025.00	
	0	0	51248		<i>Rhododendron Roseum Elegans</i> vel.50-50 cm kont.	ks	8,000	540.00	
	4	542178			<i>Rhododendron precox</i> vel.50-50 cm kont.	ks	3,000	168.00	
						ks	9,000	4860.00	

0	001	161301107	Rozsíření substrátu pí do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 v úseku do 500 mm	m ²	36,000	36,00	1260,00
0	4	402123820	Substrát pro modokorytnku v dopravě	m ³	12,000	598,00	13356,00
401 Brouky1883							
30	001	131401101	Houbení jam nezapažených v horně št. 1 a 2 o objemu do 100 m ³ - ve svahu od 1:2 do 1:3	m ³	12,000	76,00	900,00
0	001	161104501	Sídlové přemístění výkopku rošením světle do v 3 m v horně št. 1 a 4	m ³	12,000	26,00	300,00
40	001	162201201	Vodorovné přemístění nad 10 m rošením výkopku z horně št. 1 a 4	m ³	12,000	60,00	900,00
41	R	125123823	Připrava, doprava a uvolnění kmenů	ks	40,000	500,00	20000,00
Celkem							696425,63



E. 8602665706

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 07

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Těmpleva 747, 110 01 Praha 1, Česká republika
IC 47118817
(dále jen "pojišťovna")

Petr Vykrst

Castro

per vyhledávání

47185008

to submit to the

Česká republika

608 551 000

the ten "pojestnik"

प्रवर्ति

podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tato pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitelé uvedenými v článku I. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

Strand 1 (celkem 5)

;

Omni Poj De xdr iur Or p. N O d e O p n

ČLANEK 1
Uvodni ustanoveni

1. Pojistník je pro účely této smlouvy zároveň pojistěným

2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je uveden v následujících příložených dokumentech:

Živnostenském listu pod č. j. ŽU/10367/03/PŘV ze dne 29. 4. 2007.

Zivnostenském listu pod č. J 249/97 ze dne 18. 1. 1997

174597 ze dne 16. 4. 1999

21.10.2013. 11:03:03PRV za dne 27.4.2003.

[illegible]

zapisnik z dnia 28.4.2003 r.

3. Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí zákon o pojištění smlouvě a ostatní občanské závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojištění smlouvy a následující pojištění podmiňuje:

P. 10005 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

P. 500407 - Dodateková voľnosť podnikov na pokrytie odpovednosti za škodu

Príloha č. 1 - Dodatočné pojistné podmienky pre produkt TKG-NP

4. Doba trvání pojištění

Počátek pojištění: 16.2.2008

Polistné spĺouva so sjednává na dobu neurčitou.

Dnem předcházejícím počátku pojištění podle této smlouvy zrušila v plném rozsahu pojištění podle pojistné smlouvy č. 7720078482.

ČLÁNEK II.

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1.1 Zakladni pojmi

Sjednává se pořídní obecné odpovědnosti

Popisání se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky z sourodných příčin.

...umit pojistného plnění 7 000 000 Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 1 000 Kč

2. Produktionskosten nachfolgend:

...2. Podatkovni posrednik
Mednarodni so

82

Dodatečné pojištění "D", které se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci klerou pojištěnými převzatí za účelem provedení objednané činnosti.
Za cíl věc převzít se pro účely tohoto pojištění nepovzbuzují nastavená vozidla

Strana 2 (celkem 5)

Omezený limit pojistného plnění 500 000 Kč
Pojištění se jedná o se spojující ve výši 1 000 Kč

Dodatek pojistění "E", které se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci, kterou
pojištění pokrývá účel (a výjimkou škody způsobené na uševním motorovém vozidle)

Omezený limit pojistného plnění 300 000 Kč
Pojištění se jedná o se spojující ve výši 1 000 Kč

Dodatek pojistění "G", které se vztahuje na náhradu nákladů léčby vynaložených zdravotní pojišťovnou na

uzavaz nebo nemoc z povolení,
Pojištění se jedná o se spojující ve výši 1 000 Kč

Omezený limit pojistného plnění 500 000 Kč
Pojištění se jedná o se spojující ve výši 2 500 Kč

Zvláštní úmluvní ujednání vztahující se k pojištění odpovědnosti za škodu:

Odstupná od čl. II odst. (2) Zpp P-600/05 je pojištění povinen poskytnout pro "základní pojištění" a
P-600/05 s tím, že retroaktivní datum je 26.3.1997

Odstupná od čl. II odst. (2) Zpp P-600/05 je pojištění povinen poskytnout pro "základní pojištění" a
"dobu D" pojistné plnění za předpokladu, který je uveden v čl. II odst. (3) Zpp P-600/05 s tím, že
retroaktivní datum je 26.2.1999.

ČLÁNEK III. Údaje o pojištění

1. Pojistné:	
Pojistitel odpovědnosti za škodu - základní	
Roční pojistné	9 744 Kč
Pojistitel odpovědnosti za škodu - dodatek	
Roční pojistné	8 960 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	18 704 Kč
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 3 měsíce.	
Jiná sleva / přírůstek	-10 %
Sádko přírůstek a slev	-10 %
Celkové roční pojistné po úpravě	16 832 Kč
Pojistné za pojistné období	4 208 Kč

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

x 10.2.

x 10.5

x 10.8.

x 10.11

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2200035-50050022

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Varaibilní symbol: 8602065705

ČLÁNEK IV. Hlášení škodních událostí

1. Hlášení škodních událostí.

Vznik škodní události hlásí pojištitel bez zbytečného odkladu na příslušném telefonním čísle
laxem na uvedenou adresu případně e-mailem

Jan Ambros, ASTORIE a.s., nám. Svobody 1, Frydek Místek /38 02; ambros@astorielas.cz
tel: 602 531 905
fax: 558 048 167

nebo

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZAKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
Fax: 547 212 602, 547 212 561
E-mail: podatelna@koop.cz

Strana 4 (celkem 5)

Strana 3 (celkem 5)