

Písemná zpráva zadavatele **v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve** **znění pozdějších předpisů**

Název veřejné zakázky: „**Občanská vybavenost Chmelík**“, registrační číslo žádosti:
11/014/3212a/453/001839 – změna č. 1“ – veřejná zakázka zadávaná v souladu s § 34 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“), na
realizaci dodatečných stavebních prací v rámci realizace projektu:
„**Občanská vybavenost Chmelík**“, registrační číslo žádosti: 11/014/3212a/453/001839

Zadavatel:
Obec Chmelík
570 01 Chmelík čp. 76
IČ: 00579548
Zastoupena: p. Karel Šindelář - starosta obce

a) Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě:

Identifikační údaje zadavatele:

Obec Chmelík
570 01 Chmelík čp. 76
IČ: 00579548
Zastoupena: p. Karel Šindelář - starosta obce

Předmět veřejné zakázky:

Toto jednací řízení bez uveřejnění je uplatněno při zadání veřejné zakázky na stavební práce z důvodu **dodatečných stavebních prací** (víceprací), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a to v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) v odstavcích 1 – 3 zákona.

Dodatečné stavební práce související s:

- Podkladní vrstvou podlah vč. hydroizolace obecního úřadu Zateplením chodby v 3.NP v SO03
- Zdivem v místě komínového tělesa obecního úřadu
- Okenních otvorů obecního úřadu
- Příčkou mezi chodbou a sociálním zázemím kulturního domu



Cenu sjednanou ve smlouvě: ✓

	Cena v Kč bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	Cena v Kč s DPH
Celková cena díla v Kč - Smlouvy o dílo č. <u>101/2012</u> a dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 101/2012 ✓	7.492 083,- Kč	0,- Kč	1.573.338,- Kč	9.065.421,- Kč ✓
Dodatečné stavební práce (vícepráce) – změna č. 1	146 708,-Kč	0,-Kč	30 809,-Kč	177 517,-Kč
Nová celková cena včetně dodatečných stavebních prací	7.638 791,-Kč	0,-Kč	1.604 147,-Kč	9.242 938,-Kč

b) Zvolený druh zadávacího řízení:

Jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona. ✓

c) Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:

Identifikační údaje vybraného uchazeče: ✓

Jednací řízení bez uveřejnění bylo vedeno s jedním uchazečem: ✓



Obchodní firma / jméno	Sídlo / adresa	IČ
První Vysokomýtská stavební společnost s.r.o., ✓	Hradecká 364/II., 566 01 Vysoké Mýto ✓	150 29 956 ✓

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Dodatečné stavební práce nebyly požadovány v rámci původního zadání zakázky, z důvodu, že nezbytnost jejich provedení vyplynula teprve v průběhu realizace stavebních prací. ✓

Uvedené dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky. ✓

Vzhledem k tomu, že se v případě těchto dodatečných stavebních prací jednalo o vícepráce dle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona k původní vysoutěžené veřejné zakázce s označením zakázky „**Občanská vybavenost Chmelík**“, registrační číslo žádosti: 11/014/3212a/453/001839“ a vzhledem ke skutečnosti, že se k zadání této veřejné zakázky použilo jednací řízení bez uveřejnění a ceny nabídnuté v tomto řízení odpovídaly cenám stanoveným v písemné výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění včetně zadávací dokumentace, zadavatel uzavřel na vícepráce dodatek ke smlouvě s původním dodavatelem vysoutěžené veřejné zakázky. ✓

Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:

Uchazeč nepředpokládá plnění zakázky pomocí subdodavatele. ✓

d) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkovou cenu: ✓

Číslo, pod kterým byla nabídka doručena:	Obchodní firma / jméno	Sídlo / místo podnikání	IČ
1.	První Vysokomýtská stavební společnost s.r.o., ✓	Hradecká 364/II., 566 01 Vysoké Mýto ✓	150 29 956 ✓



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
a státním rozpočtem ČR

Cena předmětu díla se s ohledem na dodatečné stavební práce navyšuje takto:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	Cena v Kč s DPH
Celková cena díla v Kč - Smlouvy o dílo č. <u>101/2012</u> a dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 101/2012	7.492 083,- Kč	0,- Kč	1.573.338,- Kč	9.065.421,- Kč
Dodatečné stavební práce (vícepráce) – změna č. 1	146 708,-Kč	0,-Kč	30 809,-Kč	177 517,-Kč
Nová celková cena včetně dodatečných stavebních prací	7.638 791,-Kč	0,-Kč	1.604 147,-Kč	9.242 938,-Kč ✓

e) Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, jež nebyli vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu, a odůvodnění této skutečnosti, ✓

Žádný uchazeč nebyl ze zadávacího řízení vyloučen. ✓

f) Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení, ✓

Nedošlo k vyloučení uchazeče z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny.

g) Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita, ✓

Zadavatel zadával tuto veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona. Pro použití tohoto druhu zadávacího řízení byly splněny všechny zákonné požadavky. Jednalo se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. ✓

h) Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno a ✓

Dané zadávací řízení nebylo zrušeno.

i) V případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti odůvodnění

1. překročení celkové doby trvání podle § 23 odst. 5 písm. b), došlo-li k překročení této doby,
2. nedodržení lhůty podle § 23 odst. 7 písm. b) bodu 5, došlo-li k jejímu nedodržení,
3. uzavření rámcové smlouvy na dobu delší než 7 let, byla-li taková smlouva uzavřena. ✓

Netýká se daného výběrového řízení. ✓

Ve Chmelíku, dne 7.10.2013 ✓




p. Karel Šindelář – starosta (zadavatel) ✓

