



V Praze dne 28. března 2018

Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek a Dodatečná informace č. 1

k zadávacím podmínkám pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem:

„Sanační zásah na podzemních vodách kontaminovaných chlorovanými ethyleny v okolí obce Olšany u Prostějova“

zadávanou v souladu s ustanovením § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) v užším řízení.

Zadavatel veřejné zakázky **Obec Olšany u Prostějova, se sídlem: Olšany u Prostějova 50, PSČ: 798 14, IČO: 00288560** (dále jen „zadavatel“), prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele v právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky doplňuje, mění a vysvětluje zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce a poskytuje k zadávacím podmínkám tuto dodatečnou informaci.

Zadavatel pro vyloučení jakýchkoli pochybností poskytuje opravy překlepů Projektové dokumentace, uveřejněné na profilu zadavatele (dále jen „PD“), a to v níže uvedeném smyslu:

1. Nesoulad uváděných dob realizace:

Údaje uvedené na str. 17 a 19 PD jsou správné, tzn. platí:

- **délka I. etapy 5,5 roku,**
 - z toho cca 4 roky vlastních sanačních prací
 - cca 1,5 roku přípravných prací
- **celková délka II. etapy sanačních prací 11 let**
- **celková délka sanačního zásahu tj. I. + II. etapa bude trvat 16,5 roku**

Údaj o celkové délce sanace uvedený na str. 31 PD (22 let) je chybný (překlep) – správně je 16,5 roku.

Údaj o celkové délce sanace uvedený na str. 4 ZD (22 let) je chybný (vychází z chybného údaje uvedeného na str. 31 PD) – správně je 16,5 roku.

2. Údaj o snížení obsahu kontaminantů v horninovém prostředí uvedený v PD:

Na str. 31 PD je uvedeno:

*„Při takto koncipovaném sanačním zásahu nelze v jeho počátku, z důvodu dlouhodobosti atenuačních procesů, vyjádřit úspěšnost sanace velikostí vysanované plochy v poměru k délce sanačního zásahu. Úspěšnost probíhající sanace však lze vyjádřit přibližně alikvótním podílem odstraněného množství znečištění, vzhledem k množství přítomnému na počátku sanace v podzemní vodě, tzn. **na základě provedené bilance znečištění před zahájením sanace a na konci I. etapy prací na základě koncového monitoringu.***

V případě, že vlastní sanace bude probíhat cca 4 roky, lze uvažovat o snížení obsahu kontaminantů v horninovém prostředí až o cca 25 %, s ohledem na počáteční nastavení a optimalizaci celého procesu.“

- Správně je bez „až“, v souladu se stanoviskem OEREŠ MŽP, tzn.
„snížení obsahu kontaminantů v horninovém prostředí o cca 25 %“
- Z textu výše vyplývá, že se nejedná o snížení koncentrací o 25 % v jednotlivých monitorovacích vrtech, ale o rozdíl obsahu CIU na základě bilančního výpočtu z celé plochy před zahájením sanace a po ukončení I. etapy, který by měl dosáhnout cca 25 %. To znamená, že v některých vrtech může být snížení koncentrace větší než 25 %, jinde menší.
Uvedeného snížení o cca 25 % lze dosáhnout za předpokladu, dodržení délky I. etapy prací v souladu s harmonogramem prací (tj. 5,5 roku, z toho 4 roky vlastních sanačních prací).

Pro realizaci prací je závazné stanovisko OEREŠ MŽP vydané dne 28.6.2016 pod čj. 38248/ENV/161913/750/16/LC.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.

Obec Olšany u Prostějova

iora legal, advokátní kancelář s.r.o.

Veronika Žáková, jednatel

na základě plné moci