

DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo ze dne 15.9.2022

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Obec Svatoslav
Sídlo:	Svatoslav 113, 666 01 Tišnov
Statutární zástupce:	Luboš Kerber – starosta obce
IČ:	00282626
Bankovní spojení, č.ú.	15325641/0100
Datová schránka:	9g7btv8
e-mail:	svatoslavstarosta@volny.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Jaroslav Jedlička

na straně jedné (dále jen "objednatel")

Zhotovitel:	ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o.
Sídlo:	Nad Kunšovcem 1405/2, 594 01 Velké Meziříčí
Statutární zástupce:	Mgr. Martin Blažíček, jednatel
e-mail:	blazicek@enviroeko.cz
telefon:	777 788 425
IČ:	49446690
DIČ:	CZ49446690
Bankovní spojení, č.ú.:	Oberbank AG, č.ú.: 2021235262/8040
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Mgr. Martin Blažíček
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, Oddíl C, vložka 12375	

na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XIII. Závěrečná ustanovení, bodu 3. dohodly na změně obsahu odst. III. **Doba plnění**, který se z důvodu klimatických podmínek upravuje následovně:

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Termín zahájení plnění díla (předání a převzetí staveniště): předpoklad 02/2023
2. Termín dokončení díla (předání a převzetí díla): **do 31.3.2024**
3. Obě strany jsou povinny ihned ústně (telefonicky) a písemně informovat druhou stranu o vzniku jakékoliv události, která brání nebo stěžuje provedení díla v dohodnutém termínu.

4. V případě přerušení provádění díla z důvodu ze strany objednatele nebo nedodržením smlouvy a dodatku ze strany objednatele, popř. na základě rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů či zásahem vyšší moci, upraví se přiměřeně po dohodě obou smluvních stran termín dokončení. Za vyšší moc se přitom považuje požár, povodeň nebo značné zhoršení klimatických podmínek, při kterých nelze spravedlivě požadovat na zhotoviteli splnění času plnění, ke kterému se tímto dodatkem zavázal.

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní smluvní ujednání zůstávají v původním rozsahu a nejsou dotčena Dodatkem č.1.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisů obou smluvních stran a je závazný i pro jejich právní nástupce. Je sepsán ve 2 vyhotoveních, přičemž 1 paré obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

Ve Svatoslavi, dne 20. 11. 2023

Ve Velkém Meziříčí, dne 20. 11. 2023

za objednatele:
Luboš Kerber
starosta obce Svatoslav



za zhotovitele:
Mgr. Martin Blažíček
jednatel firmy ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o.

