



Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 8.2021
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

1.

Obec Prštice

IČO: 00282405

se sídlem Prštice, Hlavní 1, PSČ 664 46

zastoupená Ing. Josefem Daňkem – starostou

(dále jako „Objednatel“)

a

2.

HT WOOD, s.r.o.

IČO: 292 63 999

se sídlem Brno, Střední 595/26, PSČ 602 00

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68824

zastoupená Janem Konečným – jednatelem

(dále jako „Zhotovitel“)

§ 1

1. Dne 6. 8. 2021 byla mezi Obcí Prštice, jako Objednatel a HT WOOD s.r.o., jako Zhotovitelem, uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je dílo:

„Stavební úpravy střechy – oprava havarijního stavu věže, krovu a střešního pláště jihovýchodního křídla budovy zámku v Pršticích“

2. Obě smluvní strany tohoto Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že jim není známo, že by uzavřením tohoto dodatku došlo k jakémukoliv porušení zákonných předpisů či jiných norem a mají tak za to, že uzavřením tohoto dodatku jim platně vznikají práva a povinnosti. Současně si jsou účastníci tohoto Dodatku č. 1 vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z tohoto dodatku a prohlašují, že jsou schopni jim řádně a včas dostát.
3. Předmětem tohoto dodatku je zachycení skutečnosti, že ze strany objednatele došlo v souladu s jednotlivými usneseními zastupitelstva obce Prštice k pořízení materiálu ke zhotovení díla – reziva a střešní krytiny, a to prostřednictvím Zhotovitele, který bude za tímto účelem výhradě užit Zhotovitelem. Zastupitelstvo obce Prštice na veřejném zasedání dne 24.3.2021 přijalo níže uvedená usnesení: