

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 11.10.2017

uzavřený níže uvedeného dne takto:

Smluvní strany:

Zhotovitel: Petr Novotný
IČO 72372532
DIČ CZ7812084731
adresa Václavov 750/21, 671 72 Miroslav
bankovní spojení: KB a.s.
číslo účtu 86-4499640207/0100

a

Objednatel: Město Miroslav
IČO 00293164
DIČ CZ00293164
adresa nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav
zastoupený starostou Ing. Augustinem Formanem
bankovní spojení KB a.s. Znojmo
číslo účtu 3927-741/0100

1. Předmět dodatku

- (1) Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále jen „vícepráce“). Předmětem dodatku je provedení víceprací v odsouhlaseném rozsahu dle přiloženého položkového rozpočtu.

2. Ostatní ustanovení

- (1) Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- (2) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Miroslavi dne 08.01.2018
Novotný Petr
ZEDNICKÉ PRÁCE
Václavov 750/21, 671 72 Miroslav
IČ: 72372532; DIČ: CZ7812084731
Za Zhotovitele: 732 430 289
Petr Novotný

V Miroslavi dne 08.01.2018


Za Objednatele:
Ing. Augustin Forman

Položkový rozpočet

Zakázka: **Stavební úpravy domu parc. číslo 108 nám. Svobody , Miroslav**
Miroslav

Zhotovitel: **Petr Novotný**
Václavov 750/21
67172 Miroslav

IČO: 72372532
DIČ: CZ7812084731

Objednatel: **Město Miroslav**
nám. Svobody 1
67172 Miroslav

IČO: 00293164
DIČ: CZ00293164

Vypracoval: **Novotný**

Rozpis ceny

HSV	3 155,40
PSV	15 606,50
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	18 761,90 CZK
Základní DPH	21 %	3 940,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,10 CZK

Cena celkem: **22 702,00 CZK**

Novotný Petr
ZEDNICKÉ PRÁCE
Václavov 750/21, 671 72 Miroslav
IČ: 72372532 / DIČ: CZ7812084731
Tel.: 732 430 289

Za zhotovitele

Za objednatele

V Miroslav

dne 12/10/2017

Popis: **rozpočet na vícepráce - stavební úpravy domu parc. číslo 108 nám. Svobody , Miroslav**

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
97	Prorážení otvorů	HSV	3 155,40	0,00000
713	Izolace tepelné	PSV	15 606,50	0,22855
Celkem:			18 761,90	0,22855

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 97						3 155,40
1	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,80000	315,00	567,00
2	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1,80000	25,00	45,00
3	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	1,80000	213,00	383,40
4	979990001	Poplatek za odvoz suti	t	1,80000	1 200,00	2 160,00
Díl: 713						15 606,50
Izolace tepelné						
5	713111111RV4	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 1 vrstva - včetně dodávky Isover UNI tl. 160 mm	m2	35,00000	445,90	15 606,50