

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 11.10.2017

uzavřený níže uvedeného dne takto:

Smluvní strany:

Zhotovitel: Petr Novotný
IČO 72372532
DIČ CZ7812084731
adresa Václavov 750/21, 671 72 Miroslav
bankovní spojení: KB a.s.
číslo účtu 86-4499640207/0100

a

Objednatel: Město Miroslav
IČO 00293164
DIČ CZ00293164
adresa nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav
zastoupený starostou Ing. Augustinem Formanem
bankovní spojení KB a.s. Znojmo
číslo účtu 3927-741/0100

1. Předmět dodatku

- (1) Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále jen „vícepráce“). Předmětem dodatku je provedení víceprací v odsouhlaseném rozsahu dle přiloženého položkového rozpočtu.


2. Ostatní ustanovení

- (1) Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- (2) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Miroslavi dne 02.03.2018


Novotný Petr
ZEDNICKÉ PRÁCE
.....
Za Zhotovitele: Václavov 750/21, 671 72 Miroslav
IČ: 72372532, DIČ: CZ7812084731
Petr Novotný Tel.: 732 430 289

V Miroslavi dne 02.03.2018



.....
Za Objednatele:
- Ing. Augustin Forman

Položkový rozpočet

Zakázka: **Stavbní úpravy domu parc.číslo 108 nám. Svobody, Miroslav Miroslav**

Zhotovi... **Petr Novotný** IČO: 72372532
Václavov 750/21 DIČ: CZ7812084731
67172 Miroslav

Objedna... **Město Miroslav** IČO: 00293164
nám. Svobody 1 DIČ: CZ00293164
67172 Miroslav

Vypracoval: **Novotný**

Rozpis ceny

HSV	16 200,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou D...	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní D...	21 %	16 200,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 402,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: **19 602,00 CZK**

Novotný Petr
ZEDNICKÉ PRÁCE
Václavov 750/21, 67172 Miroslav
IČ: 72372532, DIČ: CZ7812084731
Tel.: 732 430 289

Za zhotovitele

Za objednatele

V Miroslav

dne 18.1.2018

Popis: rozpočet na vícepráce - stavební úpravy domu parc. číslo 108 nám. Svobody, Miroslav

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	16 200,00	0,00000
Celkem:			16 200,00	0,00000

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1	Zemní práce				16 200,00
1 -.	výkopové práce - napojení kanalizace, vody	hod	15,00000	480,00	7 200,00
2 -	materiál na připojení kanalizace	ks	1,00000	3 200,00	3 200,00
3 -.	zásyp, hutnění,zadláždění chodníku - žula	ks	1,00000	5 800,00	5 800,00