

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 22. 11. 2017

„Zateplení fasády a střechy Zdravotní středisko - Miroslav“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ **Objednatel:** **Město Miroslav**
se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav
IČ / DIČ: 00293164/CZ00293164
zástupce: Ing. Augustin Forman, starosta
i. ve věcech smluvních: Ing. Augustin Forman, starosta
ii. ve věcech technických: Michalis Charalambidis
bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 3922741/0100
(dále jen „objednatel“)
- 2/ **Zhotovitel:** **OSP spol. s r.o.**
se sídlem: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
IČ / DIČ: 44026421/CZ44026421
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno pod sp. zn. C 3612
zástupce:
i. ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Kocanda, jednatel
ii. ve věcech technických: Ing. Petr Mužík, stavbyvedoucí
bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 188612593/0100
(dále jen „zhotovitel“)

II.

ÚVOD

- 1/ Objednatel a zhotovitel se v souladu s článkem XX. smlouvy dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 shora uvedené Smlouvy o dílo ze dne 22. 11. 2017 (dále jen „smlouva“), a to z důvodů změny termínu plnění, změny rozsahu díla a změny ceny díla.
- 2/ Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku nedochází k podstatné změně práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy.

III.
PŘEDMĚT DODATKU

1/ Předmětem dodatku je změna termínu plnění stanoveného v čl. V. odst. 2/ smlouvy. Změna termínu plnění je uskutečněna z objektivních důvodů, a to pozdního uzavření smlouvy z důvodu prodloužení zadávacího řízení a dlouhé zimy, která byla příčinou nemožnosti splnit původně stanovený termín plnění.

2/ Stávající text uvedený v článku V odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se textem novým ve znění:

Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle (provést dílo) nejpozději do 30. 9. 2018.

3/ Předmětem díla je zhotovení stavby: Zateplení fasády a střechy Zdravotní středisko – Miroslav, přičemž stanovený rozsah díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce projektu dle změnových listů č. 01, 03, 04 a 05 a zmenšuje o nerealizované práce dle změnových listů č. 02 a 04 a položkových rozpočtů k těmto změnovým listům. Změna sjednané ceny byla sjednána v souladu s článkem VII odst. 7 smlouvy.

4/ Stávající text uvedený v článku VII odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se textem novým ve znění:

Cena za řádně provedené a bezvadné dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a dodatku č.1, a činí:

Cena za dílo v Kč bez DPH - původní	7.866.931,47
Vícepráce dle změnového listu č.1 – v Kč bez DPH	38.334,49
Méněpráce dle změnového listu č. 2 – v Kč bez DPH	-145.672,80
Vícepráce dle změnového listu č. 3 – v Kč bez DPH	598.248,54
Vícepráce dle změnového listu č. 4 – v Kč bez DPH	3.162.591,26
Méněpráce dle změnového listu č. 4 – v Kč bez DPH	- 3.344.941,00
Vícepráce dle změnového listu č. 5 – v Kč bez DPH	15.018,00
Celkem bez DPH - nová	8.190.509,96

IV.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1/ Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

3/ Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

- Změnový list č. 01
- Změnový list č. 02
- Změnový list č. 03

- Změnový list č. 04
- Změnový list č. 05

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení) v platném znění Radou města Miroslav usnesením č. 4.2 na jejím zasedání konaném dne 11.06. 2018.


V Miroslavi dne 19. 6. 18



 objednatel



V Moravském Krumlově dne 21. 6. 2018



 zhotovitel



Soupis změnových listů na stavbu: Zateplení fasády a střechy Zdravotní středisko - Miroslav

ozn. změnového listu	Název změnového listu	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
změnový list č.1	Chybějící PVC sestava P/5	38 334 Kč	8 050 Kč	46 385 Kč
změnový list č.2	Střešní okna	-145 673 Kč	-30 591 Kč	-176 264 Kč
změnový list č.3	Krytina střechy - změna materiálu	598 249 Kč	125 632 Kč	723 881 Kč
změnový list č.4	Etapa I - zateplení střechy nové řešení	3 162 591 Kč	664 144 Kč	3 826 735 Kč
změnový list č.5	Generální klíč, olivka u vložek	15 018 Kč	3 154 Kč	18 172 Kč
odpočet původní rozpočet	Etapa I - zateplení střechy (původní rozpočet)	-3 344 941 Kč	-702 438 Kč	-4 047 378 Kč
Celkem změna		323 579 Kč	67 952 Kč	391 530 Kč


 OSP spol. s r. o.
 Okružní 394
 672 01 Mor. Krumlov
 DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421
 Telefon: 515 322 341, 515 322 357

Položkový rozpočet stavby

Stavba: M018/2017 Miroslav - Zateplení zdravotního střediska a střecha

Objekt: 04 Změnový list

Rozpočet: 01 Změnový list 1 - okno P/5

Objednatel: Město Miroslav
nám. Svobody 1/1
671 72 Miroslav

IČO: 00293164
DIČ: CZ00293164

Zhotovitel: OSP, spol. s r.o.
Okružní 394
67201 Moravský Krumlov

IČO: 44026421
DIČ: CZ44026421

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			1 482,98
PSV			36 851,51
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			38 334,49

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	38 334,49 CZK
Základní DPH	21 %	8 050,00 CZK

Zaokrouhlení -0,49 CZK

Cena celkem s DPH 46 384,00 CZK

v

dne

18.6.2018



OSP, spol. s r. o.
Okružní 394
672 01 Mor. Krumlov
DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421
Telefon: 515 322 341, 515 322 357

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			1 398,98	
998	Přesun hmot	HSV			84,00	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 053,13	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			35 798,38	93
Cena celkem					38 334,49	100

Položkový rozpočet

M018/2017	Miroslav - Zateplení zdravotního střediska a střecha
O: 04	Změnový list
R: 01	Změnový list 1 - okno P/5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 398,98
1	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do, tmelu stěn	m2	2,14500	160,00	343,20
2	612325302	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	2,14500	420,00	900,90
3	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií, a přelepením páskou	m2	6,19500	25,00	154,88
Díl: 998		Přesun hmot				84,00
4	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12	t	0,08400	1 000,00	84,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				1 053,13
5	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez, rohů rš 330 mm	m	2,95000	349,00	1 029,55
6	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,00858	1 748,00	15,00
7	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k, cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,00858	1 000,00	8,58
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				35 798,38
8	76601	Plastová okna (sestavy), zasklení izol.sklo U-1, 1W/m2K, šestikomorový profil, vč.kování, vnitř. parapetu, ,syst.osazení (APU lišty, parotěs.folie, těsnění)-D+M(viz.výpis plast)	m2	6,19500	5 696,00	35 286,72
9	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	352,86720	1,45	511,66

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **M018/2017 Miroslav - Zateplení zdravotního střediska a střecha**

Objekt: **04 Změnový list**

Rozpočet: **02 Změnový list 2 - střešní okna**

Objednatel: **Město Miroslav**
nám. Svobody 1/1
671 72 Miroslav
IČO: **00293164**
DIČ: **CZ00293164**

Zhotovitel: **OSP, spol. s r.o.**
Okružní 394
67201 Moravský Krumlov
IČO: **44026421**
DIČ: **CZ44026421**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-145 672,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-145 672,80
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-145 672,80 CZK
Základní DPH	21 %		-30 592,00 CZK
Zaokrouhlení			0,80 CZK
Cena celkem s DPH			-176 264,00 CZK

v

dne

18.6.2018


OSP, spol. s r. o.
Okružní 394
672 01 Mor. Krumlov
DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421
Telefon: 515 322 341, 515 322 357

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV	-145 672,80	100
Cena celkem			-145 672,80	100

Položkový rozpočet

S: M018/2017 Miroslav - Zateplení zdravotního střediska a střecha
O: 04 Změnový list
R: 02 Změnový list 2 - střešní okna

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				-145 672,80
1 766624044R00	Montáž střešních oken rozměr 114/118 - 140 cm	kus	14,00000	1 801,00	25 214,00
2 7666714T1	T/1-Střešní okna 114 x 140 cm včetně montáže okenního rámu a lemování do krytiny tvarované,, parotěs.zábrana-D+M(viz.truhlář)	kus	-14,00000	12 473,00	-174 622,00
3 766674811R00	Demontáž střešních oken - likvidace na skládku	kus	-14,00000	53,20	-744,80
4 766674812R_01	Demontáž střešních oken - pro zpětné použití	kus	14,00000	320,00	4 480,00
Celkem					-145 672,80

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **M018/2017 Miroslav - Zateplení zdravotního střediska a střecha**

Objekt: **04 Změnový list**

Rozpočet: **03 Změnový list 3 - střešní krytina**

Objednatel: **Město Miroslav** IČO: **00293164**
nám. Svobody 1/1 DIČ: **CZ00293164**
671 72 Miroslav

Zhotovitel: **OSP, spol. s r.o.** IČO: **44026421**
Okružní 394 DIČ: **CZ44026421**
67201 Moravský Krumlov

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		598 248,54
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		598 248,54

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	598 248,54 CZK
Základní DPH	21 %	125 632,00 CZK
Zaokrouhlení		0,46 CZK
Cena celkem s DPH		723 881,00 CZK

v

dne

18.6.2018

 OSP, spol. s r. o.
Okružní 394
672 01 Mor. Krumlov
DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421
Telefon: 515 322 341, 515 322 357

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV	24 485,61	4
762	Konstrukce tesařské	PSV	121 395,13	20
764	Konstrukce klempířské	PSV	309 100,95	52
765	Krytiny tvrdé	PSV	143 266,85	24
Cena celkem			598 248,54	100

Položkový rozpočet

S: M018/2017 Miroslav - Zateplení zdravotního střediska a střecha
O: 04 Změnový list
R: 03 Změnový list 3 - střešní krytina

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 712	Povlakové krytiny				24 485,61
1 1015101060	Hydroizolace Hydroizolační- Fólie ke kotvení Hydroizolační fólie z PVC-P k mechanickému kotvení 1,5, mm	m2	-363,26100	160,00	-58 121,76
2 28329029R	Fólie hydroizolační TPO/FPO tl. 1,5 mm	m2	363,26101	225,00	81 733,73
3 998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	236,11970	3,70	873,64
Díl: 762	Konstrukce tesařské				121 395,13
4 762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	498,84000	286,00	142 668,24
5 762395000R00	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky,, pásová ocel, vruty	m3	12,67054	850,00	10 769,96
6 762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a, plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	12,67054	500,00	6 335,27
7 762342314	Bednění a laťování montáž laťování střech složitých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes, 150 do 360 mm	m2	-548,72400	49,00	-26 887,48
8 605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	-3,62100	6 000,00	-21 726,00
9 998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	5,57166	1 337,00	7 449,31
10 998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám, za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	5,57166	500,00	2 785,83
Díl: 764	Konstrukce klempířské				309 100,95
11 764212621R00	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za, provedení úžlabí v plechové krytině	m	-25,00000	374,00	-9 350,00
12 764892310RS1	Falcované krytina v povrchové úpravě 50 mikronu, PUR, tl. 0,5 mm, na dřevo, Classic D povrchová úprava	m2	440,70000	992,00	437 174,40
13 764212621R_01	Classic úžlabní plech, tl. 0,5 mm, povrchová úprava PURAL MATT	m	25,00000	565,00	14 125,00
14 764101131	Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí,, sklon střechy do 30 st.	m2	-58,14000	400,00	-23 256,00
15 764111601	Krytina střechy z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 40° (plechová imitace taškových, krytin)	m2	-440,70000	510,00	-224 757,00
16 764212607	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 670 mm	m	-25,00000	380,00	-9 500,00
17 764212634	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš, 330 mm	m	-11,70000	470,00	-5 499,00
18 7642126341	Oplechování střešních prvků z poplast. plechu TPO/FPO s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš, 330 mm	m	11,70000	322,00	3 767,40
19 764212636	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš, 500 mm	m	-50,60000	415,00	-20 999,00
20 7642126361	Oplechování střešních prvků - Závětrná lišta rš 500 mm, tl. 05 mm, povrchová úprava PURAL MATT	m	50,60000	540,00	27 324,00

21 764212663	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem, střechy rovné rš 250 mm	m	-200,50000	325,00	-65 16,00
22 7642126631	Oplechování střešních prvků z poplast. plechu TPO/FPO s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem, střechy rovné rš 250 mm	m	200,50000	531,00	106 465,50
23 764214601	Oplechování z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	-10,00000	432,00	-4 320,00
24 7642146011	Oplechování z Pz tl. 05 mm, povrchová úprava PURAL MATT, mechanicky kotvené rš 500 mm	m	10,00000	695,00	6 950,00
25 764214602	Oplechování z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm	m	-10,00000	561,00	-5 610,00
26 7642146021	Oplechování z Pz tl. 05 mm, povrchová úprava PURAL MATT, mechanicky kotvené rš 750 mm	m	10,00000	932,00	9 320,00
27 764311613	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou, skládanou mimo prejzovou rš 250 mm	m	-83,50000	290,00	-24 215,00
28 7643116131	Lemování zdí z poplast. plechu TPO/FPO s povrchov. úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou, skládanou mimo prejzovou rš 250 mm	m	83,50000	561,00	46 843,50
29 764311615	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou, skládanou mimo prejzovou rš 400 mm	m	-38,60000	362,00	-13 973,20
30 7643116151	Lemování zdí z plechu tl. 05 mm, povrchová úprava PURAL MATT, boční nebo horní rovné, rš 400 mm	m	38,60000	530,00	20 458,00
31 764311616	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou, skládanou mimo prejzovou rš 500 mm	m	-8,24000	413,00	-3 403,12
32 7643116161	Lemování zdí z plechu tl. 05 mm, povrchová úprava PURAL MATT, boční nebo horní rovné, rš 500 mm	m	8,24000	687,00	5 660,88
33 764892310RS5	Falcované krytina v povrchové úpravě 50 mikronu, PUR, tl. 0,5 mm, na dřevo, Classic D povrchová úprava	m2	58,14000	992,00	57 674,88
34 553508501R	krytina střešní tl.0,6mm oboustr.pozink.plech,povrch.lak s polyest.úpravou,UV stabilní	m2	-61,04700	286,00	-17 459,44
35 998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,38257	1 200,00	459,08
36 998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k, cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,38257	1 000,00	382,57
Díl: 765	Krytiny tvrdé				143 266,85
37 765799315R00	Příplatek za sklon od 30° do 45°, fólie na bednění	m2	498,84000	25,00	12 471,00
38 765901001R00	Montáž podstřešní fólie	m2	498,84000	46,00	22 946,64
39 673522159R	Fólie DÖRKEN - DELTA TRELA PLUS pro plech. střechy	m2	573,66600	188,00	107 849,21

Celkem

598 248,54

Poznámky uchazeče k zadání

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017/021
Stavba: Zdravotní středisko - Miroslav

KSO: 801 12
Místo: CC-CZ: 27.4.2017
Datum:

Zadavatel: IČ: 44026421
Město Miroslav DIČ: CZ44026421

Uchazeč: IČ: 28279999
OSP spol. s r.o. DIČ: CZ 28279999

Projektant: IČ: 28279999
IS-ARCH s.r.o. DIČ: CZ 28279999

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

3 162 591,26

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní 21,00%	3 162 591,26	664 144,16
DPH snížená 15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

V CZK

3 826 735,42


OSP spol. s r. o.
Okružní 394
672 01 Ml. Krumlov
DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421
Telefon: 515 322 341, 515 322 357

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/021

Stavba: Zdravotní středisko - Miroslav

Místo:

Datum:

27.04.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Miroslav
OSP spol. s r.o.

Projektant:

IS-ARCH s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2017/021-01	ZS Miroslav-zateplení fasády a střechy	3 162 591,26	3 826 735,42	STA
2017/021-01-01	I etapa-zateplení střechy	3 162 591,26	3 826 735,42	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Zdravotní středisko - Miroslav

Objekt:

2017/021-01 - ZS Miroslav-zateplení fasády a střechy

Soupis:

2017/021-01-01 - I etapa-zateplení střechy

KSO: 801 12

Místo:

Zadavatel:

Město Miroslav

Uchazeč:

OSP spol. s r.o.

Projektant:

IS-ARCH s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

44026421

DIČ:

CZ44026421

IČ:

28279999

DIČ:

CZ 28279999

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou IS-ARCH s.r.o. v dubnu 2017. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VĚŘJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCENOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH

3 162 591,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 162 591,26	21,00%	664 144,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

V CZK

3 826 735,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Zdravotní středisko - Miroslav

Objekt:

2017/021-01 - ZS Miroslav-zateplení fasády a střechy

Soupis:

2017/021-01-01 - I etapa-zateplení střechy

Místo:

Datum: 27.04.2017

Zadavatel:

Město Miroslav

Uchazeč:

OSP spol. s r.o.

Projektant:

IS-ARCH s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	3 162 591,26
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 551,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	50 997,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	115 628,86
997 - Přesun sutě	41 011,39
998 - Přesun hmot	2 933,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 752 061,47
712 - Powlakové krytiny	161 715,58
713 - Izolace tepelné	907 804,14
762 - Konstrukce tesařské	288 236,23
763 - Konstrukce suché výstavby	88 305,77

764 - Konstrukce klempířské	577 162,54
765 - Krytina skládaná	209 448,38
766 - Konstrukce truhlářské	177 909,62
767 - Konstrukce zámečnické	201 886,49
783 -Dokončovací práce - nátěry	137 500,00
784 -Dokončovací práce - malby a tapety	2 092,72
M - Práce a dodávky M	191 408,34
21-M - Elektromontáže	191 408,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zdravotní středisko - Miroslav

Objekt:

2017/021-01 - ZS Miroslav-zateplení fasády a střechy

Soupis:

2017/021-01-01 - I etapa-zateplení střechy

Místo:

Datum: 27.04.2017

Zadavatel:

Město Miroslav

Uchazeč:

OSP spol. s r.o.

Projektant: IS-ARCH s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 162 591,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

219 121,45

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

8 551,20

1	K	316381113	Komínové krycí desky z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům, bez přesahu, o tl. přes 100 do 120 mm	m2	3,563	2 400,00	8 551,20	CS ÚRS 2017 01
VV				3,563				

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

50 997,00

2	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	300,000	25,00	7 500,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. U cen -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.

VV

"potřebné vnitřní plochy"3*100

300,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	622635091	Oprava spárování cihelného zdíva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár komínového nad střechou, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50 %	m2	38,950	280,00	10 906,00	CS ÚRS 2017 01
"komínový" 4,75* (2,85*2+1,25*2)					38,950			
4	K	623331141	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková pilířů nebo sloupů	m2	38,950	580,00	22 591,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: x000D_ 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.								
"dtko komín" 38,95					38,950			
5	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	500,000	20,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: x000D_ 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622.14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.								
"potřebné venkovní plochy" 500					500,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							115 628,86	
6	K	94522-01	Použití autojeřábu pro dopravu materiálu na střechu vč.obsluhy a dopravy	Sh	20,000	1 250,00	25 000,00	
7	K	945231111	Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky do 1,20 m	den	30,000	200,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: x000D_ 1. V ceně jsou započteny i náklady na: a) kotvení, zavěšení, provoz mechanismu, převěšení a sejmutí lávky; b) úpravu střechy před vyložení krakorců a provizorní zakrytí otvoru po demontáži krakorců; c) jakýkoliv způsob kotvení a druh krakorců. 2. Závěsná klec na rameni autojeřábu se oceňuje cenou 945.22-1111 katalogu 821-1 Mosty. 3. Závěsná klec s ručním pohonem se oceňuje individuálně. 4. Závěsná klec výšky zdvihu přes 50 m se oceňuje individuálně. 5. Ochrana ploché střechy proti poškození se oceňuje cenami příslušných katalogů.								
8	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m	m2	81,500	85,00	6 927,50	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen: x000D_

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"pro výměnu oken"					
W			"střešní okna"1,5*1,5*14		31,500			
W			"ostatní potřebné plochy"50		50,000			
W			Mezisoučet		81,500			
9	K	95-01.1	Zednická výpomoc pro EL (sekání,drážky) vč. jejich zpětného zapravení	hod	275,000	180,00	49 500,00	
10	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z	m2	448,420	40,00	17 936,80	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: x000D_ 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění pudy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy had se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 pudorýsné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.								
PSC								
W			"přístupový prostor (schodiště)"3,3*4,7*3+4,7*5,55+5,55*4,5+3,7*6		119,790			
W			"plocha střecha"(232+51)/3		94,333			
W			"šikmé vč.zohlednění sklonu (vč.víkytů)"(40,3*1,3+385*1,3)/3		184,297			
W			Mezisoučet		398,420			
W			"ostatní potřebné plochy"50		50,000			
W			Součet		448,420			
11	K	976047331	Vybourání betonových nebo železobetonových dvířek, ventilací, obrub, krycích desek krycích desek, ukončujících horní plochu zdiva, tl. přes 100 mm	m	8,200	250,00	2 050,00	CS ÚRS 2017 01
W			"komin.hlava"2,85*2+1,25*2		8,200			
12	K	978023471	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného komínového nad střechou	m2	38,950	150,00	5 842,50	CS ÚRS 2017 01
W			"dlto komín"38,95		38,950			
13	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	38,950	60,90	2 372,06	CS ÚRS 2017 01
W			"kominý"4,75*(2,85*2+1,25*2)		38,950			
D	997		Přesun sutě				41 011,39	
14	K	997013213	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	26,043	400,00	10 417,20	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: x000D_ 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňuje cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
15	K	997013311	Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky do 10 m	m	20,000	400,00	8 000,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: x000D_ 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trnčtyře.								
				10*2				
16	K	997013321	Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311	m	400,000	35,00	14 000,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: x000D_ 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trnčtyře.								
				10*2*20				
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	26,043	90,00	2 343,87	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: x000D_ 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
18	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	234,387	10,00	2 343,87	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: x000D_ 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
				26,043*9 Přepočtené koeficientem množství				
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného	t	26,043	150,00	3 906,45	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSC

Poznámka k souboru cen: x000D_

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D	998	Přesun hmot			2 933,00			
20	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,933	1 000,00	2 933,00	CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen: x000D_

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšení přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 2 752 061,47

D	712	Povlakové krytiny			161 715,58			
21	K	712300831	Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové jednovrstvé	m2	235,000	22,00	5 170,00	CS ÚRS 2017 01
			"horní plocha mansardy-folie"235		235,000			
22	K	712300833	Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé	m2	50,720	20,90	1 060,05	CS ÚRS 2017 01
			"asf.pás"3,2*15,85		50,720			
			"střecha nad vstupem vč.vytažení-viz.etapa II-fasáda"0		0,000			
			Mezisoučet		50,720			
23	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na suchu podkladní samolepící asfaltový pás	m2	50,879	10,00	508,79	CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen: x000D_

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712.39-9096 Příplatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásu za použití natěradel nebo tmelu za horka.

W "S4"

W "pův.asf.pás"3,21*15,85

W Mezisoučet

50,879

50,879

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	10104100-01	Hydroizolace Asfaltové pásy Parozábrany Samolepící asfaltový pás s AL vložkou tl.2,2mm	m2	58,511	125,00	7 313,88	
	W		50,879*1,15 Přepočtené koeficientem množství		58,511			
25	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólii termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	315,879	200,00	63 175,80	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: x000D_					
			1. Povlakové krytiny střech jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712-39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	W		"S1"					
	W		"horní plocha mansardy-folie"265		265,000			
	W		Mezisoučet		265,000			
	W		"S4"					
	W		"pův.asf.pás"3,21*15,85		50,879			
	W		Mezisoučet		50,879			
	W		"S5-viz.etapa II-fasáda"0		0,000			
	W		Mezisoučet		0,000			
	W		Součet		315,879			
26	M	1015101060	Hydroizolace Hydroizolační- Fólie ke kotvení Hydroizolační fólie z PVC-P k mechanickému kotvení 1,5 mm	m2	363,261	160,00	58 121,76	
	P		Poznámka k položce:					
			Broof (t3) UV stabilní					
	W		315,879*1,15 Přepočtené koeficientem množství		363,261			
27	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	315,879	40,00	12 635,16	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: x000D_					
			1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.					
	W		"S1+S4"315,879		315,879			
28	M	26152611-01	Hydroizolace Hydroizolační fólie Separací textilie 300 g/m2 netkaná geotextilie (role/100m2) tavený	m2	331,673	24,00	7 960,15	
	W		315,879*1,05 Přepočtené koeficientem množství		331,673			
29	K	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 559,456	3,70	5 769,99	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen: x000D
 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D		713	Izolace tepelné		907 804,14			
30	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	760,000	35,00	26 600,00	CS ÚRS 2017 01
			"skladba T1-2 vrstvy"					
			"tl. 120mm"					
			380		380,000			
			Mezisoučet		380,000			
			"tl. 140mm"					
			380		380,000			
			Mezisoučet		380,000			
			Součet		760,000			
31	M	631481130	deska minerální izolační stropní 600x1200 mm tl. 120 mm	m2	387,600	107,00	41 473,20	CS ÚRS 2017 01
			"tl. 120mm"					
			380		380,000			
			Mezisoučet		380,000			
			380*1,02 Přepočtené koeficientem množství		387,600			
32	M	631481140	deska minerální izolační stropní 600x1200 mm tl. 140 mm	m2	387,600	124,00	48 062,40	CS ÚRS 2017 01
			"tl. 140mm"					
			380		380,000			
			Mezisoučet		380,000			
			380*1,02 Přepočtené koeficientem množství		387,600			
33	K	713140833	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střešních plochých nadstřešních izolací připevněných přes 100 mm šrouby z vláknitých materiálů, tloušťky izolace	m2	265,000	21,50	5 697,50	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: x000D_ 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.								
PSC								
	W		"S1"265		265,000			
	W		"S5-viz.etapa II"0		0,000			
	W		Mezisoučet		265,000			
34	K	713140863	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střešních plochých nadstřešních izolací připevněných přes 100 mm lepením z polystyrenu, tloušťky izolace	m2	498,840	37,60	18 756,38	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: x000D_ 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.								
PSC								
	W		"S2"440,7		440,700			
	W		"S3"58,14		58,140			
	W		Mezisoučet		498,840			
35	K	7131411-01	Příplatek za kotvení tepelné izolace střeš (vč.povlak.krytiny)	m2	315,879	75,00	23 690,93	
	W		"DTTO PVC folie"					
	W		"S1+S4"315,879		315,879			
36	K	713141135	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	366,758	100,00	36 675,80	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: x000D_ 1. Množství tepelné izolace střeš plochých atikovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 pudorýsné projektované vypádané plochy střechy.								
PSC								
	W		"EPS 100S tl.120mm"					
	W		"S4"					
	W		"pův.asf.pás"3,21*15,85		50,879			
	W		Mezisoučet		50,879			
	W		"EPS 100S tl.140mm"					
	W		"S4"					
	W		"pův.asf.pás"3,21*15,85		50,879			
	W		Mezisoučet		50,879			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	M	283723120	"EPS 100S tl.200mm" "S5-viz.etapa II"0 Mezisoučet "EPS 100S-spádové klíny" "S1-spád tl.20-140mm, prům.tl.80mm" "horní plocha mansardy-folie"265 "S5-spád tl.20-150mm,prům.tl.85mm-viz.etapa II" Mezisoučet Součet	m2	0,000 0,000 265,000 265,000 366,758	179,00	9 107,34	CS ÚRS 2017 01
			deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 120 mm		50,879			
			"EPS 100S tl.120mm" "S4" "pův.asf.pás"3,21*15,85 Mezisoučet		50,879 50,879			
38	M	283723160	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 140 mm	m2	51,897	208,00	10 794,58	CS ÚRS 2017 01
			"EPS 100S tl.140mm" "S4" "pův.asf.pás"3,21*15,85 Mezisoučet		50,879 50,879 51,897			
39	M	283761410	50,879*1,02 přepočtené koeficientem množství klín izolací z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový, 1000x1000 mm	m3	21,200	1 650,00	34 980,00	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K] "EPS 100S-spádové klíny" "S1-spád tl.20-140mm, prům.tl.80mm" "horní plocha mansardy-folie"265*0,08 "S5-spád tl.20-150mm,prům.tl.85mm-viz.etapa II" Mezisoučet		21,200 21,200			
40	M	283723210	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 200 mm	m2	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K] "EPS 100S tl.200mm" "S5-viz.etapa II" Mezisoučet		0,000 0,000			
			0*1,02 Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	713151155	Montáž tepelné izolace střešních šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby nad krokve, sklonu střechy do 30 st. tloušťky izolace přes 140 do 160 mm	m2	58,140	214,00	12 441,96	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: x000D_ 1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olistování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské. 2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-... Bednění a latování katalogu 762 - Konstrukce tesářské.								
"S3-vikýř" "plocha vč.zohlednění sklonu 11st." (9,5*1,02)*6 Mezisoučet								
42	M	30105050-01	Dřevovláknitá izolace tl. 120 mm 1350x600 mm (18 ks/p.)	m2	59,303	924,00	54 795,97	
P Poznámka k položce: lambda=0,0347 [W / m K] 58,14*1,02 Přepočtené koeficientem množství								
43	K	713151165	Montáž tepelné izolace střešních šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby nad krokve, sklonu střechy přes 30 st. do 45 st. tloušťky izolace přes 140 do 160 mm	m2	440,700	230,00	101 361,00	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: x000D_ 1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olistování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské. 2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-... Bednění a latování katalogu 762 - Konstrukce tesářské.								
"S2" 440,7								
44	M	30105050-01	Dřevovláknitá izolace tl. 120 mm 1350x600 mm (18 ks/p.)	m2	449,514	924,00	415 350,94	
P Poznámka k položce: lambda=0,0347 [W / m K] 440,7*1,02 Přepočtené koeficientem množství								
45	K	713191321	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti střech plochých osazení odvětrávacích komínků	kus	38,000	160,00	6 080,00	CS ÚRS 2017 01
Viz.zámečnick Z/26"35+3								
46	M	6285209-01	střešní odvětrávací komínek	kus	38,000	1 150,00	43 700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P
Poznámka k položce:
-integrovaná PVC manžeta (hydroizol.folie na bázi PVC)
-výška 30cm
-vč.deštové krytky

47	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	8 895,680	2,05	18 236,14	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-----------	------	-----------	----------------

PSC
Poznámka k souboru cen: x000D_
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D	762	Konstrukce tesařské						
48	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	12,584	500,00	6 292,00	CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen: x000D_
1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem: tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků: tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.

W			"dlto bednění"188,208*0,032		6,023			
W			"latě 50/40mm"0,05*0,04*(548,724*3)		3,292			
W			"kontralatě 50/40mm"736,45*0,05*0,04		1,473			
W			"ztužení krovu"320,8*0,04*0,14		1,796			
W			Mezisoučet		12,584			
49	K	762085103	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel	kus	24,000	151,50	3 636,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Poznámka k souboru cen: x000D_ 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2, -31. 1 Napouštěcí nátěr: tesářských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.								
VV			"viz.statika"24		24,000			
50	M	5487925-01	nerez táhlo prům. 10mm	m	24,240	1 050,00	25 452,00	
VV			"viz.statika"24*1,0		24,000			
VV			24*1,01 Přepočtené koeficientem množství		24,240			
51	K	762332921	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy do 120 cm2	m	320,800	125,00	40 100,00 CS ÚRS 2017 01	
Poznámka k souboru cen: x000D_ 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvku, bez čepu. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vazaných konstrukcí.								
VV			"viz.statika"					
VV			"příložky 40/140mm"					
VV			270,8		270,800			
VV			Mezisoučet		270,800			
VV			50		50,000			
VV			Součet		320,800			
52	K	762341811	Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	188,208	25,00	4 705,20 CS ÚRS 2017 01	
VV			"dtto doplnění bednění"188,208		188,208			
VV			Mezisoučet		188,208			
VV			Součet		188,208			
53	K	762342314	Bednění a latování montáž latování střech složitých sklonu do 60 st. při osově vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	548,724	49,00	26 887,48 CS ÚRS 2017 01	
Poznámka k souboru cen: x000D_ 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevostřípkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.								
PSC								

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV		"S2" 440,7		440,700			
WV		"S3" 58,14		58,140			
WV		Mezisoučet		498,840			
WV		498,84*0,1		49,884			
WV		Součet		548,724			
54	M 605141010	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	3,621	6 000,00	21 726,00	CS ÚRS 2017 01
WV		"latě 50/40mm*0,05*0,04*(548,724*3)		3,292			
WV		3,292*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,621			
55	K 762342441	Bednění a latování montáž líst trojúhelníkových nebo kontralatí	m	736,450	18,00	13 256,10	CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: x000D 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevašlépkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.					
WV		"kontralatě"					
WV		"S2"					
WV		5,85* (20+20+34+20+11)		614,250			
WV		3,25*16		52,000			
WV		"S3"					
WV		1,95*6*6		70,200			
WV		Mezisoučet		736,450			
56	M 605141010	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	1,620	6 000,00	9 720,00	CS ÚRS 2017 01
WV		0,05*0,04*736,45		1,473			
WV		1,473*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,620			
57	K 762343912	Bednění a latování střech zabetonování jednotlivých otvorů ve střechě prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně), otvoru plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2	m2	188,208	295,00	55 521,36	CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: x000D 1. U položek vyřezání otvorů v bednění -1931 až -1963 se množství měrných jednotek určuje v m součtem dětek jednotlivých řezů.					
WV		"doplnění bednění v ploše cca 15%"					
WV		"S1" 265*0,15		39,750			
WV		"S2" 440,7*0,15		66,105			
WV		"S3" 58,14*0,15		8,721			
WV		"S4" 50,879*0,15		7,632			
WV		"montážní otvory v ploše S2" (2,5*3,6)*4		36,000			
WV		Mezisoučet		158,208			
WV		30		30,000			
WV		Součet		188,208			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	12,584	850,00	10 696,40	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vzdušných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a latování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnační řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.								
VV			"dtto bednění"188,208*0,032		6,023			
VV			"latě 50/40mm"0,05*0,04* (548,724*3)		3,292			
VV			"kontralatě 50/40mm"736,45*0,05*0,04		1,473			
VV			"ztužení krovu"320,8*0,04*0,14		1,796			
VV			Mezisoučet		12,584			
59	K	7628111-01	Demontáž-zpětná montáž vrchního přesahovaného záklopu z hrubých prken	m2	380,000	140,00	53 200,00	
Poznámka k položce: vč. uložení v místě objektu a zpětné přemístění na místo montáže "skladba T1-dř.bednění (odkrytí pro MTZ izolace z MW vaty tl.250mm)" 380								
60	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	9,278	1 337,00	12 404,69	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
61	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	9,278	500,00	4 639,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízení podmínek. Lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D	763	Konstrukce suché výstavby						88 305,77
62	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	56,560	700,00	39 592,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen: _x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započteno pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

VV			"pro posun stř. oken"14*1,5		21,000			
VV			"nová střešní okna"((1,14*2+1,4*2)*14)*0,5		35,560			
VV			Mezisoučet		56,560			
63	K	763132992	Vyspravení sádrokartonových podhledů nebo podkrovní plochy jednotlivě přes 1,00 do 1,50 m2 desky tl. 15 mm protipožární DF	kus	14,000	1 683,00	23 562,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen: _x000D_
1. V ceně -2901 jsou započteny i náklady na vyspravení desky přestěrkováním a tmelením včetně výztužné pásky. 2. V cenách -2911 až -2994 jsou započteny i náklady na výřeznutí poškozené části desky, na přepravení a dodání ocelových profilů, přišroubování a dodání nové části desky včetně výztužné pásky, přestěrkování a tmelení. 3. Ceny jsou určeny pro opravu desek jednoduše opláštěných podhledů nebo podkrovní a pro opravu vrchní desky u dvojitého opláštění.

VV			"pro posun stř. oken"14		14,000			
64	K	763182411	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu střešního okna z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m	m	71,120	323,00	22 971,76	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen: x000D_

1. V cenách montáže zárubní -1311 až -1322 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní, profilu a patek zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Množství profilu se určí: a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm. b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 2. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 3. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na UA profily. 5. Pro uhebníky. 4. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na UA profily. 5. Pro volbu ceny montáže stavebního pouzdra -3111 až -3222 je rozhodující čistá průchozí šířka dveřního otvoru resp. dveřních otvorů. 6. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 7. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.

PSC

VV

"nová střešní okna"(1,14*2+1,4*2)*14

71,120

65	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,719	1 032,00	742,01	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen: x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

PSC

66	K	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,719	2 000,00	1 438,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Poznámka k souboru cen: x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek. Lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

PSC

D 764 Konstrukce klempířské

577 162,54

67	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m2	58,140	47,00	2 732,58	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.stav.stříšky vikýřů"		58,140			
	VV		"plocha vč.zohlednění sklonu 11st. "(9,5*1,02)*6		58,140			
	VV		Mezisoučet					
68	K	764001871	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do sutí	m	33,200	35,00	1 162,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stáv.stav"8,3*4		33,200			
69	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do sutí, v krytině povlakové	m	164,000	33,00	5 412,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		140+24		164,000			
70	K	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prstů do sutí	m2	46,000	44,00	2 024,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		27+14+5		46,000			
71	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do sutí	m	128,000	29,10	3 724,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		104+24		128,000			
72	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do sutí	m	24,000	25,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		12*2,0		24,000			
73	K	764-01	Náklady na napojení stáv.svodů na nové žlaby	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	
	P		Poznámka k položce: svody budou vyměněny ve II.etapě-zateplení fasády jedná se o dopojení 8ks svodu					
74	K	764101131	Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prstů a výčnělků střechy rovné dražkováním z tabulí, sklon střechy do 30 st.	m2	58,140	400,00	23 256,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"S3-vikýře"					
	VV		"plocha vč.zohlednění sklonu 11st. "(9,5*1,02)*6		58,140			
	VV		Mezisoučet		58,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	M	5535085-01	krytina střešní tl.0,6mm oboustr.pozink.plech,povrch.lak s polyest.úpravou,UV stabilní	m2	61,047	286,00	17 459,44	
	WV		58,14*1,05 Přepočtené koeficientem množství		61,047			
76	K	7641116-01	Krytina střechy z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 40° (plechová imitace taškových krytin)	m2	440,700	510,00	224 757,00	
	WV		"S2"					
	WV		"plocha vč.zohlednění sklonu (vč.odpočtu vikýřů)" (355-41-9,5*6)*1,3		440,700			
77	K	764212607	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 670 mm	m	25,000	380,00	9 500,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: x000D_1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
	WV		"viz.klempíř K/7"25		25,000			
78	K	764212621	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za provedení úžlabí v plechové krytině	m	25,000	374,00	9 350,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: x000D_1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
	WV		"viz.klempíř K/7"25		25,000			
79	K	764212634	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm	m	11,700	280,00	3 276,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: x000D_1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
	WV		"viz.klempíř K/6"11,7		11,700			
80	K	764212636	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 500 mm	m	50,600	415,00	20 999,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: x000D_1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
	WV		"viz.klempíř K/4"26,5		26,500			
	WV		"K/5"24,1		24,100			
	WV		Mezisoučet		50,600			
81	K	764212663	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	200,500	325,00	65 162,50	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: x000D. 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započítány náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16... Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.								
PSC								
VV			"viz. klempíř K/1"200,5		200,500			
82	K	7642146-01	Oplechování z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	10,000	432,00	4 320,00	
P			Poznámka k položce: Oplechování prvků nepostřižených v projektu vč. napojení, dilatací, příponek a kotvení					
83	K	7642146-02	Oplechování z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm	m	10,000	561,00	5 610,00	
P			Poznámka k položce: Oplechování prvků nepostřižených v projektu vč. napojení, dilatací, příponek a kotvení					
84	K	764223456	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový	m	76,000	514,00	39 064,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: x000D. 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započítány náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14... Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního prvku.					
VV			"viz. zámečnick Z/21"76		76,000			
85	K	764306142	Montáž ventilační turbíny na střeše s krytinou skládanou mimo prejšovou nebo z plechu	kus	7,000	921,00	6 447,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"viz. zámečnick Z/27"7		7,000			
86	M	5538101-01	střešní odvětrávací hlavice VZT pro zakončení vzduch. rozvodu	kus	7,000	1 850,00	12 950,00	
P			Poznámka k položce: -pozink.plech -vč.prodloužení potrubí dl. 300mm -prům.250mm					
87	K	764311613	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou skládanou mimo prejšovou rš 250 mm	m	83,500	290,00	24 215,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"viz.klempíř K/2"83,5		83,500			
88	K	764311615	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou skládanou mimo prejšovou rš 400 mm	m	38,600	362,00	13 973,20	CS ÚRS 2017 01
VV			"viz.klempíř K/3"38,6		38,600			
89	K	764311616	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou skládanou mimo prejšovou rš 500 mm	m	8,240	413,00	3 403,12	CS ÚRS 2017 01
VV			"viz.klempíř K/26"1,26*2+2,86*2		8,240			
VV			Mezisoučet		8,240			
90	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	26,400	340,00	8 976,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"viz.klempíř K/9"26,4		26,400			
91	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	105,650	370,00	39 090,50	CS ÚRS 2017 01
VV			"viz.klempíř K/8"106,2		106,200			
VV			"odpočet žlabu střechy S5-viz.II.etapa"-0,55		-0,550			
VV			Mezisoučet		105,650			
92	K	764511622	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm	kus	4,000	541,00	2 164,00	CS ÚRS 2017 01
93	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/87 mm	kus	12,000	431,50	5 178,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"pro K/11-vikýře"12		12,000			
94	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 87 mm	m	24,000	340,00	8 160,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"viz.klempíř K/11-vikýře"24		24,000			
95	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,362	1 200,00	6 434,40	CS ÚRS 2017 01
96	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	5,362	1 000,00	5 362,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen: x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

Poznámka k souboru cen: x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

209 448,38

D 765 Krytina skládaná

97	K	7651131-01	Krytina plechová profilovaná sklonu střechy do 40 st. okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou	m	125,000	133,00	16 625,00	
	VV		"viz.zámečník Z/13"125		125,000			
98	K	765115421	Montáž střešních doplňků krytiny keramické bezpečnostního háku	kus	14,000	250,00	3 500,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.zámečník Z/24"14		14,000			
99	M	592440520	sada bezpečnostního háku (bez tašky)	kus	14,000	2 060,00	28 840,00	CS ÚRS 2017 01
100	K	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30 st. do sutí	m2	479,700	50,00	23 985,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.stáv.stav-bonský šindel"					
	VV		"plocha vč.zohlednění sklonu (vč.odpočtu vikýřů)" (385+41-9,5*6)*1,3		479,700			
101	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	498,840	65,00	32 424,60	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen: x000D_

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrně výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.

"S3-vikýře"

"plocha vč.zohlednění sklonu 11st. "(9,5*1,02)*6

"S2" 440,7

Mezisoučet

102	M	26002011-01	Dífuze propustná fólie	m2	548,724	125,00	68 590,50	
-----	---	-------------	------------------------	----	---------	--------	-----------	--

Poznámka k položce:

Folie se skládá ze spodní netkané polyesterové textilie a polymerní vrstvy na lícové straně fólie. Vrstva z netkané textilie zajišťuje potřebnou pevnost fólie, polymerní vrstva zajišťuje vodotěsnost fólie. Horní polymerní vrstva má navíc ochrannou funkci a zajišťuje UV odolnost a trvanlivost fólie. Je v podélném přesahu opatřena samolepicími pruhy na obou okrajích, které jsou kryté ochrannou snímatelnou fólií. Samolepicí pruhy usnadňují slepení přesahu, což přispívá k zajištění vodotěsnosti a vzduchotěsnosti vrstvy.

498,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

103	K	765191091	Montáž pojistné hydroizolační fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30 st.	m2	440,700	30,00	13 221,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.								
VV			"S2" 440,7		440,700			
104	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	873,560	25,00	21 839,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Cenu lze použít pro přechodně zakrytí střechy nebo krovu. 2. V ceně 765 19-2001 jsou započteny náklady i na: a) montáž a demontáž plachty, b) opotřebení plachty.								
VV			"šikmá mansarda" 479,7		479,700			
VV			"vikýř" 58,14		58,140			
VV			"asf.plocha" 50,72		50,720			
VV			"folie" 235		235,000			
VV			Mezisoučet		823,560			
VV			50		50,000			
VV			Součet		873,560			
105	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,141	1 002,00	141,28	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se výnosí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
106	K	998765181	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,141	2 000,00	282,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen: x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 766		Konstrukce truhlářské			177 909,62			
107	K	7666714-T1	T/1-Střešní okna 114 x 140 cm včetně montáže okenního rámu a lemování do krytiny tvarované,parotěs.zábrana-D+M(viz.truhlář)	kus	14,000	12 473,00	174 622,00	
VV		"3.np"14			14,000			
108	K	766674811	Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45 st.	kus	14,000	53,20	744,80	CS ÚRS 2017 01
VV		"3.np"14			14,000			
109	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 753,668	1,45	2 542,82	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen: x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 767		Konstrukce zámečnické			201 886,49			
110	K	767-02	Nové kotvení střešních prvků (antény, VZT, odvětrání, apod.)	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
111	K	767-Z18	Z/18-Kotvení plech L 100/100/3mm dl.100mm po 0,6m (hmotnost 0,5kg/ks) vč.nátěrů-D+M(viz.zámečnick)	ks	137,000	121,00	16 577,00	
112	K	767-Z22	Z/22-Úprava výlezu na střechu:prodloužení bočních stěn o 150mm dř.deskami tl.25mm,nové panty poklopu-D+M(viz.zámečnick)	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
113	K	767-Z23	Z/23-Zádržný systém proti pádu ze střechy-D+M(viz.zámečnick)	kpl	1,000	157 448,00	157 448,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Nerezový kotvící bod pro dř. k-ce složené z nosného trámu a dř. bednění. Kotvící bod má základnu 200x200mm a sloupek o prům. 16mm. Instalace pomocí 14 nerez samorez.šroubů do dř.bednění a 2 k dř.nosníku.

- dl. 600mm 10ks
- nerez lano prům. 8mm dl. 54,5m
- napínací koncovka k lanu 4ks
- koncovka k lanu 2ks
- bezp.postrój (vč.zachycovače s tlumičem v dl. 5m)
- revize

P

114	K	767-Z25	Z/25-Střešní lávka a ocelový žebřík-repase a obnova nátěrů vč.obroušení stávajících (viz.zámečník)	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
115	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 980,250	1,95	3 861,49	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen: x000D.
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 783 Dokončovací práce - nátěry 137 500,00

116	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	2 500,000	18,00	45 000,00	CS ÚRS 2017 01
117	K	783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprašení	m2	2 500,000	2,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
118	K	783223121	Napouštění nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný akrylátový	m2	2 500,000	35,00	87 500,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen: x000D.
1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských konstrukcí (např. krovu). 2. Položky jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva v interiéru pod lazurovací nebo krycí nátěry. 3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru tesařské konstrukce v interiéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru.

PSC

VV "stáv.prvky (odhad)-upřesnit dle skutečnosti"2500

VV

2 500,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				2 092,72	
119	K	784211131	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	56,560	37,00	2 092,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		"doplnění SDK (viz.penetrace SDK)"56,56		56,560			

D	M		Práce a dodávky M				191 408,34	
D	21-M		Elektromontáže				191 408,34	
120	K	Hromosvod	Celkové náklady elektroinstalace, hromosvod a uzemnění-viz.samostatný rozpočet elektro	kpl	1,000	191 408,34	191 408,34	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **M018/2017 Miroslav - Zateplení zdravotního střediska a střecha**

Objekt: **04 Změnový list**

Rozpočet: **02 Změnový list 5 - generální klíč, olivka**

Objednatel: **Město Miroslav
nám. Svobody 1/1
671 72 Miroslav**

IČO: **00293164**

DIČ: **CZ00293164**

Zhotovitel: **OSP, spol. s r.o.
Okružní 394
67201 Moravský Krumlov**

IČO: **44026421**

DIČ: **CZ44026421**

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		15 018,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		15 018,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 018,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 154,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		18 172,00 CZK

v

dne

18.6.2018

 OSP, spol. s r. o.
Okružní 394
672 01 Mor. Krumlov
DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421
Telefon: 515 322 341, 515 322 357

Za zhotovitele

Za objednatele

apitulace dílů

slo Název

Konstrukce truhlářské

celkem

Typ dílu

PSV

Celkem

%

15 018,00

100

15 018,00

100

Položkový rozpočet

M018/2017 Miroslav - Zateplení zdravotního střediska a střecha

D: 04 Změnový list

R: 02 Změnový list 5 - generální klíč, olivka

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 769	Konstrukce PVC				15 018,00
1 769R_001	Dodávka vložky vč. knoflíku ABUS (vložka bez klíče)	kus	9,00000	1 370,00	12 330,00
2 7666714T1	Dodávka 32 ks klíčů (3x klíč ke každé vložce + 5x klíč generální)	kus	32,00000	84,00	2 688,00
Celkem					15 018,00

Poznámky uchazeče k zadání