

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 29. 6. 2017 mezi objednatelem: **Obcí Římov**, se sídlem Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 Římov, IČ: 00245402, zastoupenou starostou obce, panem Ing. Miroslavem Slintákem

a

zhotovitelem: **Jiřím Prokešem**, se sídlem Svatojanská 79, 373 24 Římov, IČ: 13495844, zastoupeným panem Jiřím Prokešem

ve věci realizace díla „**Stavební úpravy podkroví ZŠ Římov – rozšíření kapacity o novou učebnu, Školní ul. č. p. 63; parc. č. 108 – k. ú. Římov**“.

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se nemění.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran takto:

Původní znění čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: 1. 7. 2017
- dokončení stavebních prací: do 31. 10. 2017

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

Nové znění čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: 1. 7. 2017
- dokončení stavebních prací: **do 31. 12. 2017**

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

čl. IV.2. až čl. IV.4. se nemění.

V. **Cena díla** – se nemění.

VI. **Fakturace a plnění** – se nemění.

VII. **Provádění díla** – se nemění.

VIII. **Dodání díla a přejímka** – se nemění.

IX. **Záruka na dílo** – se nemění.

X. **Smluvní pokuty a úroky z prodlení** – se nemění

XI. **Odstoupení od smlouvy** – se nemění.

XII. **Závěrečná ustanovení** – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.


Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 29. 6. 2017 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

V Římově

dne 1. 11. 2017

Za objednatele:



Ing. Miroslav Slinták
starosta obce

V Římově

dne 1. 11. 2017

Za zhotovitele:

Jiří Prokeš
373 24 Římov 79
Tel.: 603 785 204
DIČ: CZ5408252443
IČO: 134 03 044

Jiří Prokeš
majitel