

DODATEK č.2
ke Smlouvě o dílo ze dne 2.5.2019 na akci:
Novostava chodníku a parkovacích stání

Objednatel: Obec Nikolčice
Se sídlem: 691 71 Nikolčice, č.p. 85
IČ: 00283410
DIČ: neplátce DPH
Zastoupen: Karlem Reinetem, starostou obce
Bankovní spojení: Komerční bank a.s. č.ú.: 5327651/0100

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Stavby RUFA s.r.o.
Se sídlem: Velké Němčice 597, 691 63
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 73008
IČO: 29313449
DIČ: CZ29313449
Zastoupená ve věcech smluvních: Zdeněk Růžička, jednatel
Zastoupená ve věcech technických: Zdeněk Růžička, jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 107-1481490227/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku finanční dodatek:

Předmět díla

Tímto dodatkem se mění článek IV. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny a to: Původní vysoutěžená cena díla byla: 1 817 429, 55,- bez DPH. Vzhledem na požadavek investora nerealizovat parkovací plochu vedle základní školy, byla cena ponížena o méněpráce: 253 329,85,- bez DPH tzn. nově sjednaná celková cena díla činí: 1 564 099,70,- bez DPH.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají i nadále v platnosti. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily, a že tento dodatek byl uzavřen podle jejich práva a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek a je nedílnou součástí původní smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, je sepsán a vyhotoven ve 2 vzájemně souhlasných výtiscích, majících platnost originálu a po jednom vyhotovení

Ve Velkých Němčicích dne 11. 6. 2019

OBEC NIKOLČICE

691 71 Nikolčice 85
IČO: 283410 tel.: 723 723 655

.....
Objednatel



Stavby RUFA s.r.o.

Velké Němčice 597, Velké Němčice 691 63
IČ: 29313449, DIČ: CZ29313449
e-mail: info@stavbyruficka.cz
www.stavbyrufa.cz
Tel.: 777 071 422

.....
Zhotovitel