

DODATEK č. 1

k smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

Objednatel : Obec Nový Šaldorf – Sedlešovice
Nový Šaldorf 169, 671 81 Nový Šaldorf – Sedlešovice

Zhotovitel : Dopravní stavby Smrčka s.r.o.
17.listopadu 850/25, 669 02 Znojmo

Název akce : **Obnova místní komunikace ul. Blatná**

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva mění následovně :

Čl. II. Předmět díla

V čl. II se předmět díla mění o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v rozpočtu k dodatku, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání čl. II se nemění.

Čl. VI. Cena díla

V čl. VI se na základě víceprací mění celková cena díla následovně:

Cena dodatku č. 1	Stavební práce	230.872,- Kč
Celková cena díla činí:	Cena dle SD (bez DPH)	2.139.638,- Kč
	Cena dodatku č. 1 (bez DPH)	230.872,- Kč
	Cena celkem (bez DPH)	2.370.510,- Kč
	Cena díla celkem (vč. DPH)	2.868.317,- Kč


Ostatní ujednání čl. IV. se nemění.

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Novém Šaldorfě dne: - 4. 10. 2022

Ve Znojmě dne:



Dalibor Dočekal
Starosta obce Nový Šaldorf - Sedlešovice

Dopravní stavby Smrčka s.r.o.
17. listopadu 850/25
669 02 Znojmo
IČ: 026 20 430, DIČ: CZ02620430
tel: +420 733 780 201

Ing. Aleš Smrčka, jednatel
Dopravní stavby Smrčka s.r.o.

Stavební rozpočet

Název stavby:			OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE - NOVÝ ŠALDORF - ul. Biatná			Doba výstavby:	
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	
57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živíčné				90 687,50	
13	572731112R00	Vyspravení vyluků krytů živ. směsí, 1km nad 10 t - vyrovnávka po přídlážbě (453 m x 0,3 x 0,05 x 2,4 = 16,3 t)	t	16,30	4 375,00	71 312,50	
13	567142113R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.5 cm - podrovnání pod asfalt po přídlážbě	m2	155,00	125,00	19 375,00	
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněný				-11 890,00	
20	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	-29,00	410,00	-11 890,00	
93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				40 000,00	
22		Odvodňovací žlab dl. 4 m vč. čistícího a výtokového dílu	m	5,00	8 000,00	40 000,00	
S		Přesuny suti				112 074,00	
24	979990112R00	Poplatek za skládku suti-beton do 30x30	t	72,00	250,00	18 000,00	
24		Vytrhání obrub	m	453,00	29,00	13 137,00	
24		Vytrhání přídlážby	m	453,00	29,00	13 137,00	
24		Rozebrání dlažeb, úprava podkladu, zpětné zadlaždění	m2	226,00	300,00	67 800,00	
Celkem bez DPH:						230 872 Kč	

Z.TDI: 



OBEC
NOVÝ ŠALDORF
- SEDLESOVICE
671 81

Dopravní stavby Smrčka s.r.l.
17. listopadu 850/25
669 02 Znojmo
Č: 026 20 430, DIČ: CZ0262043
tel: +420 722 700 000



Obec Nový Šaldorf-Sedlešovice

Nový Šaldorf č.p. 169, 671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice
tel.č.: 515 227 910 | e-mail: podatelna@saldorf-sedlesovice.cz


U S N E S E N Í

zasedání č. 46. Zastupitelstva obce Nový Šaldorf-Sedlešovice

konané dne 21. 9. 2022 v Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice - budova Obecního úřadu Nový Šaldorf- Sedlešovice,
Nový Šaldorf č.p. 169 - zasedací místnost v přízemí od 16:00 hod.

VÝPIS VYBRANÝCH USNESENÍ

U1238/2022-Z46. Zastupitelstvo obce Nový Šaldorf - Sedlešovice schvaluje **a pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s vítězem výběrového řízení Dopravní stavby Smrčka s.r.o., IČO: 02620430, 17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo, na akci :„Obnova místní komunikace ul. Blatná“.**



Dalibor Dočekal
starosta obce