

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

(dále jen „**SoD**“ nebo „**Smlouva**“)

Smluvní strany

Objednatel: Obec Bratčice

Sídlo: Bratčice č.p. 36, 664 67 Syrovice

IČO: 00488127

DIČ: není plátcem DPH

e-mail: bratcice@obecbratcice.cz

Bank. spojení: KB Brno - venkov

Číslo účtu: 13426641/0100

Statutární zástupce: Bc. Jan Buršík, starosta

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jan Buršík, tel.: 734 247 454, e-mail: starosta@obecbratcice.cz

Technický dozor investora (TDI): Ing. Vít Rybák, tel.: 605 946 363, e-mail: rybak@rybak.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: STAVOS Brno, a.s.

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 1966

Sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

IČO: 652 77 911

DIČ: CZ65277911

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 42601621/0100

Statutární zástupce: Ing. Lukáš Kouřil, místopředseda představenstva

Radek Petříček, místopředseda představenstva

Vedení stavby: Jiří Richter, tel.: 606 745 344, e-mail: richter@stavos.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jiří Richter, tel.: 606 745 344, e-mail: richter@stavos.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně též jako „**Smluvní strany**“ nebo „**Strany**“

takto:

V souladu s ustanovením článku 3. PŘEDMĚT DÍLA odst. 3.11. a v článku 14. ZMĚNY SMLOUVY, UKONČENÍ SMLOUVY Smlouvy o dílo ze dne 22.5.2020 se strany dohodly na změně smlouvy:

Z důvodu vzniklých méněprací a víceprací, se mění čl. 5. ČAS PLNĚNÍ DÍLA, PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA odstavce 5.2. a to následovně:

5. ČAS PLNĚNÍ DÍLA, PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

5.2.

Termín převzetí staveniště:	25.5.2020
Termín zahájení provádění Díla:	25.5.2020
Termín předání dokončeného Díla:	22.12.2020
Termín odstranění zařízení staveniště:	do 31.8.2020


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo schválilo zastupitelstvo obce Bratčice na svém 21. zasedání konaném dne 21.12.2020, usnesením č. 11.

V Brně dne: 22.12.2020

Zhotovitel:


STAVOS Brno, a.s.
U Svitavy 2, 618 00 Brno
STAVOS Brno, a. s.
Ing. Lukáš Kouril, místopředseda představenstva


STAVOS Brno, a.s.
U Svitavy 2, 618 00 Brno
STAVOS Brno, a. s.
Radek Petříček, místopředseda představenstva

V Bratčicích dne: 22.12.2020

Objednatel:


Obec Bratčice
Bc. Jan Buršík, starosta

OBEC BRATČICE
Číslo jednací: 1/2020/0001
V Bratčicích dne: 22.12.2020