

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
mezi objednatelem Obcí Kobylnice a zhotovitelem MOBIKO plus, a.s.**

Z důvodu nepředvídaných nutných jednání se SÚS JmK a Jihomoravským krajem a s ohledem Na ustanovení kapitoly I. čl. 6 Smlouvy o dílo se článek 2 kapitoly IV. **Doba plnění** Smlouvy nahrazuje novým zněním:

2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a dokončené dílo předat objednateli nejpozději:
do 15.12.2018 a objednatel se zavazuje dokončené dílo v téže lhůtě převzít.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.


11. Závěrečná ustanovení

11.7. Tento Dodatek schválila rada obce Kobylnice na své 78. schůzi dne 28.6.2018

V Kobylnicích dne 28.6.2018

Ve Valašském Meziříčí dne 29.6.2018

OBEC KOBYLNICE
Na Budínku 240
664 51 Kobylnice



.....
Objednatel Obec Kobylnice
Ing. Lubomír Šmíd, starosta obce Kobylnice



.....
Zhotovitel MOBIKO plus, a.s.
Ing. Petr Zíma, předseda představenstva



MOBIKO plus a.s.
Hranická 293/5
757 01 Valašské Meziříčí
DIČ: CZ26788675
tel.: 573 034 401 -7-