

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel

Obec Přísečná
se sídlem: Přísečná 19, 381 01 Český Krumlov
IČ: 002 46 107
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 158 156 021 / 0300

Osoba oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: Ing. Jiří Netušil, starosta

K výkonu stavebního dozoru objednatele je oprávněna:

obchodní firma bude doplněna zápisem do stavebního deníku

osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě: bude doplněna zápisem do stavebního deníku

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: GE Money Bank, č.ú.: 169 818 406 / 0600
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C 8032
certifikace ISO: certifikát QMS reg. č. 2577-1

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Na základě plné moci: Robert Běhal, Zdeněk Liška tel.č. +420 384 378 026

Odpovědný geodet: Ing. Vlastimil Sukdolák tel.č. +420 565 332 037

Vedoucí stavby: Pavel Vaňha tel.č. +420 602 614 664

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka tel.č.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla v této smlouvě podrobně specifikovaného. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu tak, aby bylo dílo řádně, včas a kompletně bez výhrad dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou.

2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace (ZDS) zpracované firmou HEMA projekce - inženýrská činnost - technická pomoc (dále jen „projektová dokumentace“) zavazuje k provedení díla:

Místo stavby: **obec Přísečná**
Druh výstavby: **výstavba víceúčelového sportovního hřiště**

(dále jen „dílo“).

3. Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
4. Projektovou dokumentaci předal před podpisem této smlouvy objednatel zhotoviteli, který si ji řádně prostudoval a prohlašuje, že jsou mu zřejmé všechny technické i právní skutečnosti související s předmětem plnění této smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že projektová dokumentace je úplná a dílo lze podle ní řádně, včas a kompletně provést.
5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
6. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede včetně zákresu skutečného provedení a geometricky dílo zaměří podle zadání objednatele. Zákres skutečného provedení díla a geometrické zaměření díla se zavazuje objednateli předat při předání díla. Provedení a předání zákresu skutečného provedení díla a geometrického zaměření díla je součástí řádného a včasného dokončení díla. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude dále provedeno podle platných českých technických norem a v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP.
7. Součástí díla je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
8. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, předem písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla jakoby je prováděl on sám. Zhotovitel nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek, a to pod pokutou ve výši 20% z ceny veřejné zakázky.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
Stavba bude zahájena: **dnem písemného předání staveniště podle čl. VII. odst. 1. smlouvy**
Dílo jako celek bude řádně a kompletně dokončeno: do max. 60 kalendářních dní ode dne písemného předání staveniště podle čl. VII. odst. 1. smlouvy (termín řádného a včasného dokončení díla).
2. Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před termínem sjednaným v bodě 3.1., je objednatel povinen jej převzít.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. této smlouvy :

bez DPH

1.265.578,- Kč

DPH 21% 273.975,- Kč

Cena celkem včetně DPH 1.539.553,- Kč

2. Tato cena je stanovena jako pevná na základě předchozí nabídky zhotovitele, nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady potřebné pro kompletní zhotovení, vyzkoušení a předání díla zhotovitelem, a je platná po celou dobu trvání této smlouvy. Cena zahrnuje rovněž veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Tuto cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě a to formou písemného dodatku smlouvy. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Provizorními položkami ve výkazu výměr zhotovitel nedisponuje, o jejich čerpání rozhoduje pouze objednatel. Strany výslovně sjednávají, že nejde o tzv. cenu podle rozpočtu bez záruky jeho úplnosti ve smyslu § 547 odst. 2 obchodního zákoníku či rozpočtu nezávazného ve smyslu § 547 odst. 3 obchodního zákoníku a na její výši nemá vliv vynaložení či výše jakýchkoli nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH
 - b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací;
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
 - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude písemně odsouhlasena objednatel.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí prostřednictvím stavebního dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
 - 6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení, v případě víceprací před jejich provedením.
 - 6.2. Vícepráce budou oceněny takto:
 - a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce

nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

6.3. Méněpráce budou oceněny takto:

- a) do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

6.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy. Pokud mezi smluvními stranami nedojde ke změně smlouvy o dílo ve smyslu rozšíření díla, není zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení ceny za poskytnuté vícepráce. V případě, že cena za dílo bude nižší než cena uvedená v čl. IV. této smlouvy, postačí namísto uzavření dodatku k této smlouvě pouze písemné odsouhlasení změnového listu objednatelem.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude provedena za celý předmět plnění po protokolárním předání díla dle skutečně provedených prací písemně odsouhlasených objednatelem ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být též doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je objednatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Splatnost daňového dokladu bude **do 21 dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
3. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 550 a násl. obchodního zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu

- s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, stavebního, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo stavební dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
 6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.). Zástupce objednatele a stavební dozor (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.
 7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu dozoru objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
 8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
 9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
 10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě stavební dozor po celou dobu výstavby sledují a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních prací, zda je dílo prováděno v souladu se projektovou dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má stavební dozor nebo oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit, až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
 11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
 12. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací.

Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým resp. stavebním dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.

13. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele nebo stavební dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního dozoru nese zhotovitel a stavební dozor je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit stavebnímu dozoru do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
14. Stavební dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty a nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3 x týdně a to v pracovní dny.
15. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo stavebnímu dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán.
16. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá zhotoviteli stavební dozor při předání staveniště.
18. Zhotovitel může zahájit příslušné stavební práce na jednotlivých objektech až potom, co předá pověřenému zástupci objednatele realizační dokumentaci a ten ji odsouhlasí.
19. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon stavebního dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je stavební dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Stavební dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního dozoru nese zhotovitel a objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti stavební dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště bude předáno nejpozději **do 30 dnů** od výzvy objednatele, pokud se obě strany nedohodnou jinak, a to na základě písemného Zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1.
3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do 10 dnů po řádném dokončení díla. Zhotovitel je povinen na pracovišti zachovávat čistotu a pořádek a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, že dílo je řádně dokončeno (bez vad a nedodělků) a je připraveno k předání a převzetí. Dílo musí

být objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla. V tomto zápise zhotovitel prohlásí, že dílo je řádně dokončeno a objednatel prohlásí, že dílo bez vad a nedodělků přejímá. Zápis musí být podepsaný zástupcem zhotovitele, stavebním dozorem objednatele a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede též soupis předaných dokladů. Zápis o předání a převzetí díla je součástí řádného dokončení díla. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, bude zápis obsahovat též soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

2. Součástí řádného dokončení díla je též úspěšné provedení všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele resp. stavební dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho stavebního dozoru. Řádně dokončené dílo musí být dále způsobilé užívání tak, aby mohlo být požádáno o vydání kolaudačního souhlasu nebo o vydání o rozhodnutí o předčasném užívání stavby (vyvstane-li tato potřeba) speciální stavební úřad.
3. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivého uvedení díla do užívání, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání, např. povolení předčasného užívání příslušným speciálním stavebním úřadem, převzetí sítí příslušnými provozovateli či správci atd., v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
4. Zhotovitel odpovídá za zjevné, skryté i právní vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době dle čl. IX této smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu a kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasem pokud jsou v nich stanoveny povinnosti zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Záruční doba se poskytuje po dobu 60 měsíců počínaje řádným dokončením.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezavazuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí a nemá vliv na počátek běhu záruční doby.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. Zhotovitel je povinen vady odstranit bezplatně nejpozději do 3 dnů od jejich uplatnění. Pokud nelze z technologicko - technických důvodů vadu odstranit ve výše uvedené lhůtě, je zhotovitel povinen vady odstranit bezplatně nejpozději do 14 dnů od jejich uplatnění.
6. V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vady zjištěné a uplatněné objednatelem v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany nebo na adresu sídla zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.

X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - Projektová dokumentace vypracovaná firmou HEMA projekce - inženýrská činnost - technická pomoc
 - Oceněný výkaz výměr
 - Nabídka zhotovitele
2. V případě rozporu nebo nejednoznačnosti dokumentů této smlouvy o dílo je pořadí závaznosti dokumentů následující:
 - smlouva o dílo
 - dokumenty uvedené v pořadí dle odst. 1
3. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo originál oceněného soupisu prací, shodný s cenovou nabídkou zhotovitele pro ocenění díla uvedeného v čl. II. odst. 2 této smlouvy, předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.
4. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
5. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
6. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
7. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.

8. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle zákona č. 309/2006 Sb).

9. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb).

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, dále pak pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nesjedná nápravu do 14 dnů od doručení této výzvy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, či nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zhotovitel neodpovídá za škodu objednateli tehdy, pokud se prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od smlouvy některým z účastníků, tato smlouva se ruší k okamžiku, kdy projev vůle o odstoupení od smlouvy bude doručen účastníkovi, jemuž je určen. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na smluvní pokutu.

XII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným dokončením díla, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč z ceny díla za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezavazuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 1000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveniště, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 1000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

5. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Smluvní strany ve smyslu §262 odst. 1 obchodního zákoníku výslovně ujednávají, že právní režim závazkového vztahu založeného touto smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník.
2. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.
3. Zhotovitel se zavazuje s objednatelem uzavřít dohodu upravující sjednané podmínky předčasného užívání.
4. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Přísečné, dne 20. 12. 2013

V Český Budějovicích, dne 20. 12. 2013

za objednatele:

OBEC PŘÍSEČNÁ
Přísečná 19
381 01 Český Krumlov
IČO: 00246107
Ing. Jiří Netušil
starosta obce Přísečná

za zhotovitele:

SWIETELSKY
stavební s.r.o.
závod SPORTOVNÍ STAVBY
ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Panelárny 881/II
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599
Robert Béhal
Zdeněk Liška

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
Tiskeno dne : 06.01.2014
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N13-063-211 Víceúčelové hřiště Přísečná

01 Víceúčelové hřiště s umělým povrchem

1 Zemní práce

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>jed.</i>	<i>cena/jed.</i>	<i>Celkem</i>
1	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	54,400	m3	40,00	2 176,00
2	1230001	Terénní úpravy, odtěžení stávajících konstrukcí	195,000	m3	92,00	17 940,00
3	1670001	Naložení a odvoz odtěžených konstrukcí do 1000m	302,992	t	35,00	10 605,00
4	171101103	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 100% PS	16,880	m3	63,00	1 063,00
5	171151101	Hutnění boků násypů	104,000	m2	36,00	3 744,00
6	181001	Úprava a zhuštění pláň	544,000	m2	11,00	5 984,00
7	182201101	Svahování násypů	104,000	m2	28,00	2 912,00
8	380001	D+M pouzder pro sloupy volejbal, tenis	4,000	kus	1 850,00	7 400,00
9	917862111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	100,000	M	179,00	17 900,00
10	181300010	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 10 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 100 m, osetí trávou	104,000	m2	29,00	3 016,00
11	5921750900	OBRUBNIK BEST-LINEA II 100X8X25	101,000		85,00	8 585,00
CELKEM		Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :		81 325,00
		21,00	17 078,25	Odbytová cena s DPH :		98 403,25

5 Komunikace

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>jed.</i>	<i>cena/jed.</i>	<i>Celkem</i>
16	564811112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 60 mm	544,000	M2	46,00	25 024,00
17	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	544,000	M2	152,00	82 688,00
18	576136321	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 40 mm š přes 3 m	544,000	M2	196,00	106 624,00
19	576136121	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š přes 3 m	544,000	M2	202,00	109 888,00
CELKEM		Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :		324 224,00
		21,00	68 087,04	Odbytová cena s DPH :		392 311,04

51 Umělý sportovní povrch

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>jed.</i>	<i>cena/jed.</i>	<i>Celkem</i>
18	POR-EP-10C	Sportovní povrch PORPLASTIC EP prům. 13mm vodopropustný (červený)	544,000	M2	820,00	446 080,00
19	KIP-LA-1	Lajnování polyuretanového povrchu 2-k polyuretanovou barvou	550,000	M	52,00	28 600,00
CELKEM		Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :		474 680,00
		21,00	99 682,80	Odbytová cena s DPH :		574 362,80

52 Vybavení sportoviště

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>jed.</i>	<i>cena/jed.</i>	<i>Celkem</i>
22	VYB-VOL-01	Sada VOLEJBAL standard (sloupky, síť standard, anténky, pouzdra pro ant.) "Fe" komaxit	1,000	SA...	7 875,00	7 875,00
23	VYB-TEN-01	Sada TENIS standard (sloupky, síť standard, singl, wimbledon p.) "Fe" komaxit	1,000	SA...	10 260,00	10 260,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 2
 Tištěno dne : 06.01.2014
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: N13-063-211 Víceúčelové hřiště Přísečná

24	VYB-KOS-02	Sada STREETBASKET (vys.1,25m, deska 120x90cm, překližka, koš ze sítíkou) "Fe" komaxit	2,000 SA...	12 979,00	25 958,00
25	VYB-HAZ-01	Sada HÁZENÁ - FUTSAL 3 x 2m (branka, rám, síť, záclonka, zátěž) "AL" komaxit	2,000 SA...	14 716,00	29 432,00

CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :	73 525,00
	21,00	23 643,90	Odbytová cena s DPH :	97 168,90

90 Oplocení

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>jed.</i>	<i>cena/jed.</i>	<i>Celkem</i>
22 9001	D+M oplocení -sítě silon,oko 4,5 cm, zelená,v.4m sloupky Pz,lanka,karabiny,patky,zem.práce	400,000	m2	396,00	158 400,00

CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :	158 400,00
	21,00	33 264,00	Odbytová cena s DPH :	191 664,00

CELKEM	Odbytová cena bez DPH :	1 112 154,00
---------------	--------------------------------	---------------------

02 Zatrubnění stávajícího rigolu

5 Komunikace

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>jed.</i>	<i>cena/jed.</i>	<i>Celkem</i>
1 577100020	Komunikace střední z asfaltobetonu	8,000	m2	450,00	3 600,00

CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :	3 600,00
	21,00	756,00	Odbytová cena s DPH :	4 356,00

91 Doplnující práce na komunikaci

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>jed.</i>	<i>cena/jed.</i>	<i>Celkem</i>
2 919412111	Hospodářský přejezd 3 m, čela z B10, převyš. 60 cm zemní práce	1,000	kus	7 600,00	7 600,00

CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :	7 600,00
	21,00	1 596,00	Odbytová cena s DPH :	9 196,00

99 Staveništní přesun hmot

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>jed.</i>	<i>cena/jed.</i>	<i>Celkem</i>
3 998225311	Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť	7,386	T	28,00	207,00

CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :	207,00
	21,00	43,47	Odbytová cena s DPH :	250,47

CELKEM	Odbytová cena bez DPH :	11 407,00
---------------	--------------------------------	------------------

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 3
 Tištěno dne : 06.01.2014
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: N13-063-211 Víceúčelové hřiště Přísečná

03 Drenážní systém

1 Zemní práce

	<i>Položka</i>	<i>T e x t</i>	<i>Množství</i>	<i>jed.</i>	<i>cena/jed.</i>	<i>Celkem</i>
1	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	0,650	m3	40,00	26,00
2	132201101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	14,840	m3	456,00	6 767,00
3	132201109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	14,840	m3	162,00	2 404,00
4	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	14,840	m3	88,00	1 306,00
5	171201201	Uložení sypaniny na skládku	14,840	m3	16,00	237,00
6	181300010	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 10 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 100 m, osetí trávou	6,500	m2	29,00	189,00

CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :	10 929,00
	21,00	2 295,09	Odbytová cena s DPH :	13 224,09

2 Základy a zvláštní zakládání

	<i>Položka</i>	<i>T e x t</i>	<i>Množství</i>	<i>jed.</i>	<i>cena/jed.</i>	<i>Celkem</i>
7	212531111	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen.16/32	12,235	m3	667,00	8 161,00
8	212531111	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63/32	0,875	m3	667,00	584,00
9	212572121	Lože trativodu z kameniva drobného těženého	1,730	m3	651,00	1 126,00
10	212792211	Potrubí dren plast flex DN 100	94,500	m	61,74	5 834,00
11	212792212	Potrubí dren plast flex DN 160	17,500	m	139,77	2 446,00
12	89441001	Šachta sběrná drenážní vč.zemních prací	1,000	kus	7 500,00	7 500,00

CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :	25 651,00
	21,00	5 386,71	Odbytová cena s DPH :	31 037,71

99 Staveništní přesun hmot

	<i>Položka</i>	<i>T e x t</i>	<i>Množství</i>	<i>jed.</i>	<i>cena/jed.</i>	<i>Celkem</i>
13	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	24,757	t	75,00	1 857,00

CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :	1 857,00
	21,00	389,97	Odbytová cena s DPH :	2 246,97

CELKEM	Odbytová cena bez DPH :	38 437,00
---------------	--------------------------------	------------------

04 Venkovní veřejné osvětlení hřiště

M21 Elektromontáže

	<i>Položka</i>	<i>T e x t</i>	<i>Množství</i>	<i>jed.</i>	<i>cena/jed.</i>	<i>Celkem</i>
1	210500010	Venkovní osvětlení stožár parkový stožár ocelový výška 5 m	4,000	kus	19 690,00	78 760,00

CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :	78 760,00
	21,00	16 539,60	Odbytová cena s DPH :	95 299,60

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 4

Tištěno dne : 06.01.2014

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N13-063-211

Víceúčelové hřiště Přísečná

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

78 760,00

05 Sadové úpravy

1 Zemní práce

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>jed.</i>	<i>cena/jed.</i>	<i>Celkem</i>
1	184101110	Výsadba keře s balem vč.dodávky keřů,zemní práce mulčovací kůra	100,000	kus	153,00	15 300,00
2	184201112	Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 100 cm vč.dodávky stromů jehličnatých a listnatých	14,000	kus	680,00	9 520,00

CELKEM

Sazba DPH

DPH celkem

Odbytová cena bez DPH :

24 820,00

21,00

5 212,20

Odbytová cena s DPH :

30 032,20

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

24 820,00

STAVBA CELKEM

Sazba DPH

DPH celkem

Odbytová cena bez DPH :

1 265 578,00

21,00

273 975,03

Odbytová cena s DPH :

1 539 553,03

Nabídku zpracoval: Roman Němec

Předáno dne : 23.01.2013

OBEC PŘÍSEČNÁ
Přísečná 19
381 01 Český Krumlov
IČO: 00246107

PLNÁ MOC

Společnost **SWIETELSKY stavební s.r.o.** se sídlem České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04, IČ: 48 03 55 99, registrovaná obchodním rejstříkem Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená : panem Ing. Walterem Spitalerem – jednatelem společnosti
číslo pasu: B 0095145, nar.: 14. 2. 1958
a
panem Ing. Petrem Čížkem – jednatelem společnosti
č.OP: 100846998, r.č.: 510529/117

uděluje tímto

panu Robertu Běhalovi, r. č. 681024/1515, bytem Miřovského 292, 377 01 J. Hradec

a

panu Zdeňku Liškovi, r. č. 781214/8454, bytem Fráni Šrámka 1317/16, 370 01 České Budějovice

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.) a to do výše bez platné DPH:

50 mil. Kč (slovy: padesátmiliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy oba zmocněnci.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31. 03. 2014
V Českých Budějovicích dne 8. dubna 2013

Zmocnitel:

SWIETELSKY stavební s r.o.

Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice


Ing. Petr Čížek
jednatel


Ing. Walter Spitaler
jednatel

Tuto plnou moc přijímám :
Zmocněnec:


Robert Běhal


Zdeněk Liška