



DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo č. 17041

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu :

telefon:

fax:

Obec Slopné

Slopné 112

763 23 Dolní Lhota

Karlem Mozgvou, starostou

00568732

603 827 449

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zást.pro věci technické:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka č. 2090

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu :

telefon:

Zlínské stavby, a.s.

K Majáku 5001

761 23 Zlín

Radkem Hlavičkou, člen představenstva

Radek Hlavička

25 31 73 00

CZ25317300

Komerční banka, a.s., expozitura Zlín

1587070247/0100

577 350 268

1. Předmět plnění

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svou odpovědnost a náklady v níže uvedených termínech, rozsahu a za sjednanou cenu, která odpovídá tomuto věcnému plnění, dílo – provedení stavby „**Oprava fasády Základní školy Slopné**“ (dále jen Stavba nebo Dílo).
- 1.2. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 1.3. Výčet provedených prací se řídí „Položkovým rozpočtem“, který je přílohou této smlouvy (Příloha č. 1). Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení zhotovení díla cenu podle čl. 3 této smlouvy.
- 1.4. Podrobný popis plnění díla obsahuje Položkový rozpočet.

2. Doba plnění

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. 1. Předmět plnění této smlouvy v těchto termínech:

 Zahájení prací:

1.7.2017

 Ukončení prací:

18.8.2017


- 2.2. V případě, že zhotovitel nebude moci provádět práce na zhotovení díla podle této smlouvy z důvodu překážek na straně objednatele, prodlouží se termín zhotovení díla o dobu trvání těchto překážek.



- 2.3. V případě, že s ohledem na vyšší moc nebude po určitou dobu možná realizace díla, má zhotovitel právo o daný počet dnů prodloužit termín zhotovení díla, aniž by se tímto dostal do prodlení se zhotovením díla.

Ve Slopném dne: 28.7.2017

OBEC 2
763 23 SLOPNÉ


.....
za objednatele
Karel Mózgva

Ve Zlíně dne: 28.7.2017


Základní stavby, a.s.
K. Mlýnský 1, 761 23 Zlín
IČ: 25317300 DIČ: CZ25317300

.....
za zhotovitele
Radek Hlavička

V. Z. PETRŮ PAVEL