

Obec Klešice

Se sídlem: Klešice 101, 538 03 Heřmanův Městec

Zastoupené: Marií Starou, starostkou obce

IČ 15054195

DIČ CZ15024195

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1217096319/0800

ID datové schránky: qzpbsxb

jako „objednatel“, na straně jedné

a

KVIS Pardubice a.s.

Se sídlem: Rosice 151, Zelená louka, 533 53 Pardubice

Zastoupený: Ing. Pavlem Jenišťou, předsedou představenstva

IČ: 46506934

DIČ: CZ46506934

Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

Číslo účtu: 17394093/0300

ID datové schránky: 4ypevib

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložce číslo 2435

jako „zhotovitel“, na straně druhé

uzavírají dnešního dne

SMLOUVU O DÍLO

uzavřenou podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnosti, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

I.

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- 1.1. Objednatel má v úmyslu realizovat dílo dle projektu nazvaného „Rekonstrukce komunikací a výstavba chodníků v obci Klešice“, který se uchází o podporu ze

Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“), vedené pod číslem: ISPROFOND 5537510143, vedené pod č.j. 40033/SFDI/220148/8166/2016.

- 1.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo předat objednateli v rozsahu specifikovaném příslušnou projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Tomáš Rak, Truhlářská 264/22, 203 41 Věkoše, IČ: 74156179, soupisem prací, výzvou k podání nabídky vč. zadávacích podmínek veřejné zakázky, touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 25.05.2017.
- 1.3. Popis díla je uveden v textové a výkresové části projektové dokumentace.
- Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil s projektovou dokumentací a soupisem prací, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 1.4. Dílo bude realizováno za účelem rekonstrukce komunikace, výstavby chodníků a rekonstrukce dvou autobusových zastávek v obci Klešice. Účelem díla je i jeho estetická stránka a zajištění bezpečnosti pro chodce.
- 1.5. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:
- projektovou dokumentací uvedenou v bodě 1. 2., stavebním povolením, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána, a touto smlouvou,
 - požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou,
 - nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
 - platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, ochrany zdraví, bezpečnosti práce, v souladu s technickými normami ČSN, a hygienickými normami, především ochrany proti hluku a nadměrné prašnosti při provádění stavebních prací,
 - pravidly SFDI. Zhotovitel prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy s pravidly Státního fondu dopravní infrastruktury seznámen a zavazuje se tyto podmínky dodržovat.
- 1.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.
- Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky a prohlašuje, že důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.

Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:

- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
 - vyjádření správců všech sítí, vytýčení inženýrských sítí a dodržení podmínek správců inženýrských sítí,
 - veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
 - potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení, včetně projednání uzavírky, stanovení dopravního značení a projednání s příslušnými orgány,
 - zařízení staveniště, které si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a v souladu s požadavky objednatele,
 - v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu
 - bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, návštěvníkům, chodcům, vozidlům, ke všem osobám, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi apod.),
 - likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu na skládku, atd.,
 - uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
 - zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.
- 1.7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy, právních předpisů a podmínek SFDI. V opačném případě odpovídá za vzniklou škodu.
- 1.8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

II.

ZASTUPOVÁNÍ

2.1. Objednatele ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje:

- ve věcech smluvních: Marie Stará, starostka obce
- ve věcech technických: Ing. Vratislav Černovský, místostarosta obce

tel. 724 180 192, email: vratislav.cernovsky@centrum.cz

Zhotovitele ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
tel: 466 822 640, email: kvis@kvis.cz
- ve věcech technických: Ing. Libor Žižka, výrobní náměstek
tel: 724 518 478, email: libor.zizka@kvis.cz
Pavel Žďárský, stavitel
tel. 724 227 707, email: pavel.zdarsky@kvis.cz

2.2. Objednatel má zajištěn technický dozor stavebníka prostřednictvím :

Ing. Libor HŮLKA, IČO: 48675 032
tel. 604 992 785

III.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Předpokládaný termín zahájení díla 1. 7. 2017
Předpokládaný termín ukončení díla: 30. 9. 2017
Předpokládaný termín kolaudace: 1. 10. – 31. 10. 2017
- Předání a převzetí staveniště na výzvu objednatele (nejdéle do 3 pracovních dní od odeslání výzvy)
- Zahájení díla ke dni předání a převzetí staveniště
- Počátek běhu záruční lhůty den protokolárního předání díla
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílo nejpozději do 100 dní od termínu zahájení díla v místě realizace díla na základě protokolu o předání a převzetí díla.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat dle harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Dodržení termínu dokončení díla uvedeného v bodě 3.2. je závazné a jeho porušení může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku IX. bodu 9.2. této smlouvy.
- 3.4. Místem plnění jsou chodníky v obci Klešice, parcelní čísla: 526/1, 583, 554/1, 547/1, 189/1, 611, 604, 612, 610, st. 56, k. ú. Klešice.

Termín předání a převzetí staveniště:

- 3.5. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do tří pracovních dnů ode dne odeslání výzvy zhotoviteli, a zhotovitel je povinen staveniště ve stanovené lhůtě převzít, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění lhůty pro dokončení předmětu plnění, předání a převzetí stavby.
- 3.6. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

IV.

CENA DÍLA

- 4.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. I. této smlouvy je stanovena na základě položkového rozpočtu, který tvořil nezbytnou součást nabídky zhotovitele ze dne 25.05.2017.
- 4.2. Nabídkový položkový rozpočet s jednotkovými nabídkovými cenami tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.3. Cena za zhotovení díla činí: 1 781 559,75 Kč bez DPH
374 127,55 Kč DPH 21 %
2 155 687,30 Kč včetně DPH
- 4.4. Cena uvedená v bodě 4.3 je maximální – nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režii, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.
- 4.5. Cena může být měněna pouze v případě:
- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
 - bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelům písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,
 - dojde-li při realizaci předmětu díla ke skutečnostem, které jsou odlišné od příslušné dokumentace, které objednatel nemohl předvídat a nemění celkovou povahu předmětu díla,
 - dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo a správních rozhodnutích vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo.

V případě, že z uvedených důvodů, které objednatel nemohl ovlivnit ani předvídat, bude nutné změnit rozsah předmětu plnění, se účastníci zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel.

Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4.6. Vícepráce:

Zhotovitel je oprávněn provádět vícepráce na základě písemného dodatku k této smlouvě.

Veškeré vícepráce musí být zapsány do zápisu z kontrolního dne a do změnového listu, který bude potvrzen objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavebníka (po jejich potvrzení může zhotovitel zahájit realizaci těchto změn), projektant zpracuje změnu projektové dokumentace včetně výkazu výměr, zhotovitel změnu ocení (teprve po odsouhlasení změn v ceně objednatelem má zhotovitel právo na jejich úhradu). Pro ocenění je zhotovitel povinen použít ty ceny, které použil v nabídkovém položkovém rozpočtu. Pokud tak nebude možno učinit, použije cen odsouhlasených objednatelem na základě cenové soustavy URS.

Ke změnám bude sepsán dodatek k této smlouvě a to v průběhu provádění díla nebo k ukončení díla. Pokud zhotovitel neupozorní včas na vícepráce zápisem v kontrolním dnu, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, neboť se má dle dohody stran za to, že takové práce a materiály byly součástí ceny díla a byly již zahrnuty ve sjednané ceně díla. Tato okolnost však nezabavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

4.7. Méněpráce:

V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, sníží se cena díla o neprovedené práce oceněné jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě.

4.8. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
- 5.2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb a na základě objednatelem schváleného soupisu provedených prací, dodávek a služeb.
- 5.3. Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit objednateli soupis provedených prací podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele za uplynulé měsíční období, které technický dozor stavebníka odsouhlasí z hlediska objemů a cen jednotlivých položek. Objednatel je povinen do pátého pracovního dne následujícího měsíce provést kontrolu soupisu provedených prací. V případě odsouhlasení soupisu provedených prací je zhotovitel povinen do pátého pracovního dne ode dne

odsouhlasení soupisu provedených prací vystavit fakturu. Bez soupisu provedených prací je faktura neplatná a objednatel má právo vrátit fakturu zhotoviteli zpět k doplnění.

- 5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se sjednává na **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:

- obchodní firmu, DIČ, IČ zhotovitele,
- název, DIČ, IČ objednatele,
- označení a číslo faktury,
- číslo smlouvy,
- den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- cenu díla (fakturovanou částku) bez DPH, sazbu DPH a vyčíslení DPH, cenu díla s DPH,
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- název projektu: „Rekonstrukce komunikací a výstavba chodníků v obci Klešice“
- číslo projektu: ISPROFOND 5537510143

- 5.6. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 5.7. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb, potvrzený technickým dozorem stavebníka.
- 5.8. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.
- 5.9. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku I. této smlouvy, nebo v doručené faktuře.
- 5.10. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury zhotovitele.
- 5.11. Dílo bude fakturováno do výše 90% z ceny díla, zbylých 10% slouží jako zádržné pro odstranění případných vad a nedodělků, přičemž zádržné bude uhrazeno do 14 dnů po odstranění poslední vady nebo nedodělku díla.

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění díla na základě předávacího protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran, nejpozději však v den zahájení díla.
- 6.2. Objednatel před zahájením prací předá zhotoviteli jedno paré projektové dokumentace v tištěné podobě. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace nese odpovědnost objednatel.
- 6.3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých pozemcích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.
- 6.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Staveniště bude po celou dobu stavby řádně označeno a zabezpečeno.
- 6.5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění včetně požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti v rámci provádění kolaudačního řízení díla, a to až do doby vydání kolaudačního rozhodnutí.
- 6.7. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením.
- 6.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně závazným právním a technickým předpisům.
- 6.9. Zhotovitel je povinen ukládat materiál atd. dle propozic objednatele uvedených v zápisu o předání staveniště nebo ve stavebním deníku. Pokud objednatel neurčí místo uložení přebytečného materiálu, uloží zhotovitel tento přebytečný materiál na vlastní zodpovědnost a vlastní náklady.
- 6.10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění nejpozději v den předání a převzetí díla objednatelem.
- 6.11. Objednatel, technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, kterých se budou účastnit osoby určené zhotovitelem a objednatelem. Závěr kontrolního dne bude zapsán do zápisu a do stavebního deníku a bude pro obě strany závazný.
- 6.12. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel uložit smluvní pokutu eventuálně odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

- 6.13. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka. Zhotovitel umožní provádění technického dozoru v plném rozsahu. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Nejméně **jedenkrát za 14 dní** bude v místě provádění díla uskutečněn kontrolní den za účasti objednatele, zhotovitele, technického dozoru stavebníka, koordinátora bezpečnosti práce, projektanta (autorský dozor), případně dalších přizvaných osob, nebude-li dohodnuto jinak. Kontrolní dny svolává a řídí technický dozor stavebníka.
- 6.14. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě, musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.
- 6.15. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- obchodní firma, sídlo, IČ zhotovitele,
- název, sídlo, IČ objednatele,
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti **1x za měsíc**.

Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením.

- 6.16. Změnové listy. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 4 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis ve stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Změnový list musí být podepsán objednatelem a slouží jako podklad pro případný dodatek smlouvy o dílo. Bez podepsaného změnového listu se má za to, že práce i materiál, použitý ke zhotovení díla, byly součástí předmětu díla a byly zahrnuty v jeho ceně.
- 6.17. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 6.18. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla podle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.
- 6.19. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení předmětné pojistné smlouvy. Pojistná částka u pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob bude činit min. **2 000 000,- Kč**. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu v kopii předložit objednateli kdykoliv na vyžádání.
- 6.20. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli a třetím osobám škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.
- 6.21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

- 6.22. Zhotovitel provede dílo osobně. Dílčí práce může nechat provést poddodavatelé pod svým osobním vedením. Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze z vážných důvodů. Posouzení, zda jde o vážné důvody, je věcí objednatele.
- 6.23. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp. název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti při plnění díla.
- 6.24. Zhotovitel zajistí, aby stavební a přípravné práce na předmětu díla v pracovních dnech a v sobotu začínaly nejdříve v 7:00 hod. a skončily nejpozději ve 20:00 hod. V neděli stavební a přípravné práce nebudou prováděny. V odůvodněných případech může být tento časový interval posunut, ale vždy pouze na základě písemného souhlasu oprávněného zástupce objednatele, zaznamenaného do stavebního deníku.

VII.

ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo na své náklady a svou odpovědnost s odbornou péčí v rozsahu čl. I. (předmět smlouvy) jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla.
- 7.2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.
- 7.3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 7.4. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí místa plnění díla až do doby převzetí dokončeného díla.
- 7.5. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí likvidaci tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná prostranství na svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prováděním díla.
- 7.7. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při řešení všech otázek souvisejících s prováděním díla.
- 7.8. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických je oprávněna za objednatele činit tyto úkony:
- předat a převzít staveniště,
 - kontrolovat provádění prací ve smyslu § 2593 občanského zákoníku,

- kontrolovat činnost zhotovitele v místě plnění díla,
- odsouhlasovat soupis provedených prací a dodávek,
- svolávat kontrolní dny a účastnit se jich.
-

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn, je-li dílo dokončeno a předáno v souladu s ust. § 2604 a násl. občanského zákoníku a ustanoveními této smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí provedeného díla, a to **min. 5 dnů** před termínem předání.
- 8.3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíše zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.

Tento zápis vyhotoví zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla,
 - označení objednatele a zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - prohlášení objednatele a důvody případného nepřevzetí díla,
 - prohlášení objednatele, že dílo přebírá s výhradami či bez výhrad (pokud s výhradami, tak tyto výhrady musí být specifikovány),
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla.
- 8.4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.
 - 8.5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu, a to zejména:
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 2x,
 - zápisy a dokumenty o provedených předepsaných zkouškách 2x,
 - revizní zkoušky 2x,
 - dokumentaci skutečného provedení díla 2x písemně a 1x elektronicky ve formátu DWG a PDF,
 - originál stavebního deníku,
 - dodací listy 2x,
 - záruční listy 2x,
 - veškeré další podklady a dokumenty potřebné pro provoz díla 2x,
 - evidenci škod na zdraví a majetku 2x,

- projektovou dokumentaci a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

IX.

SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 9.2. Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo uvedené v článku I. v termínu uvedeném v článku III., zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.3. Nejpozději v den odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit místo plnění a upravit dle písemné dohody. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 9.5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem či v jiné sjednané lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení bez ohledu na počet vad.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti, pokud výše škody přesahuje smluvní pokutu.
- 9.7. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 9.8. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je splněna připsáním částky na účet objednatele.
- 9.9. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.
- 9.10. Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo a objednatel v důsledku tohoto nesplní podmínky SFDI a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace.

X.

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A PRÁVA OBJEDNATELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ DÍLA

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, platnými právními předpisy, podmínkami SFDI a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce **60 měsíců** od předání díla.
- 10.3. Případné vady díla budou písemně uplatněny u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- 10.4. Práva objednatele z vadného plnění (reklamace) se řídí ustanovením § 2615 a násl. občanského zákoníku.
- 10.5. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.
- 10.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady nejpozději do **7 pracovních dnů** od dne uplatnění reklamace objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 10.7. V ostatním platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

XI.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla.
- 11.2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; jakož i škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.
- 11.3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve sjednané lhůtě splatnosti, tj. do **14 dnů** ode dne doručení tohoto vyúčtování. Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či jiným vhodným způsobem.
- 11.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.
- 11.5. Povinnost zaplatit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

XII.

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 12.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
- 12.2. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v občanském zákoníku.

- 12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel podstatně porušuje smlouvu. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:
- prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla delším než 20 dnů,
 - postup zhotovitele při provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací, použití materiálů, které neodpovídají projektové dokumentaci nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě.
- 12.4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v § 2593 občanského zákoníku.
- 12.5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

XIII.

ROZHODNÉ PRÁVO A VOLBA SOUDU

- 13.1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
- 13.2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně a věcně příslušný obecný soud objednatel.

XIV.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 14.1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 14.2. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.3. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.
- 14.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 14.5. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 14.6. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
- 14.7. Pokud není některý právní poměr výslovně upraven touto smlouvou, podrobují se obě smluvní strany příslušným ustanovením občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2586 a násl.

14.8. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

14.9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Klešice, dne 05.06.2017 pod číslem usnesení 297/19.-III./3.

Přílohy:


- 1) Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele včetně výkazu výměr ze dne 25.05.2017
- 2) Měsíční harmonogram vč. finančního harmonogramu ze dne 23.6.2017

V Klešicích dne 26.06.2017

V Pardubicích dne 26.6.2017

Objednatel:

Obec Klešice



Marie Stará

starostka obce

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s.



Ing. Pavel Jeništa

předseda představenstva

OBEC KLEŠICE
IČO: 150 54 195
938 03 Hefmanův Městec

421
KVIS
KVIS Pardubice a.s.
Zelená louka, Rosice 151, 533 53 Pardubice
tel: +420 466 822 640
fax: +420 466 822 640
IČ: 46306934
DIČ: CZ46306934

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10/2017

Stavba: Rekonstrukce komunikací a výstavba chodníků v obci Klešice - SO101 Komunikace východ

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 13.4.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 465 06 934

KVIS Pardubice a.s.

DIČ: CZ 465 06 934

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 781 559,75

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

1 781 559,75

0,00

Výše daně

374 127,55

0,00

Cena s DPH

V

CZK

2 155 687,30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 10/2017

Stavba: Rekonstrukce komunikací a výstavba chodníků v obci Klešice - SO101 Komunikace východ

Místo:

Datum: 13.4.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KVIS Pardubice a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
A074.1 - stavební část	A074.1 - stavební část	1 601 269,75	1 937 536,40	STA
A074.2 - VRN	A074.2 - VRN	180 290,00	218 150,90	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce komunikací a výstavba chodníků v obci Klešice - SO101 Komunikace východ

Objekt:

A074.1 - stavební čá - A074.1 - stavební část

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

KVIS Pardubice a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

13.4.2017

465 06 934

CZ 465 06 934

Cena bez DPH

1 601 269,75

DPH základní
snížená

Základ daně
1 601 269,75
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
336 266,65
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 937 536,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikací a výstavba chodníků v obci Klešice - SO101 Komunikace východ

Objekt: A074.1 - stavební čá - A074.1 - stavební část

Místo: Datum: 13.4.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: KVIS Pardubice a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

1 601 269,75

1 601 269,75

478 589,89

96,00

647 825,30

18 986,00

355 573,29

68 743,13

31 456,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací a výstavba chodníků v obci Křešice - SO101 Komunikace východ

Objekt:

A074.1 - stavební čá - A074.1 - stavební část

Místo:

Datum: 13.4.2017

Zadavatel:

Uchazeč: KVIS Pardubice a.s.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1 601 269,75
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	740,112	35,00	25 903,92	CS ÚRS 2016 02
	VV		462,57*1,6		740,112		478 589,89	
2	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm	m2	462,560	75,00	34 692,00	
	VV		"odstranění stávajícího živichého krytu"					
	VV		155*78,35*178,57*50,64*1		462,560			
3	K	113107227	Odstranění krytu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	716,968	60,00	43 018,08	
	VV		"podklad stávajících chodníků"					
	VV		1,55* (155*78,35*178,57*50,64)		716,968			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	462,270	55,00	25 424,85	CS ÚRS 2016 02
5	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	46,256	45,00	2 081,52	
	VV		(155*78,35*178,57*50,64)*0,5*0,2		46,256			
6	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	291,330	110,00	32 046,30	
7	K	122201109	Příplatek za lepitost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	291,330	15,00	4 369,95	
8	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	30,250	150,00	4 537,50	CS ÚRS 2016 02
	VV		"zpomalovací práh"					
	VV		5,5*5,5		30,250			
9	K	122301109	Příplatek za lepitost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	30,250	20,00	605,00	CS ÚRS 2016 02

10	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	161,270	140,00	22 577,80
	VV		"nová uliční vpust" stoka E.1"				
	VV		2*1*2		4,000		
	VV		"zahradní obruby k zelenému pásu"				
	VV		(155*78,35+178,57*50,64)*0,3*0,3		41,630		
	VV		"nové silniční obruby"				
	VV		(155*78,35+178,57*50,64)*0,5*0,5		115,640		
	VV		Součet		161,270		
11	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	161,270	20,00	3 225,40
12	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	482,850	30,00	14 485,50
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	482,850	80,00	38 628,00
14	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	482,850	45,00	21 728,25
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	482,850	15,00	7 242,75
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	917,415	175,00	160 547,63
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,400	80,00	192,00 CS ÚRS 2016 02
	VV		"uliční vpust"				
	VV		2*1*1,2		2,400		
18	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,000	180,00	180,00
	VV		"uliční vpust"				
	VV		2*1*0,5		1,000		
19	M	583312900	kamenivo těžené drobné frakce 0-2 (plisek)	t	2,000	230,00	460,00
	VV		2		2,000		
20	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	925,140	20,00	18 502,80
21	K	181301102	Rozproštění omíce tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	437,240	20,00	8 744,80
22	K	181411131	Založení parkového trávniku výsevem v rovině	m2	437,240	16,00	6 995,84
23	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	30,000	80,00	2 400,00
D	4		Vodorovné konstrukce				96,00
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,200	480,00	96,00
	VV		0,1*1*2		0,200		
D	5		Komunikace				647 825,30
25	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	583,684	180,00	105 063,12
	VV		"chodníky"				

VV		(462,57-60-26)*1,55				583,684			
26	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2		149,425	220,00	32 873,50	CS ÚRS 2016 02
VV		"zpomalovací práh"							
VV		5,35*5,5				29,425			
VV		"vjezdý"							
VV		60*2				120,000			
VV		Součet				149,425			
27	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2		52,000	260,00	13 520,00	CS ÚRS 2016 02
VV		"zastávka"							
VV		26*2				52,000			
28	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2		462,560	315,00	145 706,40	CS ÚRS 2016 02
29	K	567120114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 130 mm	m2		29,425	340,00	10 004,50	CS ÚRS 2016 02
VV		"zpomalovací práh"							
VV		5,5*5,35				29,425			
30	K	573211107	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2		462,560	14,00	6 475,84	CS ÚRS 2016 02
31	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2		462,560	190,00	87 886,40	CS ÚRS 2016 02
32	K	596211133	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny C pl přes 300 m2	m2		635,684	185,00	117 601,54	CS ÚRS 2016 02
33	M	592451100	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2		627,884	131,00	82 252,80	CS ÚRS 2016 02
P		Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2							
34	M	592451110	dlažba skladebná 20x10x6 cm červená	m2		7,800	164,00	1 279,20	CS ÚRS 2016 02
P		Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2							
VV		"slepecká zastávky"							
VV		7,8				7,800			
35	K	596212232	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl do 300 m2	m2		120,000	195,00	23 400,00	CS ÚRS 2016 02
36	M	592451090	dlažba betonová 20x10x8 cm přírodní	m2		102,000	153,00	15 606,00	
VV		"vjezdý"							
VV		60*1,7				102,000			
37	M	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm barevná	m2		18,000	342,00	6 156,00	CS ÚRS 2016 02
P		Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2							
D	8	Trubní vedení						18 986,00	
38	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 200	m		2,000	60,00	120,00	CS ÚRS 2016 02

39	M	286112660	trubka KGEA s hrdlem 200X5, 9X2M SN8KOE, PVC	kus	1,000	380,00	380,00	CS ÚRS 2016 02
40	K	877350310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	2,000	80,00	160,00	CS ÚRS 2016 02
41	M	286113660	koleno kanalizace plastové KGB 200x45°	kus	2,000	144,00	288,00	CS ÚRS 2016 02
42	K	877420320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 500	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2016 02
43	M	286114520	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-500/200/87°	kus	1,000	5 538,00	5 538,00	CS ÚRS 2016 02
44	K	894800015	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/110 včetně poklopu litinového	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
45	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 230,00	1 230,00	CS ÚRS 2016 02
46	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	1,000	260,00	260,00	CS ÚRS 2016 02
47	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5 cm	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2016 02
48	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm	kus	1,000	248,00	248,00	CS ÚRS 2016 02
49	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	1,000	265,00	265,00	CS ÚRS 2016 02
50	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	kus	1,000	130,00	130,00	CS ÚRS 2016 02
51	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	1,000	740,00	740,00	CS ÚRS 2016 02
52	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	1,000	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2016 02
53	M	592238750	koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300	kus	1,000	567,00	567,00	CS ÚRS 2016 02
D 9							355 573,29	
54	K	914111111	Ostatní konstrukce a práce-bourání Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000	360,00	2 520,00	CS ÚRS 2016 02
55	M	404440520	značka dopravní svislá reflexní	kus	7,000	1 490,00	10 430,00	CS ÚRS 2016 02
56	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	360,00	720,00	CS ÚRS 2016 02
57	K	915111116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva	m	260,000	60,00	15 600,00	CS ÚRS 2016 02
58	K	915121111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	950,000	55,00	52 250,00	CS ÚRS 2016 02
59	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	18,000	250,00	4 500,00	CS ÚRS 2016 02
60	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	100,000	185,00	18 500,00	CS ÚRS 2016 02
61	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	100,000	60,00	6 000,00	CS ÚRS 2016 02
62	M	592174720	obrubník betonový silniční vnitřní obří R 0,5 Standard 78x15x25 cm	kus	34,000	216,00	7 344,00	CS ÚRS 2016 02

63	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	362,270	195,00	70 642,65
64	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	334,000	61,00	20 374,00
65	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	20,000	197,00	3 940,00
66	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	27,736	2 490,00	69 062,64
		W	462,27*0,3*0,2		27,736		
67	K	919121212	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	470,000	75,00	35 250,00
68	K	919735113	Řezání stávajícího živičního krytu hl do 150 mm	m	470,000	80,00	37 600,00
69	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	6,000	140,00	840,00 CS ÚRS 2016 02
	D	997	Přesun sutě				68 743,13
70	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	70,300	30,00	2 109,00
71	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	700,300	8,00	5 602,40
72	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	70,300	50,00	3 515,00
73	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	283,518	75,00	21 263,85 CS ÚRS 2016 02
74	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	87,880	25,00	2 197,00 CS ÚRS 2016 02
75	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	272,447	125,00	34 055,88
	D	998	Přesun hmot				31 456,14
76	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	186,131	169,00	31 456,14

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rekonstrukce komunikací a výstavba chodníků v obci Klešice - SO101 Komunikace východ

Objekt:

A074.2 - VRN - A074.2 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

KVIS Pardubice a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13.4.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

465 06 934

DIČ:

CZ 465 06 934

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

180 290,00

DPH základní
snižena

Základ daně
180 290,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
37 860,90
0,00

Cena s DPH

v CZK

218 150,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací a výstavba chodníků v obci Klešice - SO101 Komunikace východ

Objekt:

A074.2 - VRN - A074.2 - VRN

Místo:

Datum: 13.4.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KVIS Pardubice a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

93 - Dokončovací práce inženýrských staveb

83 790,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

96 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

37 500,00

180 290,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací a výstavba chodníků v obci Klešice - SO101 Komunikace východ

Objekt:

A074.2 - VRN - A074.2 - VRN

Místo:

Datum: 13.4.2017

Zadavatel:

Uchazeč: KVIS Pardubice a.s.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

180 290,00

D 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

83 790,00

1	K	930001	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby tištěné 2×paré, digitálně 1 ×CD	m	462,000	45,00	20 790,00	
2	K	930003	Uzávírka včetně dopravního značení chodníky	ks	4,000	7 000,00	28 000,00	
3	K	930005	dokumentace skutečného provedení stavby tištěná 2Xparé + digitální 1÷ CD	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
4	K	930008	Zabezpečení staveniště (výkopy, skládky atd.) dle požadavků BOZP	ks	4,000	5 000,00	20 000,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

96 500,00

5	K	011100000	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl.	1,000	12 000,00	12 000,00	
6	K	012103000	Geodetické práce	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00	
7	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00	
8	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00	
9	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl.	1,000	12 000,00	12 000,00	
10	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	kpl.	1,000	4 000,00	4 000,00	

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 000,00

11	K	013324000	Nabídkový rozpočet	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN3		Zařízení staveniště	37 500,00		
12	K 031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	kpl	1,000	2 500,00 CS ÚRS 2016 02
13	K 032203000	Pronájem ploch staveniště	kpl	1,000	10 000,00 CS ÚRS 2016 02
14	K 034503000	Informační tabule na staveništi	ks	2,000	20 000,00 CS ÚRS 2016 02
15	K 039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00 CS ÚRS 2016 02

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálů

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
w	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

HARMONOGRAM PRACÍ a PLATEBNÍ KALENDÁŘ

Rekonstrukce komunikací a výstavba chodníků v obci Klešice

Objekt		popis činností		červenec				srpen				září				říjen			
SO 101	příprava stavby																		
SO 101	větev D.1																		
SO 101	větev D.2																		
SO 101	větev E.1																		
SO 101	větev E.2																		
SO 101	oprava komunikace živící																		
SO 101	úklid stavby																		
VRN	VRN																		
Finanční plnění v Kč bez DPH / měsíc		501 119,78				608 063,03				672 376,94				0,00					
Finanční plnění v Kč bez DPH celkem		1 781 559,75																	

zahájení plnění 1. 07. 2017 (předpoklad)
 ukončení doby plnění 30.9. 2017 (při zahájení stavebních prací 1. 07. 2017)
 celková doba provádění prací 100 kalendářních dní (maximální doba plnění)

V Pardubicích dne 23.06. 2017

OBEC KLEŠICE
 IČO: 150 54 195
 538 03 Heřmanův Městec

KVIS
 KVIS Pardubice a.s.
 Žalanská louka, Řepice 151, 533 53 Pardubice
 Ing. Pavel Jeništa
 předseda představenstva
 KVIS Pardubice a.s.