

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo ze dne 19. 4. 2018

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Městys Batelov
se sídlem: Náměstí Míru 148/35, 588 51 Batelov
zastoupený: Ing. Jiřím Doležalem - starostou
právní forma: 801 - obec
IČ: 00285595
Bankovní spojení: 258833181/0300
Tel.: 567 314 147
DS.: cjvbfk8

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

MG – REAL, s. r. o.
se sídlem: Havlíčkova 5457/24, 586 01 Jihlava
spisová značka: C 44760 vedená u Krajského soudu v Brně
IČ: 26909618
DIČ: CZ26909618
Jednající: Ing. Martin Číhal – prokurista společnosti
bankovní spojení: Raiffeisen bank
číslo účtu: 222555888/5500
telefon: 567301098
fax: 567301098
e-mail: mgreal@centrum.cz

dále jen **zhotovitel**

3. Při realizaci díly byly provedeny práce odlišné od projektové dokumentace a oceněny položkovým rozpočtem a změnovým listem ZL 01, který je nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Cena díla dle smlouvy o dílo:	3,364.370,43 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 1:	-125.698,00 Kč bez DPH
Cena díla celkem SOD+ Dodatek č. 1:	3,238.672,43 Kč bez DPH
DPH 21%:	680.121,21 Kč
Cena díla celkem SOD + Dodatek č. 1:	3,918.793,64 Kč vč. DPH

4. Dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací bude předána objednateli ve 3 originálních paré.

V Batelově dne 6. 9. 2018

V Jihlavě dne 6. 9. 2018

Za objednatele:


Ing. Jiří Doležal, starosta



Za zhotovitele:


MG – REAL, s. r. o.
Havlíčková 24, 586 01 Jihlava
IČ: 26909618
DIČ: CZ26909618

Ing. Martin Číhal – prokurista spol.